COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE A LOS EXPEDIENTES Nºs. 4693/2012 (Adjunto Expedientes N°s. 5496/2012, 6414/2012, 7246/2012, 8143/2012, 8934/2012, 924/2013, 1670/2013, 2349/2013, 3257/2013, 3958/2013, 4326/2013, 1865/2013, 2348/2013, 3260/2013, 3261/2013) – DC INGENIERÍA S.A.

Asunción, 15 de julio de 2013

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 15 de julio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 31**, ha resuelto:

1. APROBAR la prórroga del plazo contractual del Contrato Nº 15/2011 "*SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSDPA+/LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)*", por el término de Trescientos Setenta y Nueve (379) días calendario en el plazo contractual para la ejecución del **Sub Proyecto 7**, y en consecuencia, el plazo del Contrato establecido en 2 (dos) años, se amplía a Ciento Dieciocho y Ocho (118) días más, los cuales será contados a partir de la firma del Contrato, en atención a los informes obrantes en autos;

2. APROBAR la Adenda N° 5 al Contrato N° 15/2011 - *SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSDPA+/LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)*, a ser suscrita con la firma **DC INGENIERÍA S.A.**, a tenor del modelo obrante en autos;

3. AUTORIZAR al Señor Presidente del Directorio a suscribir la Adenda N° 5 al Contrato N° 15/2011;

4. ENCOMENDAR a la Gerencia Operativa de Contrataciones a que haga efectiva las comunicaciones requeridas según lo establecido en la Ley N° 2051/2003.

FRANCISCO JAVIER GALIANO M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Expediente N° 4693/12, foliado del 01 al 24, incluida la presente providencia
Adjunto:

- Proforma de Adenda N° 5 al Contrato N° 15/11, una (1) foja
- Expediente N° 5496/12, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 6414/12, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 7246/12, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 8143/12, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 8934/12, foliado del 01 al 05
- Expediente N° 924/13,, foliado del 01 al 02
- Expediente N° 1670/13, foliado del 01 al 02
- Expediente N° 2349/13, foliado del 01 al 02
- Expediente N° 3257/13, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 3958/13, foliado del 01 al 04
- Expediente N° 4326/13, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 1865/13, foliado del 01 al 03
- Expediente N° 2348/13, foliado del 01 al 02
- Expediente N° 3260/13, foliado del 01 al 02
- Expediente N° 3261/13, foliado del 01 al 04

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: FERNANDO
Fecha: 17 JUL 2013
Hora: 09:15