ADENDA N° 002/2022

CONTRATO Nº 61/2021 SUSCRIPTO CON LA FIRMA PUNTAL CONSTRUCCIONES - RUC N° 80002899-6, COMO CONSECUENCIA DEL LLAMADO "LPN N°05/2021 CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" – ID. N° 401.758.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON** con cédula de identidad N° 3.335.975, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma la firma **PUNTAL CONSTRUCCIONES** con RUC N° 3030461-0, domiciliada en Sacramento y Sgto. Céspedes, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO**, con Cédula de Identidad N°3.030.461 denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 02/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la rescisión parcial por mutuo acuerdo del **CONTRATO Nº 61/2021 Y DE LA ADENDA N° 1/2022 "CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA",** autorizada por Resolución N° 287/2022, de fecha 6 de julio de 2022.-

1.1.: LAS PARTES acuerdan la rescisión especifica y únicamente de las obligaciones contenidas y estipuladas sobre las plazas que se enuncian en el documento identificado como "Anexo I" el cual forma parte del Acuerdo Homologado entre la SND y la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES de fecha 06/07/2022, conforme el siguiente detalle:

CANT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PLAZA
5	Caaguazú	Juan Eulogio Estigarribia	San Blas
		Juan Manuel Frutos,	Centro
		Mariscal López	San Marcos
		Repatriación	Los Repatriados
		José Domingo Ocampos	Jóvenes Unidos
8	Concepción	Concepción	Lic. Andrés Villalba Barrios
		Horqueta	San Roque
		Loreto	San Antonio
		San Carlos Apa	San José
		Sargento José Félix López	Adilda Corrales
		San Lázaro	Centro Caminero Ñu Pora
		Paso Barreto	María Auxiliadora
		Belén	Santo Domingo

1.2.: LAS PARTES convienen la realización de las plazas donde serán ejecutadas las obras contratadas, conforme el siguiente detalle:

LOTE	CONTRATISTA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	NOMBRE PLAZA	BARRIO	DIRECCION
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Caaguazú	Santa Clara	San Francisco	Silvio Pettirossi esq. Calle 7
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Carayao	Las Mercedes	las Mercedes	José Asunción Flores y Carlos Morphi
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Coronel Oviedo	José Paúl Gonzalez	Azucena	12 de Junio entre Sgto 1ro Florentin Benitez y Cap. Figari
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Dr. Cecilio Báez	Brigido Benítez	San Francisco	C.A. López entre Colón y 15 de Agosto
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	La Pastora	Centro Recreativo Santo Domingo de Guzman	Santo Domingo	Av. Santo Domingo de Guzman
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Nueva Londres	Parque Recreativo	Loma Rugua	Calle Loma Rugua
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	R.I. Tres Corrales	Virgen de Fátima	Capillita	Calles sin nombres
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Raúl Arsenio Oviedo	Municipal	Centro	Calle T. entre Prof. Félix Torres C. y Carlos R. Vega
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	San Joaquín	Santa Ana	Centro	14 de Mayo e/ Gral. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	San Jose de los Arroyos	Centro Recreativo Guembetaya	Santa Rita	Paraguay esq. Tte. Dacak
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Santa Rosa del Mbutuy	Municipal de Mbutuy	Cruce Mbutuy	Cruce Mbuty
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Simón Bolívar	Lic. Rubén Bogado Santacruz	Centro	Ruta 8 y Francisco Cuenca
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Tembiaporá	San Jorge	San Jorge	Avda. Principal y 8 de Diciembre
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	3 de febrero	Municipal 3 de Febrero	8 de diciembre	Calle Camino al Cementerio entre Prof. Mariano Aguilera y calle sin nombre
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Vaqueria	Tekoyoya	Tekoyoya	Tekoyoya 1era. Línea
5	PUNTAL CONSTRUCCIONES	Caaguazú	Yhú	Don Bosco	Terminal	Mcal. Estigarribia y Tte. Irala Fernández
1	PUNTAL CONSTRUCCIONES	CONCEPCIÓN	Azotey	San Lucas	San Lucas	Manzana 14
1	PUNTAL CONSTRUCCIONES	CONCEPCIÓN	Yby Yau	Oscar Gaona	Villa del Maestro	Adela Speratti y Fulgencio R. Moreno
PUNTAL CONSTRUCCIONES 18 PLAZAS						

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 61/2021 y de la Adenda N° 1/2022 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de agosto del año dos mil veinte y dos.-

ING. Luis Boveda
Representante Legal

LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
PUNTAL CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
ASUNCIÓN

DIEGO GALEANO HARRISON
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE