Encarnación, 17 de abril de 2024

SEÑOR

LUIS YD SÁNCHEZ

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

PRESENTE

El que suscribe, **ING. JULIO BENÍTEZ,** a través de la presente, **solicito la ampliación de plazo por precipitaciones** en referencia a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN" con ID 422.780**. El motivo de la solicitud es la gran cantidad de lluvias ocurridas entre los plazos otorgados por prórroga.

Se adjunta el Registro de precipitaciones de la DINAC de los meses de marzo y abril del corriente año.

Esperando una respuesta favorable al pedido, aprovecho para saludarlo atentamente.

.....

ING. JULIO BENÍTEZ

Julio Cesar Benítez G.

Consultor

Ingeniero Civil

M.O.P.C. Reg. Nº 3861