INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 31 – "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A.

AÑO 2017

ANEXO Nº 31 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los..22...días del mes de..Mayo.....del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15° de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 030-035/17 de fecha 04 de mayo del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: ***AUTORIZAR*** la elaboración de una Adenda al Contrato-DIP Nº 09/2013, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A**, correspondiente a la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", conforme al siguiente detalle:

	ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS					
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**29**	**PINTURAS**				
	29.2.4	De paredes exteriores	m2	1970,00	19.604	38.619.880
					G.	**38.619.880**

Monto Total a descontar: Gs. 38.619.800.- (Guaraníes treinta y ocho millones seiscientos diecinueve mil ochocientos ochenta), IVA incluido.

	ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS					
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	1.5	Provisión y colocación de Bandejas y mallas de protección para caidas de material	m2	266,22	140.026	37.277.722
520	**2**	**DEMOLICIONES**				
	2.1.1	De ladrillos común esp.0,15m	m2	10,68	13.036	139.224
	2.1.2	De ladrillos común esp.0,30m	m2	101,58	16.761	1.702.582
	2.11	Acarreo,carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de demoliciones	cont	15,00	308.057	4.620.855
520	**6**	**MAMPOSTERIAS**				
	6.3	De elevación de ladrillo común, e=0,15m incluye parapetos	m2	10,68	82.615	882.328
520	**8**	**REVOQUES**				
	8.2	A dos capas exterior c/ hidrófugo incluye parapetos	m2	10,68	49.009	523.416
520	**18**	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				

Ing. Verónica Blanco Coordinadora Dirección de Infraestructura Oficina Ejecución y Coordinación

Abog. Benigno López Benítez Presidente Instituto de Previsión Social

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

ANEXO Nº 31 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

	18.5	**Provisión y colocación de:**				
	18.5.1	Tuberia de PVC rígido Serie Reforzada 100mm ,junta elástica con anillo de goma,incluye pintura final	m	12,00	121.144	1.453.728
	18.5.6	Canaleta Aérea Moldurada de Chapa Galvanizada N°24-des.50cm,incluye antioxido y pintura final	m	29,36	105.020	3.083.387
					G.	**49.683.242**

Monto Total a ampliar: Gs. 49.683.242.- (Guaraníes cuarenta y nueve millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y dos.), IVA incluido.

	ITEMS NUEVOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS					
ÍTEM	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**4**	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
	4.12	Viga de coronamiento Norte	m3	35,55	3.982.500	141.577.875
520	**9**	**TECHOS**				
	9.2	Techo de estructura metálica con chapa de Policarbonato tipo Polygal de 6mm de espesor color Humo	m2	406,03	543.375	220.626.551
520	**10**	**REVESTIMIENTO**				
	10.4	ACM Fachada Norte BL1 y Acceso BL5	m2	1.354,92	783.000	1.060.902.360
520	**29**	**PINTURAS**				
	29.5	Texturada				
	29.5.1	De paredes exteriores	m2	15.370,50	64.800	996.008.400
520	**60**	**ESTRUCTURA DE ALUMINIO**				
	60.1	Estructura de aluminio,provision de tubos y colocación	m2	4.118,54	1.107.195	4.560.026.895
					GS.	**6.979.142.081**

Monto Total a incluir: Gs. 6.979.142.081.- (Guaraníes seis mil novecientos setenta y nueve millones ciento cuarenta y dos mil ochenta y uno), IVA incluido.

RESUMEN		
ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS		-38.619.880
ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS		49.683.242
ITEMS NUEVOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS		6.979.142.081
	Gs	**6.990.205.443**

Monto Total a ser ampliado: Gs. 6.990.205.443.- (Guaraníes seis mil novecientos noventa millones doscientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres.-

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-

Ing. Verónica Franco
Coordinadora
Dpto. Dirección de Infraestructura
Oficina Técnica

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

Abog. Mario Tapia Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 31 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 4357 de fecha 17 de mayo de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones" es de G. 6.990.205.443.- (Guaranies seis mil novecientos noventa milones doscintos cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres) , según la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1664/2017 de fecha 17 de mayo de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.

CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por 3 (tres) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL SA.

Ing. ROLANDO RIOS T.
Representante Legal
Tecnoedil S.A. Constructora

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

PRESIDENTE DEL I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Verónica Blanco
Coordinadora
Oficina de Coordinación - Dirección de Infraestructura

Encargada de Despacho
Res. Nº 264/17.