0000051

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA

N° B 0114

LOTE 3 SALA DE DECISIÓN

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : IOSP

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvia - 42,2 mm.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- Construcción muros de elevación hasta alturas de techo.

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

OBS: lo escrito en actividades desarrolladas no corresponde por un error involuntario. Desde sin actividad por lluvia.

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
10 / 05 / 18		

SENACSA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

0000052

LIBRO DIARIO DE OBRA N° B 0115

Lote 3 Sala de Decolista

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Huerta.

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- Terminación Muros de Elevación

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

OBS: lo escrito en actividades desarrolladas no corresponde por un error involuntario. Debe ser actividad por hoja.

FECHA DE EMISION / / RESIDENTE ACLARACIÓN

FECHA DE EMISION 11 / 01 / 18 FISCALIZACIÓN ACLARACIÓN

SENACSA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

0000052

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0116**

LOTE 3 SALA DE RECEPCIÓN

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : JOA

FISCALIZACION POR EL SENACSA PEDRO FILIPPINI

LOCALIDAD : SAN LORENZO **DEPARTAMENTO :** CENTRAL

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de humedad.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN MUROS DE ELEVACIÓN.

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

OBS: LO ESCRITO EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS NO CONCUERDA DE POR SU CARÁCTER INVOLUNTARIO. DEBIDO SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA.

FECHA DE EMISION / / RESIDENTE ACLARACIÓN

FECHA DE EMISION 12 / 05 / 18 FISCALIZACIÓN ACLARACIÓN

SENACSA COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0009056

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0122**

Tomo 3 Sala de Necropsia

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Ríos

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvia 32,8 mm.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS :

- Terminación Muros de Elevación.

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

Obs.- lo escrito en Actividades Desarrolladas no corresponde por un error tipográfico. Jornal sin Actividad por lluvia.-

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
18 / 07 / 18		

COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

0000055

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0123**

Solo Necropsia

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : SIN ACTIVIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION / /	RESIDENTE	ACLARACIÓN
FECHA DE EMISION 19 / 05 / 18.	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000056

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0124**

SALA DE NECROPSIA

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA PEDRO MARTIN

LOCALIDAD : SAN LORENZO **DEPARTAMENTO :** CENTRAL

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : SIN ACTIVIDAD

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION / /	RESIDENTE	ACLARACIÓN
FECHA DE EMISION 20 /05 /18	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. Nº 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000057

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0135**

Solo Recepción

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Villalba

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvia 42 mm

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : Sin Actividad por Lluvia –

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
12 / 06 / 18		

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 462 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000058

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA N° B 0136

Solo Necropsia

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : JOJA

FISCALIZACION POR EL SENACSA PEDRO VILLALBA

LOCALIDAD : SAN LORENZO **DEPARTAMENTO :** CENTRAL

ESTADO DEL TIEMPO : Lluvia 20mm

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA -

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION / /	RESIDENTE	ACLARACIÓN
FECHA DE EMISION 31/06/18	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000059

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA N° B 0137

Salto Necropolis

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Giménez

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : Sin Actividad por Exceso de Humedad

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION / /	RESIDENTE	ACLARACIÓN
FECHA DE EMISION 3 / 06 / 18	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN

Papelera GUAIRA S.A: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

0000061

LIBRO DIARIO DE OBRA N° B 0138

SOLO NECROPSIA

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : Sin Actividad por Exceso de Humedad.

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
4 / 06 / 18		

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 654 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018
ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

000006

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0145**

Sala Necropsia

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : JOSD

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Nublado 22 mm.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : Sin actividad por lluvia. –

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACIÓN
/ /		
FECHA DE EMISION	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN
11 /06 /18		

Papelera GUAIRA S.A. Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

0000061

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

SENACSA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LIBRO DIARIO DE OBRA **N° B 0146**

Solo Necrolpio

LPN N° 14/2017

CONSTRUCCION DE OFICINAS Y VIVIENDAS NIVEL CENTRAL E INTERIOR DEL PAIS PLURIANUAL

CONTRATISTA : ICSA

FISCALIZACION POR EL SENACSA Pedro Filippini

LOCALIDAD : San Lorenzo **DEPARTAMENTO :** Central

ESTADO DEL TIEMPO : Exceso de Humedad.

PERSONALES EN OBRA	C.I. N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS

ACTIVIDADES DESARROLADAS : SIN ACTIVIDAD POR LUVIA, EXCESO DE Humedad.

RESUMEN DE CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS :

FECHA DE EMISION / /	RESIDENTE	ACLARACIÓN
FECHA DE EMISION 12 / 06 / 18	FISCALIZACIÓN	ACLARACIÓN

Papelera GUAIRA S.A.: Julio Decoud 1.380 e/ Lérida y Cap. del Puerto - Sajonia - Telefax: 212 820 - 445 193 - 482 854 - Céd. Hab. N° 1.170 R.U.C. 80022417 - 5
03 Block 50 x 3 - 0001 / 0150 - V/2018

ORIGINAL: Blanco DUPLICADO: Celeste TRIPLICADO: Rosa

000062

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	37,5	0,0										
2	0,0	0,0										
3	0,0	0,0										
4	0,0	0,0										
5	0,0	0.0										
6	0,5	0.0										
7	0,0	0.0										
8	0,0	0,0										
9	0,0	0,0										
10	0,1	49,1										
11	7,6	0.1										
12	1,3	0.0										
13	83,9	0.0										
14	0,5	0,0										
15	0,0	0,0										
16	0,0	T										
17	0,0	0,0										
18	T	40.0										
19	35,1	13.4										
20	T	0.0										
21	3,2	0.0										
22	0,0	0.0										
23	0,0	-										
24	0,0	-										
25	0,0	-										
26	T	-										
27	0,0	-										
28	16,5	-										
29	T											
30	11,0											
31	0,4											
Total	197,6	102.6										
Máx. 24h	83,9	49.1										
Día Máx.	13	10										

Dirección de Meteorología e Hidrología
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0	10,0									
2		0,0	0,0									
3		0,0	121,1									
4		0,0	9,4									
5		0.0	23,7									
6		0.0	0,6									
7		0.0	0,0									
8		0,0	0,0									
9		0,0	0,0									
10		49,1	0,0									
11		0.1	0,0									
12		0.0	0.0									
13		0.0	0.0									
14		0,0	0.0									
15		0,0	0,1									
16		T	0,0									
17		0,0	0,0									
18		40.0	0.0									
19		13.4	T									
20		0.0	47.8									
21		0.0	2,0									
22		0.0	0,0									
23		0,0	-									
24		0,0	40,7									
25		0,0	0.0									
26		0,6	0,0									
27		3,5	0,0									
28		4,5	0,0									
29			0,0									
30			T									
31			32,6									
Total		111.2	288.0									
Máx. 24h		49.1	121.1									
Día Máx.		10	3									

Dirección de Meteorología e Hidrología
Dpto. de Servicios Meteorológicos para el Público
DMH - DINAC

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga gulve
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				0.0								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0.0								
11				0,0								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				0.0								
16				0.0								
17				0.0								
18				0.0								
19				0.0								
20				0,0								
21				0,0								
22				0,0								
23				0.0								
24				0,0								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0.0								
31												
Total				0.0								
Máx. 24h				0								
Día Máx.				0								

Dirección de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público * DMH - DINAC *

Julián Olmedo
Jefe Sección Servicio Met. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 = Sin precipitación, - = Sin datos de precipitación

Teléfono (+595 21) 4381010 – 4381000 Int. 1192E-mail: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Centro Meteorológico Nacional
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga gulve
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Settiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					29,9							
5					1,8							
6					0,2							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					42,2							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					3,5							
16					0,0							
17					0,0							
18					32,9							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					1,6							
31					36,4							
Total					149							
Máx. 24h					42,2							
Día Máx.					10							

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga gulve
Construyendo el futuro hoy

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2018

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1						1,0						
2						T						
3						0,0						
4						0,0						
5						0,0						
6						0,0						
7						0,0						
8						0,0						
9						0,0						
10						0,0						
11						0,1						
12						T						
13						0,0						
14						0,0						
15						T						
16						0,0						
17						0,0						
18						0,0						
19						0,0						
20						0,0						
21						0,0						
22						0,0						
23						T						
24						T						
25						0,0						
26						T						
27						6,0						
28												
29												
30												
31												
Total						7						
Máx. 24h						6						
Día Máx.						27						

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Inf. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay