Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE LAS COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

Hohenau, 11 de diciembre de 2019.-

Sr. Francisco Morales
Intendente Municipal
Presente

REF.: Contrato UOC N° 23/2019. CONTRATO PARA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE CALLE SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO Y LOS INMIGRANTES" ID Nº 372.574.-
CONTRATISTA: TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES COLMAN RODRIGUEZ

Me dirijo a usted con el fin de solicitar adenda de contrato por el valor de Gs. 13.780.000 (trece millones setecientos ochenta mil guaranies), con el cual se llevará a cabo trabajos adicionales para la correcta realización del pavimento tipo empedrado. Dichas cantidades se citan en planilla. Estos adicionales se ajustan a parámetros técnicos verificados por esta fiscalización y se describe a continuación.

El motivo de los adicionales corresponde debido que al momento de realizar los primeros trabajos de movimiento de suelo, apertura de caja y puesta a nivel del terraplén existente, nos encontramos con una naciente de agua, la cual imposibilita realizar el pavimento tipo empedrado a la cota estipulada de tal manera a que no afecte a las propiedades existentes. Por lo tanto para salvar dicho inconveniente se decidió realizar la canalización de estas aguas a través de un drenaje de piedras. Estas aguas colectadas de la zona inferior del terraplén existente posteriormente serán canalizadas a través de tubos de hormigón armado los cuales permitirán la realización del pavimento inicialmente previsto. De igual manera se prevé la construcción de dos registros con tapas de hormigón para realizar la inspección del canal de agua a construir.

PLANILLA DE ADENDA				
Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario.	Precio Total.
Drenaje de piedra bruta	ml	38	110.000	4.180.000
Provisión y colocación de tubos de hormigón de diametro 80cm.	uni.	12	600.000	7.200.000
Registro de HºAº con tapa 1,00x1,00 x 1,20m de rofundidad.	uni.	2	1.200.000	2.400.000
				13.780.000

Son Guaraníes: Trece millones setecientos ochenta mil. IVA Incluido.

Sin otro particular le saludo atentamente.

Ing. José Ramírez
FISCAL DE OBRAS

Ing. Civil José Alberto Ramírez
RUC. 1378269-8