GABINETE DEL MINISTRO - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS -FONDO LOCAL

EMPRESA : CONSORCIO NUMI
MEU Nº: 27570/18
LLAMADO MOPC Nº 200/2011 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DPTO. DE CAAZAPA. TRAMO CAAZAPA - BOQUERON ID 227981.

Nº	CERT. N°		MEU N° (Años anteriores)		FECHA INGRE. MOPC	DIAS IMPUTAB. AL MOPC (Días 28)	FECHA DE APROBACION CERTIF. (Días 30)	FECHA DE PLAZO P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA Monto	MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/ IVA	RET. CUACIONAL (10%)	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCION	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE ATRASO	mes ant oblig	INTERES MORATORIO Tasa BCP	INTERES MORATORIO Total a Pagar
1	7		7.562	14	07/03/2014	28	04/04/2014	04/04/2014	18	138.349.188	12.577.199	125.771.989	15.372.132	110.399.857	08/05/2014	34	mar-14	12,15	1.249.484
2	8		7.568	14	07/03/2014	28	04/04/2014	04/04/2014	21	106.966.483	9.724.226	97.242.257	11.885.165	85.357.092	08/05/2014	34	mar-14	12,15	966.055
3	10		14.879	14	08/05/2014	28	05/06/2014	05/06/2014	31	257.914.707	23.446.792	234.467.915	28.657.190	205.810.725	11/06/2014	6	may-14	12,02	406.659
4	18	44132	2.953	15	16/12/2014	28	13/01/2015	13/01/2015	74	164.181.865	14.925.624	149.256.241	18.242.429	131.013.812	09/06/2015	147	dic-14	11,95	6.305.354
5	19		2.956	15	29/12/2014	28	26/01/2015	26/01/2015	76	206.991.490	18.817.408	188.174.082	22.999.054	165.175.028	11/08/2015	197	dic-14	11,95	10.653.337
6	20		6.296	15	26/02/2015	28	26/03/2015	26/03/2015	81	171.302.317	15.572.938	155.729.379	19.033.591	136.695.788	16/06/2015	82	feb-15	11,98	3.679.027
7	21	10540	10.540	15	30/03/2015	28	27/04/2015	27/04/2015	86	194.902.671	17.718.425	177.184.246	21.655.852	155.528.394	16/06/2015	50	mar-15	11,94	2.543.848
8	22	saldo	25.547	15	31/07/2015	28	28/08/2015	28/08/2015	103	5.079.768	461.797	4.617.971	0	4.617.971	19/10/2015	52	jul-15	11,50	75.659
9	22		15.049	15	06/05/2015	28	03/06/2015	03/06/2015	87	226.103.630	20.554.875	205.548.755	25.122.626	180.426.129	26/08/2015	84	may-15	11,34	4.708.677
10	23		19.998	15	16/06/2015	28	14/07/2015	14/07/2015	90	228.015.352	20.728.668	207.286.684	25.335.039	181.951.645	06/11/2015	115	jun-15	11,79	6.758.880
11	24		22.076	15	01/07/2015	28	29/07/2015	29/07/2015	92	133.909.931	12.173.630	121.736.301	14.878.881	106.857.420	06/11/2015	100	jun-15	11,79	3.451.641
12	25		25.061	15	28/07/2015	28	25/08/2015	25/08/2015	102	92.717.638	8.428.876	84.288.762	10.301.960	73.986.802	15/10/2015	51	jul-15	11,50	1.188.856
13	26		29.865	15	01/09/2015	28	29/09/2015	29/09/2015	105	777.850.415	70.713.674	707.136.741	86.427.824	620.708.917	06/11/2015	38	ago-15	11,33	7.321.644
14	27		33.098	15	23/09/2015	28	21/10/2015	21/10/2015	108	306.157.602	27.832.509	278.325.093	34.017.511	244.307.582	02/12/2015	42	sep-15	11,36	3.193.535
15	28		38.173	15	30/10/2015	28	27/11/2015	27/11/2015	110	422.389.753	38.399.068	383.990.685	46.932.195	337.058.490	10/12/2015	13	oct-15	12,00	1.440.579
16	29	41575	1.594	16	24/11/2015	28	22/12/2015	22/12/2015	137	231.609.600	21.055.418	210.554.182	25.734.400	184.819.782	28/06/2016	189	nov-15	12,45	11.914.800
17	32		8.912	16	10/03/2016	28	07/04/2016	07/04/2016	128	168.716.541	15.337.867	153.378.674	18.746.282	134.632.392	11/07/2016	95	mar-16	12,99	4.551.866
18	33	12775	20.556	16	08/04/2016	28	06/05/2016	06/05/2016	134	207.996.550	18.908.777	189.087.773	23.110.728	165.977.045	11/07/2016	66	abr-16	12,79	3.838.572
19	34	19701	80	17	27/05/2016	28	24/06/2016	24/06/2016	302	185.756.384	16.886.944	168.869.440	20.639.598	148.229.842	07/08/2017	409	may-16	12,54	20.828.770
20	35	27774	82	17	25/07/2016	28	22/08/2016	22/08/2016	303	142.253.719	12.932.156	129.321.563	15.132.921	114.188.642	07/08/2017	350	jul-16	12,60	13.796.491
21	36	27890	83	17	26/07/2016	28	23/08/2016	23/08/2016	304	59.461.738	5.405.613	54.056.125	5.946.174	48.109.951	07/08/2017	349	jul-16	12,60	5.796.129
22	38	38681	86	17	12/10/2016	28	09/11/2016	09/11/2016	305	45.863.449	4.169.404	41.694.045	4.586.345	37.107.700	07/08/2017	271	oct-16	11,55	3.182.163
23	39		12.681	17	23/03/2017	28	20/04/2017	20/04/2017	307	68.063.752	6.187.614	61.876.138	6.806.375	55.069.763	07/08/2017	109	mar-17	12,20	2.006.350
24	39		12.682	17	23/03/2017	28	20/04/2017	20/04/2017	308	158.815.423	14.437.766	144.377.657	1.588.142	142.789.515	07/08/2017	109	mar-17	12,20	5.202.233
25	40		17.121	17	26/04/2017	28	24/05/2017	24/05/2017	309	62.053.862	5.641.260	56.412.602	6.205.386	50.207.216	07/08/2017	75	abr-17	11,52	1.188.467
26	40		17.120	17	26/04/2017	28	24/05/2017	24/05/2017	310	144.792.346	13.162.941	131.629.405	14.479.235	117.150.170	07/08/2017	75	abr-17	11,52	2.773.089
35	41		17.118	17	26/04/2017	28	24/05/2017	24/05/2017	317	26.310.646	2.391.877	23.918.769	2.631.065	21.287.704	07/08/2017	75	abr-17	11,52	503.906
36	41		17.119	17	26/04/2017	28	24/05/2017	24/05/2017	312	61.391.507	5.581.046	55.810.461	6.139.151	49.671.310	02/08/2017	70	abr-17	11,52	1.097.396
37	43		17.646	17	28/04/2017	28	26/05/2017	26/05/2017	313	22.230.553	2.020.959	20.209.594	2.223.055	17.986.539	07/08/2017	73	abr-17	11,52	414.410
38	43		17.647	17	28/04/2017	28	26/05/2017	26/05/2017	314	51.871.292	4.715.572	47.155.720	5.187.129	41.968.591	07/08/2017	73	abr-17	11,52	966.956
39	44		18.008	17	03/05/2017	28	31/05/2017	31/05/2017	315	64.532.397	5.866.582	58.665.815	6.453.240	52.212.575	09/08/2017	70	abr-17	11,52	1.153.540
																		TOTAL	**133.158.373**
																		IVA 10%	13.315.837
																		TOTAL	**146.474.210**
																		MONTO SOLICITADO POR LA EMPRESA	136.935.984
																		DIFERENCIA	-9.538.226

ELABORADO Por:

Lic. Liliana L. Cáceres P.
Jefa Inter. de Dpto.
Gestión Operativa Institucional-D.T.C.I.
M.O.P.C.

VERIFICADO POR:

Hugo R. Cabrera C.
Coordinador Inter.
Dirección Técnica de Control Interno
M.O.P.C.

APROBADO POR:

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

GABINETE DEL MINISTRO - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS- FONDO EXTERNO

EMPRESA : CONSORCIO ÑUMI
MEU Nº: 27570/18
LLAMADO MOPC Nº 200/2011 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DPTO. DE CAAZAPA. TRAMO CAAZAPA - BOQUERON ID 227981.

Nº	CERT. N°		MEU N°		FECHA INGRE. MOPC	DIAS IMPUTAB. AL MOPC 28	FECHA DE APROBACION CERTIF.	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/ IVA	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE ATRASO	mes ant oblig	INTERES MORATORIO	
								N°	Monto						Tasa BCP	Total a Pagar
1	7		7.563	14	07/03/2014	28	04/04/2014	17	286.946.464	26.086.042	260.860.422	16/05/2014	42	mar-14	12,15	4.011.747
2	8		7.569	14	07/03/2014	28	04/04/2014	19	221.856.409	20.168.764	201.687.645	08/05/2014	34	mar-14	12,15	2.510.928
3	9		13.580	14	29/04/2014	28	27/05/2014	27	376.445.046	34.222.277	342.222.769	05/06/2014	9	abr-14	12,52	1.162.132
4	10		14.878	14	08/05/2014	28	05/06/2014	30	534.934.208	48.630.383	486.303.825	06/08/2014	62	may-14	12,02	10.922.038
5	11		18.310	14	05/06/2014	28	03/07/2014	51	111.841.491	10.167.408	101.674.083	10/07/2014	7	jun-14	12,47	267.470
6	13		25.023	14	28/07/2014	28	25/08/2014	56	52.176.429	4.743.312	47.433.117	29/08/2014	4	jul-14	12,10	69.187
7	18	44131	2.952	15	16/12/2014	28	13/01/2015	73	340.525.349	30.956.850	309.568.499	05/03/2015	51	dic-14	11,95	5.685.840
8	19	46428	2.955	15	29/12/2014	28	26/01/2015	77	429.315.682	39.028.698	390.286.984	12/03/2015	45	dic-14	11,95	6.325.055
9	20		6.267	15	26/02/2015	28	26/03/2015	80	355.293.696	32.299.427	322.994.269	06/05/2015	41	feb-15	11,98	4.781.182
10	20		9.705	15	24/03/2015	28	21/04/2015	83	55.149.179	5.013.562	50.135.617	28/05/2015	37	mar-15	11,94	667.501
11	21		10.533	15	30/03/2015	28	27/04/2015	85	404.242.576	36.749.325	367.493.251	21/05/2015	24	mar-15	11,94	3.173.692
12	22		15.050	15	06/05/2015	28	03/06/2015	88	468.955.679	42.632.334	426.323.345	16/06/2015	13	abr-15	12,05	2.012.655
13	23		19.997	15	16/06/2015	28	14/07/2015	89	472.920.729	42.992.794	429.927.935	23/07/2015	9	may-15	11,34	1.322.364
14	24		22.075	15	01/07/2015	28	29/07/2015	91	277.739.116	25.249.011	252.490.105	14/08/2015	16	jun-15	11,79	1.435.417
15	25		25.060	15	28/07/2015	28	25/08/2015	101	192.303.250	17.482.114	174.821.136	10/09/2015	16	jun-15	11,79	993.865
16	26		29.866	15	01/09/2015	28	29/09/2015	104	1.613.319.380	146.665.398	1.466.653.982	15/10/2015	16	ago-15	11,33	8.012.672
17	27		33.099	15	23/09/2015	28	21/10/2015	109	634.993.546	57.726.686	577.266.860	17/11/2015	27	ago-15	11,33	5.321.942
18	28		38.172	15	30/10/2015	28	27/11/2015	111	876.067.636	79.642.512	796.425.124	16/12/2015	19	set-15	11,36	5.180.560
19	29		41.574	15	24/11/2015	28	22/12/2015	113	430.375.466	39.125.042	391.250.424	11/01/2016	20	oct-15	12,00	2.829.866
20	30	46092	1.782	16	22/12/2015	28	19/01/2016	125	260.975.529	23.725.048	237.250.481	17/02/2016	29	nov-15	12,45	2.581.513
21	30	46093	1.784	16	22/12/2015	28	19/01/2016	122	608.942.899	55.358.445	553.584.454	10/02/2016	22	nov-15	12,45	4.569.574
22	31	47313	1.750	16	30/12/2015	28	27/01/2016	129	365.645.018	33.240.456	332.404.562	04/05/2016	98	nov-15	12,45	12.222.561
23	31	47312	1.751	16	30/12/2015	28	27/01/2016	130	156.705.008	14.245.910	142.459.098	14/04/2016	78	nov-15	12,45	4.169.212
24	32		8.913	16	10/03/2016	28	07/04/2016	127	349.930.603	31.811.873	318.118.730	12/07/2016	96	feb-16	13,02	11.983.158
25	33		12.776	16	08/04/2016	28	06/05/2016	133	431.400.251	39.218.205	392.182.046	12/07/2016	67	mar-16	12,99	10.286.591
26	34		19.700	16	27/05/2016	28	24/06/2016	139	385.272.500	35.024.773	350.247.727	04/11/2016	133	abr-16	12,79	17.955.493
27	35		27.775	16	25/07/2016	28	22/08/2016	142	296.615.190	26.965.017	269.650.173	07/11/2016	77	jun-16	12,48	7.809.187
28	38		27.891	16	26/07/2016	28	23/08/2016	144	124.869.650	11.351.786	113.517.864	04/11/2016	73	jun-16	12,48	3.116.746
29	38	38680	87	16	12/10/2016	28	09/11/2016	306	107.014.715	9.728.610	97.286.105	07/08/2017	271	set-16	12,35	9.812.663
															TOTAL	**151.192.814**
															IVA 10%	15.119.281
															TOTAL	**166.312.095**
															MONTO SOLICITADO POR LA EMPRESA	138.003.690
															DIFERENCIA	-28.308.405

ELABORADO Por:

Lic. Liliana L. Cáceres P.
Jefa Inter. de Dpto.
Gestión Operativa Institucional-D.T.C.I.
M.O.P.C.

VERIFICADO POR:

Hugo R. Cabrera C.
Coordinador Inter.
Dirección Técnica de Control Interno
M.O.P.C.

APROBADO POR: