MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

00000018

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000699

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 07/febrero/2025

Clima:
Lluvia = 11mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra	
por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
....
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
....
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000017

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000700

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 08/ febrero/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades parciales en obras viales	
y obras civiles por exceso de hume	
edad.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000016

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000702

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 10/febrero/2025

Clima:
Lluvia = 10mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por	
lluvia.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000015

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000703

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 11/febrero/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades parciales en obras	
viales y obras civiles, por exceso	
de humedad.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000014

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000709

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 17 Febrero-2025

Clima:
Lluvia - 17mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales y civi	
les por exceso de humedad.	
Visita de Especialista Social. Trabajos	
de Gabinete	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

CONSORCIO CEP

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000013

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000710

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 18/febrero/2025

Clima:
Nublado
Humedad

CONTRATISTA (fiscalización)	(contratista) FISCALIZACIÓN
Se ha realizado verificación in situ de la obra y campamento, se han observado condiciones insatisfactorias vinculadas a:	Actividades parciales en obras viales y civiles. por exceso de humedad.
- Conexiones electricas precarias,	
- Manejo inadecuado de residuos,	
- Condiciones de desorden	
- Falta de uso de EPIs (operario descalzo, falta de utilización de cartel, entre otros),	
- Generación de fuego en obra,	
- Condiciones inseguras para trabajos en altura.	
Se requiere adecuar las condiciones estrictamente a los requerimientos de las ETAGs las comprometidas en el PASA, las que se deben reportar en el informe correspondiente al mes de febrero/2025.	
Aspectos sociales: Reubicar cartelería de Atención a Quejas consultas y reclamos en la entrada principal.	

OBSERVACIONES:

Visita de Ep Social acompañamiento a los Representantes de la DGSA

Sofía Barrios Juárez
Consultoría Social y Educativa

Ing. Luis Funes
Firma contratista

CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000012

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000729

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 09/MARZO/2025

Clima:
LLUVIA 5mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por lluvia -	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00009011

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000730

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 10/MARZO/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra-	
Humedad por la mañana	
Actividad parcial en turno tarde	
OBSERVACIONES:	

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

CONSORCIO CEP

.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000010

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000731

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 11/MARZO/2025

Clima:
Lluvia 22mm.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra	
por precipitaciones	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000009

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000732

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 12/MARZO/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividad parcial por exceso de ~~[illegible]~~	
humedad -	
Se realiza una reunión de intercambio de información con los técnicos y ver la verificación del cumplimiento de los ETAGs y PASA	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº I - 309	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00009098

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000735

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 15/MAR20/2025

Clima:
Lluvia 5mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por precipitaciones.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
CONSORCIO CEP
Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000097

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000745

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 25/ MARZO/ 2025

Clima:
Lluvia 6mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por precipitación	
Trabajo de gabinete correspondiente al mes de marzo.	

Mag. Celia Barrios Jaime
Consultoría Social y Educativa

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes

.....
Firma contratista

CONSORCIO CEP

.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000036

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000746

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 26/MARZO/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades parciales por exceso de	
humedad—	
Se realiza una reunión con el equipo	
tecnico y la Gerencia de la Obra	
a fin de poder realizar el listado de tareas	
p/cumplir con las ETAGs y PASA	
Ing. Blas P. Recalde V.	
Consultor Ambiental	
Consultoría Social y Educativa Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista
CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000095

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000747

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 27/MARZO/2025

Clima:
lluvia 26mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obra por precipitacion	
Actividad parcial con plantel social y ambiental, verificación de cumplimiento.	
Se realiza un recorrido por la zona de obra a fin de verificar las acciones realizadas por la Gerencia de Obra para el cumplimiento de los ETAS y PASA	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº 1-309	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

CONSORCIO CEP

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000034

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000748

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 28/MARZO/2025

Clima:
Lluvia 17mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obra por precipitación.	
Verifica los informes de Seguridad y ambiental, social para la correcta presentación	
Arq. Sofia Barrios Jiménez Consultoría Social y Educativa	Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº I - 309

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

CONSORCIO CEP

.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000093

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000749

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 29 / MARZO / 2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por zona de obra.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
CONSORCIO CEP
Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000032

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000750

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 30 /MARZO/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividad parcial por exceso de humedad	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
CONSORCIO CEP

..... Firma contratista

..... Firma Fiscalizacion/Supervision

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000001

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

0000751

Nº

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 31/MARZO/2025

Clima: Lluvia 8mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se da apertura al libro de obra Nº 16 de la obra en referencia	
Sin actividad en zona de obra por precipitaciones.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
CONSORCIO CEP
Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision