CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: 671-005 – Fax: 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, **15 de enero de 2019**

Señor
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS – FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN
ING. PEDRO CARDOZO MEDINA, Coordinador General
Alberdi casi Oliva, Edificio Cardinal, 8º Piso
P r e s e n t e:

Llamado M.O.P.C Nº: 67/2011. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN.
Resolución Nº: 2660/2011 del 22 de Diciembre del 2011 – Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011 del 23/12/2011
PEDIDO DE PAGO: Intereses por Mora en el Pago de Certificados de Obra
LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los **Intereses Moratorios en el pago de certificados de Obra.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 472.967.400 (Guaraníes cuatrocientos setenta y dos millones, novecientos sesenta y siete mil, cuatrocientos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago: Intereses por Mora en el Pago de Certificados de Obra, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**Obra: Modulo Parque Bicentenario, Primera Parte.**
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
MONTO:	**Gs. 472.967.400 (Guaraníes cuatrocientos setenta y dos millones, novecientos sesenta y siete mil, cuatrocientos) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**103,71 %**
FECHA DE CONTRATO:	**23/12/2011 – (SG Ministro Nº: 368/2011)**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**Resolución Nº: 2660/12 del 22/12/2011**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Terminación Obra: 30/05/2015, con Acta de Recepción Definitiva**
ORDEN DE INICIO:	**14 de Febrero 2012**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjunta planilla de cálculo de intereses por mora debido al atraso en el pago de las certificaciones mensuales de obras.

Todas las documentaciones respaldatorias se encuentran junto con el Expediente MEU N° 13.309 de fecha 28/03/2017.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal
T&C S.A.

146
145 (ciento cuarenta y

Folio N°: 001 (uno)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMIÑOS S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

TIMBRADO Nº 12592791
Fecha Inicio Vigencia: 09/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001289

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 21 de marzo de 2018 | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 67/2011 Licitación Publica Internacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Modulo Parque Bicentenario, Primera Parte, de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción				
	Resolución Nº: 2660/11 del 22/12/11				
	Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011 del 23/12/2011				
	PEDIDO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS correspondiente a los Certificados de Obra Nº01 (Feb/12) al Nº 37 (Mayo/15)				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de la Factura c/IVA: 508.158.005				508.158.005
	IVA = [(508.158.005) / 1,10] x 0,10: 46.196.182				
SUBTOTAL			0	0	508.158.005
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Quinientos Ocho Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cinco**				508.158.005

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 46.196.182 TOTAL IVA: Gs 46.196.182

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1276 / 1525 - 02/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

1 de 2

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, CALCULISTA, AGRÓNOMO (INGENIEROS - AGRIMENSOR)

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 5 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 006
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12444150
Fecha Inicio Vigencia: 09/11/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2018
RUC: 80018457 - 2

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000265

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 21 de marzo de 2018 — Comprobante de Venta: **Factura Crédito 001-001-0001035**

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones MOPC** RUC: 80004239-5

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 67/2011 Licitación Publica Internacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Modulo Parque Bicentenario, Primera Parte, de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción **Resolución Nº: 2660/11** del 22/12/11 **Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011** de 23/12/2011 **PEDIDO DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS** correspondiente a los Certificados de Obra Nº01 (Feb/12) al Nº 37 (Mayo/15) **Factura Gs - Cargo Fondo Local** **Monto de la Factura c/IVA: 508.158.005** **IVA = [(508.158.005) / 1,10] x 0,10: 46.196.182**				**508.158.005**
SUBTOTAL			0	0	**508.158.005**
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Quinientos Ocho Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cinco.**				**508.158.005**

Liquidación del IVA: (5%) Gs 0 (10%) Gs. 46.196.182 TOTAL IVA: Gs. 46.196.182

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
1 block 50x3 251 al 300 - 11/2017

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

1414

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: 671-005 – Fax: 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

T&CSA-FCA-E1\05\17

Asunción, **12 de Diciembre del 2.017**

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UEP-FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN
ING. PEDRO R. CARDOZO M., Coordinador General
Alberdi casi Oliva, Edificio Cardinal, 8º Piso
Presente:

Ref. :	**Llamado M.O.P.C. Nº: 67/2011. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE, PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN. Segunda Convocatoria. ID Nº 221.212** **Resolución Nº: 2660/2011 del 22/12/ 2011 – Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011 del 23/12/2011**
Asunto:	**SOLICITUD DE PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE CERTIFICADOS DE OBRA – ACEPTACIÓN DE CORRECCIÓN DEL MONTO SOLICITADO – MEU Nº: 13.309/2017.**
Adjunto:	**Original Nota de Crédito Nº 001-001-00251 y Planilla de Solicitud de Pago Corregida.**
C.C.:	**S/Cop.**

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a quién corresponda, con relación a nuestro **Pedido de pago de Intereses Moratorios de Certificados Mensuales** de la Obra de la referencia, ingresado conforme **MEU Nº 13.309/2017 del 28/03/2017, a fin de aceptar las correcciones efectuadas al citado Pedido de Pago.**

En consecuencia, el monto originalmente solicitado conforme la **Factura de Crédito Nº 001-001-001035** de **Gs.512.591.602 queda en Gs.508.158.005 (Guaraníes quinientos ocho millones, ciento cincuenta y ocho mil, cinco)**, se adjunta a la presente **el original de la Nota de Crédito Nº 001-001-00251 a la Factura Crédito Nº 001-001-0001035 por Gs.4.433.597 (Guaraníes cuatro millones, cuatrocientos treinta y tres mil, quinientos noventa y siete).**

Se adjunta también a la presente la planilla de Cálculo de Intereses Moratorios corregida.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

143 (ciento cuarenta y tres)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA
Y CAMINOS S.A.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, CALCULISTA, AGRÓNOMO (INGENIEROS - AGRIMENSOR)

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 5 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 006
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12444150
Fecha Inicio Vigencia: 09/11/2017
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2018
RUC: 80018457 - 2

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000251

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, **11 de DICIEMBRE del 2017** Comprobante de Venta: **Factura Crédito 001-001-01035**

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 67/2011. Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras. Precalificadas para la Construcción del **Módulo PARQUE BICENTENARIO. Primera Parte,** del **Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción (2ª Convocatoria).** **PAC (ID) Nº: 221.212** **Resolución Adjudicación Nº: 2660/11** del 22/12/11 **Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011** del 23/12/2011 **ANULACIÓN PARCIAL DE LA FACTURA CRÉDITO Nº: 001-001-0001035 del 23/03/2017 Por correcciones al Pedido de Pago de Intereses Moratorios, realizado por el MOPC.** **MONTO ANULADO (GS): 4.433.597** **Corresponde al Pedido de Pago, de Intereses Moratorios, correspondientes a los Certificados de Obra pagados en mora. Fondo Local**				4.433.597
SUBTOTAL			0	0	**4.433.597**
TOTAL A PAGAR	**Guaraníes Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Siete.-**				**4.433.597**

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) ---------- (10%) Gs. 403.054 TOTAL IVA: Gs. 403.054

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
1 block 50x3 251 al 300 - 11/2017

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

142 (ciento cuarenta y dos)

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO Y EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: 671-005 – Fax: 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, **23 de marzo del 2017**

Señor
Economista Ramón Jiménez Gaona Arellano
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva 411 esq. Alberdi, 3º Piso
P r e s e n t e:

Llamado M.O.P.C Nº: 67/2011. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN.
Resolución Nº: 2660/2011 del 22 de Diciembre del 2011 –
Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011 del 23/12/2011
PEDIDO DE PAGO: Intereses por Mora en el Pago de Certificados de Obra
LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los **Intereses Moratorios en el pago de certificados de Obra.**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 512.591.602 (Guaraníes quinientos doce millones, quinientos noventa y un mil, seiscientos dos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**Solicitud de Pago: Intereses por Mora en el Pago de Certificados de Obra, cargo Fondo Local**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**Obra: Modulo Parque Bicentenario, Primera Parte.**
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.**
MONTO:	**Gs. 512.591.602 (Guaraníes quinientos doce millones, quinientos noventa y un mil, seiscientos dos) I.V.A. incluido.**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**Fondo Local**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO:	**103,71 %**
FECHA DE CONTRATO:	**23/12/2011 – (SG Ministro N°: 368/2011)**
DECRETO DE ADJUDICACIÓN:	**Resolución N°: 2660/12 del 22/12/2011**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Terminación Obra: 30/05/2015, con Acta de Recepción Definitiva**
ORDEN DE INICIO:	**14 de Febrero 2012**

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en 141 (ciento cuarenta y un) folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 13309
Fecha: 28 MAR 2017
Hora:

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal
T&C S.A.

Folio N°: 001 (uno)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

PEDIDO DE PAGO PARCIAL DE INTERESES MORATORIOS

Solicittud de:	**PEDIDO PAGO DE INTERESES MORATORIOS DE CERTIFICADOS DE OBRA N°: 01 al 37**	Mes/Año solicitado:	**FEB/12 al MAY/15**	% Avance Físico a la fecha de solicitud:	**103,71%**

Descripción de la Obra:	**Construcción del Modulo Parque Bicentenario, Primera Parte del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción. Modulo: Parque Bicentenario - Primera Parte Llamado MOPC N°: 67/2011 - Resolución N°: 2660/11 del 22/12/11 - Contrato SG Ministro N°: 368/2011 del 23/12/11**		
Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)**		
Monto Solicitado:	**GS**	**512.591.602**	**Son Guaraníes: Quinientos Doce Millones Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Dos. IVA incluido.**
Fuente de Financiamiento:	**Fondo Local (Guaranies)**		

	RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1	**ANEXO 001-A (Pedido de Pago)**	X			Folios 01
2	**ANEXO 001-B (Listado de Documentos presentados)**	X			Folios 02
3	**Factura Crédito cargo Fondo Local**	X			Folios 03
4	**Planilla "Cálculo de los Intereses Moratorios" reclamados**	X			Folios 04
5	**Respaldos del Pedido de Intereses Moratorios:** **a.** Pedido de Pago Factura, Contraseña MEU; **b.** Hoja del Certificado, con detalle de Facturas; **c.** Factura, Notas de Credito; **d.** Recibo de Pago y Extracto Bancario de acreditación del pago en la Cuenta Corriente del Contratisa **e.** Tasas de Intereses moratorios proveidos por el BCP	X X X			Folios 05 a 136
6	**Acta de Recepción Definitiva de la Obra**	X			Folios 137 al 139
7	**Certificado de Cumplimiento Tributario**	X			Folios 140 al 141

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal
T&C S.A.

CONTRATISTA :	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO VIAL 2E
Avda.Sta.Teresa 541 c/J.C. Franco - Fdo. de la Mora, Zona Norte	UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS DESARROLLO FRANJA COSTANERA DE ASUNCIÓN	Lugano 1398 esquina Coronel Moreno
	Oliva 411 esq. Oliva, 2º Piso - Asunción	Asunción - Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - PRIMERA PARTE - PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL ATRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTICIACIONES MENSUALES DE OBRAS

CERTIFICADO Nº:	MES	MEU Nº:	FECHA DEL MEU	DÍAS SEGÚN CLAUS.13.2.3 CGC (30 D) y 18 DE LAS CEC (30 D)	FECHA DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	FACTURA Nº:	Nº DE RECIBO	MONTO DE LA FACTURA SIN IVA Y SIN RENTA	TOTAL DE DIAS DE MORA	DÍAS DE ATRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA CALCULO DE LOS INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACIÓN	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACIÓN	CALCULO DE LOS INTERESES (GS)	OBS:
(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6)-(5)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(9)x(12)x[((14)/100)/(365)]	(16)
Certif. 11	dic-12	54.245	28-Dic-12	60	26-Feb-13	07-May-13	1.914	2.655	5.829.279.630	70	0	70 días	Ene-13	20,72	231.638.005	
Certif. 12	ene-13	7.849	22-Feb-13	60	23-Abr-13	03-Jul-13	1.925	2.685	621.794.747	71	0	71 días	Mar-13	20,02	24.214.561	
Certif. 13	feb-13	12.909	21-Mar-13	60	20-May-13	03-Jul-13	1.948	2.686	827.399.856	44	0	44 días	Abr-13	16,78	16.736.599	
Certif. 14	mar-13	20.243	08-May-13	60	07-Jul-13	27-Dic-13	1.961	2.807	747.153.360	173	0	173 días	Jun-13	18,00	63.743.440	
Certif. 15	abr-13	22.949	27-May-13	60	26-Jul-13	27-Dic-13	1.976	2.806	293.846.109	154	0	154 días	Jun-13	18,00	22.316.203	
Certif. 16	may-13	26.600	21-Jun-13	60	20-Ago-13	27-Dic-13	1.989	2.804	179.505.927	129	0	129 días	Jul-13	19,11	12.123.732	
Certif. 17	jun-13	34.151	28-Ago-13	60	27-Oct-13	27-Dic-13	0027	2.803	110.349.724	61	0	61 días	Sep-13	18,75	3.457.877	
Certif. 18	jul-13	34.600	02-Sep-13	60	01-Nov-13	30-Dic-13	0038	2.808	403.888.507	59	0	59 días	Oct-13	18,69	12.201.970	
Certif. 19	ago-13	36.812	24-Sep-13	60	23-Nov-13	14-Ene-14	0042	2.820	506.606.726	52	0	52 días	Oct-13	18,69	13.489.341	
Certif. 20	dic-13	48.557	17-Dic-13	60	15-Feb-14	11-Mar-14	0139	2.857	1.330.313.754	24	0	24 días	Ene-14	21,51	18.815.375	
Certif. 36	abr-15	42.305	10-Nov-15	60	09-Ene-16	11-Ene-16	0575	3.179	470.453.443	2	0	2 días	Dic-15	24,54	632.599	
Certif. 37	may-15	47.075	29-Dic-15	60	27-Feb-16	28-Abr-16	0633	3.242	976.080.015	61	0	61 días	Ene-16	26,11	42.592.121	

OBSERVACIONES: **Fórmula Usada:** $$I = Capital \times N° \, Días \times \frac{\frac{Tasa}{100}}{365}$$

TOTAL RECLAMO INTERES MORATORIOS (sin IVA):	461.961.823
I.V.A (10 %):	46.196.182
TOTAL FACTURA DE RECLAMO INTERES MORATORIOS (C/IVA):	508.158.005

Las fechas de acreditación corresponden a las indicadas en el Memorandum Nº: 398/2012 de la Dirección de Finanzas.

Tasa utilizada: Promedio de las tasas activas nominales, percibidas por los bancos de plaza, por los prestamos de consumo en moneda nacional, al plazo menor o igual a un año, proveida por el BCP, conforme recomendación D.A.J. Nº: 3063 del 11/12/2012.

Se adjunta documentación respaldatoria (Facturas, Recibos, Extractos Bancarios, Hojas Principales de los certificados afectados, etc.

Son Guaraníes: Quinientos Ocho Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cinco I.V.A. incluido en concepto de intereses moratorios.

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

* Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: 671 005/6 - Fax: 671 006
Fndo. de la Mora - Paraguay
* Ytororo Nº 969 - Itapúa - Paraguay
KM. 26 RUTA IX Carlos A. López - Villa Hayes
Pdte. Hayes - Paraguay
* Km. 4 Supercarretera que une Ciudad del Este
c/ Hernandarias - Rio Acaray.
Hernandarias - Alto Parana, Paraguay

TIMBRADO Nº 12055176
Fecha Inicio Vigencia: 13/03/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2018

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001035

Fecha de Emisión:	Fernando de la Mora, 23 de marzo de 2017	Cond. De Venta: Contado: ☐	Crédito: X
Nombre ó Razón Social:	**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)**	RUC:	80004239 - 5
Dirección:	Oliva 411 esquina Alberdi	Teléfono:	414-9000
Nota Remisión Nº:			

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	Llamado MOPC Nº: 67/2011 Licitación Pública Internacional de Firmas Constructoras Precalificadas para la Construcción del Modulo Parque Bicentenario, Primera parte, de las Obras del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción,				
	Resolución Nº: 2660/11 del 22/12/12 **Contrato: SG Ministro Nº: 368/2011** del 23/12/2011				
	INTERESES MORATORIOS - CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 (Uno) al Nº 37 (Treinta y siete) correspondiente a los trabajos entre los meses de FEBRERO 2012 Y MAYO 2015				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto de los Int. Moratorios c/IVA: **512.591.602**				
	0				
	Monto de la Factura con IVA : 512.591.602				512.591.602
	IVA = [(512.591.602) / 1,10] x 0,10: 46.599.237				
	Retención Fondo de Reparo (5%) 0				
SUBTOTAL			0	0	**512.591.602**
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Quinientos Doce Millones Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Dos.-				**512.591.602**

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Liquidación del IVA: (5%) Gs 46.599.237 (10%) TOTAL IVA: Gs 46.599.237

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1026 / 1275 - 03/2017

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Factura Nº: 003 (tres).

RESPALDOS (copias):

-.- Contraseña M.E.U.

-.- Pedido de pago Fiscalización;

-.- Pedido de pago Contratista;
Anexo 01B;

-.- Facturas Crédito;
Notas de Crédito;
Recibo de Dinero

-.- Comprobante de Depósito;
(Extracto Cta. Cte,);
Retenciones de Impuestos