Construcciones

Herrera 1424 e/ Avda. Perú y Paí Pérez
Teléf. 214368 (R.A) – Fax: 201451

Asunción, 23 de febrero de 2024
Nota N° DC-KIMEX-08/2024

Señores
CONSORCIO FISCALIZADOR DEL SUR
Waldino Ramón Lovera N° 540, esq. RC3 Cnel. Mongelós
Ciudad de Asunción
Presente

Referencia: ***Contrato S.G. Ministro N° 234/2022****, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (Kimex R6–Frutika–Carlos Antonio López)", con ID N° 402.400. TRAMO 1,* ***LOTE 1: Cruce Kimex – Kressgurgo (Progresiva 0+180 a Progresiva 27+580)****.*

Objeto: *Informar inclemencias climáticas.*

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de remitir adjunto a la presente los registros de precipitaciones pluviales correspondientes a los meses de **Noviembre y Diciembre 2023**. Como puede comprobarse, se registraron nuevamente inclemencias climáticas que superan los parámetros establecidos en la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 7. Prórrogas por inclemencias climáticas, 7.1 Inclemencias climáticas habituales.

Por lo señalado, los eventos registrados ameritan la prórroga del plazo contractual, en conformidad con lo establecido en Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Numeral 7. Prórrogas por inclemencias climáticas, que hasta el tercer bimestre del año 2023 es como sigue:

Mes, Año	Total de días no laborables	Dh días de lluvia y humedad menos 8	Días de prórroga
jul-23	16	8	8
ago-23	16	8	8
sept-23	16	8	8
oct-23	22	8	14
nov-23	29	8	21
dic-23	19	8	11
		Total de días de prórroga	70

Recibido por: Tania Chavez
DIA 23 MES 02 AÑO 2024
Exp. 324/24

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para presentarle nuestros más respetuosos saludos.

Atentamente

LIC. MARIANO FAUVETY
edb Construcciones

Adjunto: planillas de registros de precipitación.

Teléfonos +595 21 214368 (r.a.), 0981 444290, Fax: +595 21 2145