Poder Judicial

N° 34 /2021

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO Nº 144/2019, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 40/2019 "SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 366.893

Entre la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** domiciliada en las calles Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio Testanova de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente el **DR. CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS**, nombrado al cargo por Acordada N° 1501 de fecha 17 de febrero de 2021, denominada en adelante **LA CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (PS LINE S.A. "EMPRESA LIDER" – DIGITALIZA S.A. – PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L.), RUC 80110288-0**, domiciliada en la Avenida España N° 2028 c/ Avenida Brasilia de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SEÑOR JOSE LUIS CASTILLO AMADEO**, con Cédula de Identidad N° 402.977, denominada en adelante el **CONSULTOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio de **"SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

El presente **CONVENIO MODIFICATORIO** tiene por objeto la prórroga del plazo de prestación de servicios del **Contrato N° 144/2019** suscrito con el **CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (PS LINE S.A "EMPRESA LIDER" - DIGITALIZA S.A - PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L).**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 40/2019 "SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 366.893,** autorizada por Resolución del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia S2 N° 50 de fecha 19 de abril de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CONTRATO N° 144/2019.

La prórroga del plazo de prestación de servicios del **Contrato N° 144/2019** suscrito con el **CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (PS LINE S.A "EMPRESA LIDER" - DIGITALIZA S.A - PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L).**, en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N° 40/2019 "SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" ID N° 366.893,** por el periodo de **2 (dos)** meses, ajustando el cronograma de la siguiente manera:

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

GDE Consorcio Gestión Documental Electrónica
España Nº 2028 c/ Brasilia
Asunción - Paraguay

e-SGIR – CRONOGRAMA – Contrato No. 144/2019
Sistema Integral de Gestión Registral Electrónico para la DGRP

	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Notas
1	Producto 1: Maquetaje Mesa Entrada y Salida	8/7/2020	6/10/2020	3 meses	
2	Relevamientos iniciales y elaboración de cronograma	8/7/2020	17/7/2020	10d	
3	Entrega de cronograma	17/7/2020	17/7/2020	0d	
4	Relevamiento, Análisis (Mesa E/S, Tasas), Digitalizaciones y vinculaciones para Producto 1	18/7/2020	31/8/2020	45d	
5	Análisis y Diseño para 'Informe de Análisis y Diseño'	26/8/2020	4/9/2020	10d	Sub-tarea paralela/solapada a item 4. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
6	Maquetaje de Mesa E/S, Área Digitalizaciones y vinculaciones	1/9/2020	2/10/2020	32d	Sub-tarea paralela/solapada a items 4 y 5. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
7	Producto 1: Entrega de Maquetaje Mesa Entrada Salida	6/10/2020	6/10/2020	0d	
8	Producto 2: Modulo de Mesa de entrada y salida	6/10/2020	3/6/2021	8 meses	
9	Relevamiento, Análisis (Mesa E/S, Tasas), Digitalizaciones y vinculaciones complementario para Producto 2	6/10/2020	4/12/2020	60d	
10	Diseño de tablas para Mesa E/S, Digitalizaciones y vinculaciones	8/10/2020	6/12/2020	60d	Sub-tarea paralela/solapada a item 9. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
11	Actividades de instalación, configuración y capacitación de HSM y plataforma de autenticación y firma digital y electrónica	19/10/2020	30/3/2021	163d	Sub-tarea paralela/solapada a item 9, 10. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
12	Actividades de instalacion, configuracion y capacitación de Balanceador de carga y Filtro de aplicaciones Web - Ver Sub-cronograma - Balanceador de carga y Filtro de aplicaciones Web.	15/12/2020	30/3/2021	106d	Sub-tarea paralela/solapada a item 11. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
13	Migración base de BD de Mesa E/S, Digitalizaciones y vinculaciones	2/11/2020	9/2/2021	100d	Sub-tarea paralela/solapada a item 9, 10, 11. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
14	Desarrollo de WF y funcionalidades de Mesa E/S, Firma, Digitalizaciones y vinculaciones y la Administración relacionada	2/11/2020	1/5/2021	181d	Sub-tarea paralela/solapada a item 9, 10, 11, 12, 13. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
15	Pruebas y ajustes de Mesa E/S, Firma, Digitalizaciones y vinculaciones y la Administración relacionada	1/2/2021	15/5/2021	104d	Sub-tarea paralela/solapada a item 11, 12, 14. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
16	Documentacion Mesa E/S, Digitalizaciones y vinculaciones y la Administración relacionada	1/3/2021	29/4/2021	60d	Sub-tarea paralela/solapada a item 12, 14. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
17	Capacitaciones Mesa E/S, Firma, Digitalizaciones y vinculaciones. Talleres y otras formas de capacitación para Profesionales: escribanos y abogados. Talleres y otras formas de capacitación para Juzgados y secretarias que remitan oficios electronicos.	15/4/2021	25/5/2021	41d	Sub-tarea paralela/solapada a item 12, 14, 15.16. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
18	Migración final de BDs de Mesa E/S, Digitalizaciones y vinculaciones	28/5/2021	31/5/2021	4d	
19	Entrega de Producto 2	3/6/2021	3/6/2021	0d	
20	Producto 3: Maquetaje Area Inmobiliaria y No Inmobiliaria	4/6/2021	4/7/2021	1 mes	
21	Relevamiento, Análisis de Area Inmobiliaria y No Inmobiliaria complementario para Producto 3	4/6/2021	15/6/2021	12d	
22	Maquetaje del Área Inmobiliaria	12/6/2021	23/6/2021	12d	Sub-tarea paralela/solapada a item 21. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
23	Maquetaje de Area No inmobiliaria	21/6/2021	3/7/2021	13d	Sub-tarea paralela/solapada a item 22. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
24	Entrega de Producto 3: Maquetaje Area Inmobiliaria y No inmobiliaria	4/7/2021	4/7/2021	0d	
25	Producto 4: Modulo Inmobiliario	5/7/2021	1/1/2022	6 meses	
26	Relevamiento, Análisis de Area Inmobiliaria complementario para Producto 4	5/7/2021	3/8/2021	30d	

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

GDE Consorcio Gestión Documental Electrónica
España Nº 2028 c/ Brasilia
Asunción - Paraguay

27	Diseño de tablas de Area Inmobiliaria	12/7/2021	10/8/2021	30d	Sub-tarea paralela/solapada a item 26. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
28	Diseño de WF y funcionalidades de Area Inmobiliaria, la Administración relacionada	7/8/2021	15/9/2021	40d	Sub-tarea paralela/solapada a item 27. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
29	Migración preliminar base de BDs de Area Inmobiliaria	10/8/2021	19/8/2021	10d	Sub-tarea paralela/solapada a item 27, 28. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
30	Desarrollo de funcionalidades Area Inmobiliaria y la Administración relacionada	14/8/2021	11/12/2021	120d	Sub-tarea paralela/solapada a item 28, 29. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
31	Pruebas y ajustes de funcionalidades Area Inmobiliaria y la Administración relacionada	11/11/2021	20/12/2021	40d	Sub-tarea paralela/solapada a item 30. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
32	Documentación de Area Inmobiliaria y la Administración relacionada	30/11/2021	29/12/2021	30d	Sub-tarea paralela/solapada a item 30, 31. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
33	Capacitaciones Area Inmobiliaria y la Administración relacionada	1/12/2021	30/12/2021	30d	Sub-tarea paralela/solapada a item 30, 31, 32. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
34	Migración final de BDs Area Inmobiliaria	28/12/2021	30/12/2021	3d	Sub-tarea paralela/solapada a item 33, 31, 32. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
35	Entrega de Producto 4	1/1/2022	1/1/2022	0d	
36	Producto 5: Modulo No Inmobiliario	2/1/2022	1/6/2022	5 meses	
37	Relevamiento, Análisis de Area No inmobiliaria para Producto 5	2/1/2022	10/2/2022	40d	
38	Diseño de tablas de Area No inmobiliaria	8/1/2022	22/1/2022	15d	Sub-tarea paralela/solapada a item 37. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
39	Diseño de WF y funcionalidades de Area No inmobiliaria y la Administración relacionada	29/1/2022	9/3/2022	40d	Sub-tarea paralela/solapada a item 37, 38. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
40	Migración base de BDs de Area No inmobiliaria	22/1/2022	31/1/2022	10d	Sub-tarea paralela/solapada a item 37, 38, 39. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
41	Desarrollo de funcionalidades de Area No inmobiliaria y la Administración relacionada	13/2/2022	23/5/2022	100d	Sub-tarea paralela/solapada a item 39. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
42	Pruebas y ajustes de funcionalidades de Area No inmobiliaria y la Administración relacionada	21/4/2022	20/5/2022	30d	Sub-tarea paralela/solapada a item 41. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
43	Documentación de Area No inmobiliaria y la Administracion relacionada	28/4/2022	17/5/2022	20d	Sub-tarea paralela/solapada a item 41, 42. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
44	Capacitaciones de Area No inmobiliaria y la Administración relacionada	16/4/2022	16/5/2022	31d	Sub-tarea paralela/solapada a item 41, 42, 43. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
45	Migraciones finales de BDs de Area No inmobiliaria	25/5/2022	28/5/2022	4d	
46	Entrega de Producto 5	1/6/2022	1/6/2022	0d	
47	Integración y operatividad entre los módulos	2/6/2022	1/8/2022	2 meses	
48	Pruebas de integración	2/6/2022	16/6/2022	15d	
49	Integración de modulos	16/6/2022	11/7/2022	26d	Sub-tarea paralela/solapada a item 48. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
50	Capacitaciones sobre integración y otros pendientes para apoyo y administración de la herramienta	11/7/2022	29/7/2022	19d	Sub-tarea paralela/solapada a item 49. Vease graficamente en Diagrama de Gantt adjunto.
51	Entrega de integración	1/8/2022	1/8/2022	0d	
52	Soporte y mantenimiento	2/8/2022	27/7/2023	12 meses	

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

GDE Consorcio Gestión Documental Electrónica
España Nº 2028 c/ Brasilia
Asunción - Paraguay

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

a) La Resolución N° 380 de fecha 23 de diciembre de 2019, por la cual se adjudicó el llamado.

b) El Contrato Nº 144/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019.

c) La Resolución S2 N° 50 de fecha 19 de abril de 2021, por la cual Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió autorizar la prórroga del plazo de prestación de servicios del **Contrato N° 144/2019**.

d) El presente Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA CUARTA: CONDICIONES GENERALES.

Queda establecido, que las demás condiciones generales del Contrato principal permanecen subsistentes en todos sus términos.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay al día 04 mes mayo del año 2021.-

LA CONTRATANTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

César M. Diesel Junghanns
Presidente CSJ

DR. CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS

EL CONSULTOR: CONSORCIO GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (PS LINE S.A. "EMPRESA LIDER" – DIGITALIZA S.A. – PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L.)

JOSE LUIS CASTILLO AMADEO

GDE Consorcio Gestión Documental Electrónica
España Nº 2028 c/ Brasilia
Asunción - Paraguay