DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 9209/2023

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1710/2022

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, domiciliada en Avda. Sacramento N° 2265 casi Tte. Primero Silverio Molinas, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Rolando G. Rios Tomboly, con Cédula de Identidad Civil N° 808.264, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda al Contrato Nº 9209/2023, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1710/2022 para el "Suministro e Instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 KV", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio forma parte del Contrato N° 9209/2023, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 14 de noviembre del 2023, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1710/2022, para el "Suministro e Instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 kV".

Una vez firmada esta Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio, tiene por objeto introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total del Convenio Modificatorio asciende a USD CIP 3.037,50 (tres mil treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 50/100) más ₲ 909.026.054 (guaraníes novecientos nueve millones veintiséis mil cincuenta y cuatro), IVA incluido, conforme a las planillas de precio.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

La ejecución de los trabajos del presente Convenio Modificatorio, será de ochenta y cuatro (84) días calendario, contados a partir del cumplimiento del plazo de ejecución contractual

CLÁUSULA QUINTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio, permanecerá válida y se aplicará también las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay

ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
Firmado digitalmente por ROLANDO GABRIEL RIOS TOMBOLY
Fecha: 2025.10.10 10:35:50 -03'00'

Rolando G. Rios Tomboly
C. I. N° 808.264
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC N° 80005531-4

Tito Ronald Ocariz Krauer
Firmado digitalmente por Tito Ronald Ocariz Krauer
Fecha: 2025.10.20 14:55:56 -03'00'

Firmado digitalmente por DANIEL CABRERA MARTINEZ
Fecha: 2025.10.20 22:03:05 -03'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1710/2022 - CONTRATO N°9209/2023

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N°2 - CONVENIO MODIFICATORIO

RESUMEN GENERAL

Ítem	Descripción	P. TOTAL Moneda Extranjera - USD (CIP)	P. TOTAL Moneda Guaraníes - Gs. (IVA Incl.)
	AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES		
1	TOTAL SUMINISTROS - AUMENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES	$3.037,50	0
2	TOTAL OBRAS - AUMENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES		213.096.812
3	TOTAL OBRAS - ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO		730.044.825
A	**SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES**	**$3.037,50**	**943.141.637 ₲**

	DISMINUCION DE CANTIDADES		
1	TOTAL OBRAS - DISMINUCION DE CANTIDADES CONTRACTUALES		-34.115.583
B	**SUBTOTAL DISMINUCION DE CANTIDADES**	**$0,00**	**-34.115.583 ₲**

A	SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES	$3.037,50	PYG	943.141.637
B	SUBTOTAL DISMINUCION DE CANTIDADES	$0,00	PYG	(34.115.583)
C= (A+B)	**MONTO CONVENIO MODIFICATORIO N° 2**	**$3.037,50**	**PYG**	**909.026.054**
D	**MONTO FINAL DE CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 (DOLARIZADO)**	**$127.867,71**		
	MONTO DEL CONTRATO:	**$554.309,25**		**22.008.950.757 ₲**
	TIPO DE CAMBIO USD DEL DIA DEL CC	**PYG**		**7.282,10**
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO - SEGÚN C.C.:	**$3.576.649,00**		
	INCIDENCIA CM N° 2:	**3,58%**		

Son Dólares americanos: TRES MIL TREINTA Y SIETE con 50/100.- (CIP)

Son Guaraníes: NOVECIENTOS NUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO.- (IVA INCLUIDO)

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1710/2022 - CONTRATO N°9209/2023

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TIPO OPGW EN LINEAS DE TRANSMISION 220KV

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N°2 - CONVENIO MODIFICATORIO

PLANILLA DE PRECIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO Moneda Extranjera (CIP)	P. TOTAL Moneda Extranjera (CIP)	P. UNITARIO IVA INCLUIDO (Gs.)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (Gs.)
1	**SUMINISTROS ADICIONAL DE ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO**						
1.1.1	**LT 220 KV SAN ESTANISLADO - SANTA ROSA**						
c.	Provision de conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW con retencion preformada, 24 fibras, tipo monomodo, diám.máx. = **11mm**	UNIDAD	3	29,25	87,75	-	-
f.	Provision de caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = **11 mm** con todos sus accesorios.	UNIDAD	12	40,50	486,00	-	-
1.1.2	**LT 220 KV SANTA ROSA - HORQUETA**						
c.	Provision de conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW con retencion preformada, 24 fibras, tipo monomodo, diám.máx. = **11mm**	UNIDAD	1	29,25	29,25	-	-
f.	Provision de caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = **11 mm** con todos sus accesorios.	UNIDAD	2	40,50	81,00	-	-
1.1.3	**LT 220 KV HORQUETA - CERRO CORA**						
c.	Provision de conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW con retencion preformada, 24 fibras, tipo monomodo, diám.máx. = **14mm**	UNIDAD	14	29,25	409,50	-	-
f.	Provision de caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = **14 mm** con todos sus accesorios.	UNIDAD	22	40,50	891,00	-	-
1.1.4	**LT 220 KV CORONEL OVIEDO - EUSEBIO AYALA - CAPIATA**						
c.	Provision de conjunto de anclaje completo para cable de guardia tipo OPGW con retencion preformada, 24 fibras, tipo monomodo, diám.máx. = **11mm**	UNIDAD	18	29,25	526,50	-	-
f.	Provision de caja de empalme para Cable de Guardia tipo OPGW, 24 fibras, diám. Máx. = **11 mm** con todos sus accesorios.	UNIDAD	13	40,50	526,50	-	-
1	**SUBTOTAL DE SUMINISTROS ADICIONALES DE ITEMS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO**			**$**	**3.037,50**	**Gs.**	**-**

Por ANDE

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

Por Tecnoedil SA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TORRACCA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1710/2022 - CONTRATO N°9209/2023

Suministro e instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 kV

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL N°2 - CONVENIO MODIFICATORIO

Ítems del llamado Lp1710-2022 Suministro e instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 kV ID: 417762

Ítem	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN PROYECTO	P. UNITARIO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL SEGÚN PROYECTO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA - BALANCE (Gs.)	ECONOMIAS	DEMASIAS
2.	**OBRAS ELECTROMECÁNICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL Y COMUNICACIÓN**								
2.1	**LT 220 KV CAMBIO DE CABLE DE GUARDIA TIPO OPGW Y ACCESORIOS**								
a.	Instalación en los Sitios de Obras	Global	1	1	702.380.404	702.380.404	-	-	-
2.1.1	**LT 220 KV CARAYAO - SAN ESTANISLADO**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	57	57	2.968.875	169.225.875	-	-	-
b.	Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera.	km	57	57	8.193.758	467.044.206	-	-	-
c.	Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo	km	57	57	9.125.186	520.135.602	-	-	-
d.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	21	21	353.834	7.430.514	-	-	-
e.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	125	125	382.140	47.767.500	-	-	-
f.	Amortiguador de vibración para OPGW	Unidad	290	290	80.528	23.353.120	-	-	-
g.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	12	20	2.593.873	51.877.460	20.750.984	-	20.750.984
2.1.2	**LT 220 KV SAN ESTANISLADO - SANTA ROSA**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	95	95	2.968.875	282.043.125	-	-	-
b.	Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera.	km	95	95	8.193.758	778.407.010	-	-	-
c.	Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo	km	95	95	9.125.186	866.892.670	-	-	-
d.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	26	31	353.834	10.968.854	1.769.170	-	1.769.170
e.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	220	220	382.140	84.070.800	-	-	-
f.	Amortiguador de vibración para OPGW	Unidad	500	500	80.528	40.264.000	-	-	-
g.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	25	30	2.593.873	77.816.190	12.969.365	-	12.969.365
2.1.3	**LT 220 KV SANTA ROSA - HORQUETA**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	76	76	2.968.875	225.634.500	-	-	-
b.	Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera.	km	76	76	8.193.758	622.725.608	-	-	-
c.	Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo	km	76	76	9.125.186	693.514.136	-	-	-
d.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	16	22	353.834	7.784.348	2.123.004	-	2.123.004
e.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	178	178	382.140	68.020.920	-	-	-
f.	Amortiguador de vibración para OPGW	Unidad	390	390	80.528	31.405.920	-	-	-
g.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	20	22	2.593.873	57.065.206	5.187.746	-	5.187.746
2.1.4	**LT 220 KV HORQUETA - CERRO CORA**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	165	165	2.968.875	489.864.375	-	-	-
b.	Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera.	km	165	165	9.402.091	1.551.345.015	-	-	-
c.	Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo	km	165	165	10.294.698	1.698.625.170	-	-	-
d.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	26	57	353.834	20.168.538	10.968.854	-	10.968.854
e.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	220	375	472.716	177.268.500	73.270.980	-	73.270.980
f.	Amortiguador de vibración para OPGW	Unidad	500	500	138.663	69.331.500	-	-	-
g.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	25	57	1.414.365	80.618.805	45.259.680	-	45.259.680
2.1.5	**LT 220 KV CORONEL OVIEDO - EUSEBIO AYALA - CAPIATA**								
a.	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico)	km	117	117	2.968.875	347.358.375	-	-	-
b.	Desmontaje y retiro del C.G existente tipo E.H.S 3/8", incluyendo el desmontaje de todos los herrajes de suspensión y anclaje y bobinado en Carretes de Madera.	km	117	117	8.193.758	958.669.686	-	-	-
c.	Tendido y tensado Cable de Guardia tipo OPGW - diam.=11 mm, 24 fibras, tipo monomodo	km	117	117	9.125.186	1.067.646.762	-	-	-
d.	Conjunto de Anclaje completo	Unidad	18	38	353.834	13.445.692	7.076.680	-	7.076.680
e.	Conjunto de Suspensión completo	Unidad	248	248	382.140	94.770.720	-	-	-
f.	Amortiguador de vibración para OPGW	Unidad	540	540	80.528	43.485.120	-	-	-
g.	Caja de empalme terminal Cable de Guardia tipo OPGW	Unidad	25	38	2.593.873	98.567.174	33.720.349	-	33.720.349
2.1	**SUBTOTAL OBRAS LT 220 KV CAMBIO DE CABLE DE GUARDIA TIPO OPGW Y ACCESORIOS**					**12.546.993.400**		-	**213.096.812**

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1710/2022 - CONTRATO Nº9209/2023

Suministro e instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 kV

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Nº2 - CONVENIO MODIFICATORIO

Ítems del llamado Lp1710-2022 Suministro e instalación de Fibra Óptica OPGW en Líneas de Transmisión 220 kV ID: 417762

Ítem	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD SEGÚN PROYECTO	P. UNITARIO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL SEGÚN PROYECTO Moneda: Guaranies (IVA INCLUIDO)	DIFERENCIA - BALANCE (Gs.)	ECONOMIAS	DEMASIAS
2.2	OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN EN SUBESTACIONES								
2.2.1	SUBESTACIÓN CAPIATÁ 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-CAPIATA, incluye cables de interconexión	Unidad	1	-	34.115.583	-	-34.115.583	-34.115.583	-
2.2.2	SUBESTACIÓN EUSEBIO AYALA 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-EUSEBIO AYALA, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.3	SUBESTACIÓN CORONEL OVIEDO 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-CORONEL OVIEDO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.4	CENTRO TÉCNICO CORONEL OVIEDO								
	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para el CENTRO TÉCNICO CORONEL OVIEDO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.5	SUBESTACIÓN CARAYAÓ 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-CARAYAO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.6	SUBESTACIÓN SAN ESTANISLAO 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-SAN ESTANISLAO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.7	SUBESTACIÓN SANTA ROSA 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-SANTA ROSA, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.7	SUBESTACIÓN HORQUETA 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-HORQUETA, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.8	SUBESTACIÓN CERRO CORÁ 220 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-CERRO CORA, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.9	SUBESTACIÓN PEDRO JUAN CABALLERO 66 kV								
a.	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-PEDRO JUAN CABALLERO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2.10	SUBESTACIÓN BARRIO SAN PEDRO 220 kV								
	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-BARRIO SAN PEDRO, incluye cables de interconexión	Unidad	1	1	34.115.583	34.115.583	-	-	-
2.2	SUBTOTAL OBRAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN EN SUBESTACIONES					341.155.830		- 34.115.583	-
2.	TOTAL OBRAS ELECTROMECÁNICAS, DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL Y COMUNICACIÓN					12.888.149.230		- 34.115.583	213.096.812
CM 2	SUMINISTROS Y OBRAS ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO								
CM 2.1	SUBESTACIÓN VALENZUELA 220 kV								
CM 2.1.1	Obras de Montaje y Puesta en Servicio de Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-VALENZUELA, incluye cables de interconexión	Unidad	-	1	34.115.583	34.115.583	34.115.583	-	34.115.583
CM 2.2	PROVISION DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA OPGW								
CM 2.2.1	Provision y Montaje de Herrajes para Anclajes Falsos de OPGW en torres de suspensión	UNIDAD	-	32	847.500	27.120.000	27.120.000	-	27.120.000
CM 2.2.2	Provision y Montaje de Crucetas con soporte para escolta de opgw en lugares de empalmes TRAMO CARAYAO - SAN ESTANISLAO	UNIDAD	-	22	675.000	14.850.000	14.850.000	-	14.850.000
CM 2.2.3	Provision y montaje de Guias de bajada para sujecion de opgw a la torre en zona de empalmes TRAMO CARAYAO - SAN ESTANISLAO	UNIDAD	-	154	222.500	34.265.000	34.265.000	-	34.265.000
CM 2.3	BALIZAMIENTO								
CM 2.3.1	Provision y Montaje de Esferas de Señalizacion para OPGW	UNIDAD	-	31	4.700.000	145.700.000	145.700.000	-	145.700.000
	SUBTOTAL DE SUMINISTROS Y OBRAS ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					256.050.583		-	256.050.583
CM 2	OBRAS ADICIONALES TRAMO LT 220KV CNEL. OVIEDO - CARAYAO								
CM 2.4	OBRAS ADICIONALES TRAMO LT 220KV CNEL. OVIEDO - CARAYAO								
CM 2.4.1	Estudios Topograficos (Relevamiento Planialtimetrico y de Obstáculos)	Kilómetros		39	1.314.810	51.277.590	51.277.590	-	51.277.590
CM 2.4.2	Elaboración de Ingenieria de Detalles del Tramo Cnel Oviedo - Carayao	Global		1	422.716.652	422.716.652	422.716.652	-	422.716.652
	SUBTOTAL DE OBRAS ADICIONALES PARA EL TRAMO LT 220 kV CNEL. OVIEDO - CARAYAO					473.994.242		-	473.994.242
						TOTAL ITEMS NO CONTRACTUALES Gs.			730.044.825

Por ANDE

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

Por Tecnoedil SA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal