Constructora Acaray S.A.

Piedra triturada - Hormigón elaborado - Construcciones Civiles y Viales
Oficina Central: Avda. Artigas 1.921 - 4º Piso
Teléfono: 595 21 281245 – 299208
Asunción - Paraguay
Cantera: Super Carretera a Itaipú
Tel. y Fax : 061 570 245 - 061 574 482 / 4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Asunción, 26 diciembre de 2018.

COPIA

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Vice Ministerio de Administración y Finanzas

Presente:

Referencia: LLAMADO MOPC N°83/2018 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-ADREFERENDUM A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, ID 351947- LOTE 8.

Anexo: Documentos varios

Nota No.: Adm.01-18

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con el fin de solicitar el pago del Anticipo Financiero de la Obra de Referencia, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, adjuntando los siguientes documentos:

1) Factura Crédito No.: 002-001-0001410 - Monto de la Factura: Gs. 2.015.774.142
2) Contrato Protocolizado (fotocopia autenticada)
3) Plan de Inversión de Anticipo – 4 ejemplares
4) Hoja de Costos de Inversión – 4 ejemplares
5) Copia Póliza Anticipo Financiero
6) Referencia Bancaria
7) Poder Especial de Nombramiento de Representantes Legales (fotocopio autenticada)
8) Estatuto (fotocopia autenticada).
9) Copia Simple de la Resolución que Autoriza el Contrato (fotocopia autenticada)
10) Certificado de Cumplimiento Tributario

Sin otro particular nos despedimos de ustedes muy atentamente.

Lic. Daniel Meza
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballasch Guerra
Notaria - Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 58589
Fecha: 27 DIC. 2018
Firma: Hora: 8:00

01(Uno)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001410

FECHA: ASUNCION, 26 DE DICIEMBRE DE 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ARTÍCULO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD - REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA". ID: 351947 ANTICIPO 10%				2.015.774.142

RECIBI CONFORME
Firma: Ever Aguero
Aclaración:
Fecha: 26/12/18

por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. RECIBO DE CONFORMIDAD: La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL		0	0	2.015.774.142
TOTAL A PAGAR	GUARANIES : DOS MIL QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS*****			2.015.774.142

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) 0 (10%) 183.252.195 TOTAL IVA: 183.252.195

Por Gráfico AGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1º - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001410

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Certifico que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Battesch Guerra
Abogada y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1949 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Por Gráfico AGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Folio Nº: 004 (Cuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4

RECIBO DE DINERO

Serie C

Nº 0000132

Recibí de MOPC ₲. 2.015.774.142

RUC 80087154-5

La Cantidad de Guaraníes Dos millones quince millones setecientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos

Por concepto de Conmemoración factura Nº 002-001-1410 Fecha 25 Certificación 16-01-2019

Asunción, 25-01-2019
LUGAR Y FECHA

Angel Acosta Salinas
Cobranzas
FIRMA C.I. Nº 4.112.510

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
002-001-1410		2.015.774.142

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico AGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Consta

Lilia Irene Dallasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 8931/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR SANABRIA

TELEFONO:
021281245

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DE LA FACTURA Nº
1451 POR GS. 312.008.440 IVA
INCLUIDO FONDO LOCAL
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 1
LLAMADO MOPC Nº 83/18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 22/02/2019 11:29:21

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ballasch Guerra
Notaria - Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 21 de febrero de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 01 - Enero/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 01** correspondiente al mes de enero del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 01/2019 recibida en fecha 20 de febrero de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **312.098.440** (Guaraníes: Trescientos doce millones noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	312.098.440
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	1,72%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Certifico que la presente copia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irichi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 1 (Uno) MES: Enero AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 1,72% Acumulado: 1,72%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 2,19%
			Previsto:	en el Mes: 2,05% Acumulado: 2,05%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		346.776.045
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	0
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	346.776.045
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	346.776.045

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	346.776.045
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	346.776.045
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	34.677.605
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA I.V.A. Inc.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	312.098.440
Son Guaraníes: Trescientos doce millones noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	17.338.802

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	34.677.605
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	0
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	34.677.605
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.981.096.537

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que obra a la vista. Conste
Lilia Sarchi Tadrach Furma
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fondak: 205 797 - Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 008 (Ocho)

Folio Nº: 011 (Once)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001451

FECHA: ASUNCION, 21 DE FEBRERO DE 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO X CONTADO

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: **REGISTRADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFENDUM A LA REPROGRAMCION PRESUPUESTARIA" ID: 351947				
		Certificado Nº 01 Mes de Enero 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente mes	346.776.045			
		B.2 Monto de los ajustes del presenta mes	0			
		B.3 Sub-Total	346.776.045			
		B.4 Devolución en concepto de Anticipo	34.677.605			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	0			
		B.7 Monto Liquido de la Factura	312.098.440			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	**312.098.440**			312.098.440
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	17.338.802			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: César Sanabria
Fecha: 21/02/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	0	0	312.098.440
TOTAL A PAGAR GUARANIES : TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA*****			312.098.440

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 28.372.585 TOTAL IVA: 28.372.585

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1ª - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001451

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Consta
Lilia Inés Bullasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 009 (Nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000215

Recibí de MOPC

₲. 294.299.638.-

RUC 80001439-5

La Cantidad de Guaraníes Doscientos noventa y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho

Por concepto de pago parcial factura Nº 002-001-1451 Fecha de cierre 30-04-2019.

Ao. 23-04-2019
LUGAR Y FECHA

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Lic. Nathalia Barrios
Tesorería
23-04-19

Angel Acosta Salinas
Cobranzas
FIRMA C.I. Nº 4.112.510

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
2-001-1451		312.098.440

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Por Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irene Ruttasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 12534/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
MARCELO PAREDES

TELEFONO:
021281245

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIF. DE OBRA Nº 2 FACT. Nº 1466 GS. 647.743.932 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 83-18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 14/03/2019 14:46:22

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Inés Bullasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 12 de Marzo de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 02 - Febrero/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 02 correspondiente al mes de Febrero del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 02/2019 recibida en fecha 11 de marzo de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **647.743.932** (Guaraníes: Seiscientos cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos.-) I.V.A incluido.

647743932

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	647.743.932
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	5,29%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Certifico que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. Conste

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Lilia Irene Bullmer Gamarra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION y SUPERVISION	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 880006730-4	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 2 (Dos) MES: Febrero AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 3,57% Acumulado: 5,29%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 5,76%
			Previsto:	en el Mes: 4,72% Acumulado: 6,77%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		1.066.491.525
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	346.776.045
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	719.715.480
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	719.715.480

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	719.715.480
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	719.715.480
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	71.971.548
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA	I.V.A. Inc.	B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	647.743.932
Son Guaraníes: Seiscientos cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	35.985.774

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	71.971.548
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	34.677.605
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	106.649.153
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.909.124.990

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Folio Nº: 013 (Trece)

Folio Nº: 011 (Once)

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Julio Cesar Berlinsch Guanes
Notario y Escribano Publico - Reg. Nº 538
Avda Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonolax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001466

FECHA: ASUNCION, 11 DE MARZO DE 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: **REGISTRADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFENDUM A LA REPROGRAMCION PRESUPUESTARIA" ID: 351947				
		Certificado Nº 02 Mes de Febrero 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente mes	719.715.480			
		B.2 Monto de los ajustes del presenta mes		0		
		B.3 Sub-Total	719.715.480			
		B.4 Devolución en concepto de Anticipo	71.971.548			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones		0		
		B.7 Monto Liquido de la Factura	647.743.932			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	**647.743.932**			647.743.932
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	35.985.774			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: César Sanabria
Fecha: 11/03/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	0	0	647.743.932
TOTAL A PAGAR GUARANIES : SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS*****			647.743.932

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 58.885.812 TOTAL IVA: 58.885.812

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1ª - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001466

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irichi Ballasch
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334.

Folio Nº: 014 (Catorce)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000216

Recibí de MOPC ₲. 611.758.158 A

RUC 80004739-5

La Cantidad de Guaraníes Seiscientos once millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho

Por concepto de pago parcial factura Nº 001-001-1466 Fecha de Acreditación 04-04-2019.

Ag. 23-04-2019
LUGAR Y FECHA

RECIBI CONFORME
Firma: Lic. Nathalia Barrios
Aclaración: Tesorería
Fecha: 23-04-19

Angel Acosta Salinas
Cobranzas
FIRMA C.I. Nº 4.112.510

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE	FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE
001-001-1466					

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irchi Bellasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18211/2019

RECURRENTE:
CONSTRUCTORA ACARAY

NOMBRE Y APELLIDO:
MARCELO PAREDES
TELEFONO:
021 281245
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA PAGO CERTIF. 3 FACTURA 1495 GS. 1.233.696.550.- IVA INCLUIDO FONDO LOCAL

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
ALFREDOB 12/04/2019 10:40:18

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Sachi Bultasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 08 de Abril de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 03 - Marzo/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 03** correspondiente al mes de Marzo del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 03/2019 recibida en fecha 05 de abril de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.223.696.550** (Guaranies: Mil doscientos veintitres millones seiscientos noventa y seis mil quinientos cincuenta.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	1.223.696.550
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	12,04%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Cecilia Battlasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE Nº 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 3 (Tres) MES: Marzo AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19	Ejecutado:	en el Mes: 6,75% Acumulado: 12,04%
Contrato: SG MINISTRO N°: 397/2018.-	Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 14,33%
			Previsto:	en el Mes: 6,71% Acumulado: 13,48%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		2.426.154.358
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	1.066.491.525
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	1.359.662.833
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	1.359.662.833

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	1.359.662.833
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	1.359.662.833
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	135.966.283
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA I.V.A. Inc.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	1.223.696.550
Son Guaraníes: Mil doscientos veintitres millones seiscientos noventa y seis mil quinientos cincuenta.-				
B.8	Retención de Garantia - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	67.983.142

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	135.966.283
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	106.649.153
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	242.615.436
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.773.158.706

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Sofía Rocío Bobadilla Giménez
Notaria Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Teléfono: 205 797 - Asunción - Paraguay

Lic. Julio Daniel Meza B.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 018 (DieciOcho)

Folio Nº: 011 (Once)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001495

FECHA: ASUNCION, 05 DE ABRIL DE 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO X CONTADO

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFENDUM A LA REPROGRAMCION PRESUPUESTARIA" ID: 351947				
		Certificado Nº 03 Mes de Marzo 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente mes	1.359	662.833		
		B.2 Monto de los ajustes del presente mes		0		
		B.3 Sub-Total	1.359	662.833		
		B.4 Devolución en concepto de Anticipo	135	966.283 -		
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones		0		
		B.7 Monto Liquido de la Factura	1.223	696.550		
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	1.223	696.550		1.223.696.550
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	67	983.142		

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Sanabria
Fecha: 05/04/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de INFORCONF. CONSTRUCTORA ACARAY S.A.,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de CONSTRUCTORA ACARAY S.A., las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	0	0	1.223.696.550
TOTAL A PAGAR GUARANIES : MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA*****			1.223.696.550

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 111.245.141 TOTAL IVA: 111.245.141

Taller Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1º - TeleFax : 694 050
Habilitación Nº : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001495

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico MAGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación Nº : 1.334

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilian Inghi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Foniofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 019 (DieciNueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000260

Recibí de M.O.P.C.

₲. 1.155.713.408

RUC 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes Un millón ciento cincuenta y cinco millones setecientos trece mil cuatrocientos ocho

Por concepto de Pago parcial de la Fact. N. 002-001-1495 Cert. N. 3 Hoc/19 obra lote B acreditado el 8/5/19

Asunción 22/05/19
LUGAR Y FECHA

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Lic. Nathalia Barrios
Tesorería
Fecha: 24-05-19

Lic. Jessica Reyes
Jefe de Cobranzas
Nº 3.385.200
FIRMA

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE	FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

ler Gráfico MAGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
bilitación Nº : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Inés Bullasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonotax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 020 (Veinte)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 23490/2019

RECURRENTE:
CONSTRUTORA ACARAY S.A

NOMBRE Y APELLIDO:
CESAR SANABRIA

TELEFONO:
670246

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº4 DEL MES DE ABRIL DEL 2019

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
MVELAZQUEZ 17/05/2019 11:22:40

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Inés Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 10 de Mayo de 2019

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

COPIA

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - LOTE N° 8: TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO

Asunto: Certificado de Obra N° 04 - Abril/2019, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO N° 04** correspondiente al mes de Abril del 2019, presentado por Constructora Acaray S. A., según la Nota N° 04/2019 recibida en fecha 09 de mayo de 2.019.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. **1.404.398.567** (Guaraníes: Mil cuatrocientos cuatro millones trescientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y siete.-) I.V.A Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Llamado MOPC N° 83/2018 "Licitación Pública Nacional De Empresas Constructoras para la Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental" - LOTE N° 8 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero
CONTRATISTA	Constructora Acaray S.A.
MONTO	1.404.398.567
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	19,78%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 2162 del 20 de noviembre del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
ORDEN DE INICIO	02 de enero de 2019

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste
Lilia Irene Dallasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONSTRUCTORA ACARAY S. A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC N°: 80004239-5 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE N° 8 - TRAMO: Juan Manuel Frutos - 3 de febrero	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 04 (Cuatro) MES: Abril AÑO : 2019

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS
Resolución de Adjudicación N° 2161/2018.- Contrato: SG MINISTRO N°: 397/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 20.157.741.422 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 18.325.219.475 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 02/01/19 Contractual Original: 12 meses

PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Ejecutado:	en el Mes: 7,74% Acumulado: 19,78%
Corregido por Lluvias:	Acumulado: 25,20%
Previsto:	en el Mes: 13,74% Acumulado: 27,22%

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		3.986.597.210
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	2.426.154.358
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	1.560.442.852
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certifiado	A.5= A.3 + A.4	1.560.442.852

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	1.560.442.852
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	0
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	1.560.442.852
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,10 x B.1	156.044.285
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentaicón de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 14.015.737.845 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA	I.V.A. Inc.	B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	1.404.398.567
Son Guaraníes: Mil cuatrocientos cuatro millones trescientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y siete.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	78.022.143

C	ANTICIPO		20.157.741.422
C.1	Anticipo 10 % sobre el Monto Contractual		2.015.774.142
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	156.044.285
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	242.615.436
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	398.659.721
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	1.617.114.421

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

HOJA 02 DE 03

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Consta de ... folios.
Julio Daniel Cardozo Gaona
Notario Titular Capital
Avda. Artigas N° 1246 c/ Gral. Santos
Fono/Fax: 205 795 - Asunción - Paraguay
Matrícula Pública - Reg. N° 538

Lic. Julio Daniel Meza S.
Representante Legal
Constructora Acaray S.A.

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

Folio Nº: 023 (VeintiTres)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales

Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC: 80006730 - 4 - Timbrado Nº: 13128123
Vigencia: 11 - DICIEMBRE - 2018 - Válido: 31 - DICIEMBRE - 2019

FACTURA

002-001- 0001519

FECHA: ASUNCION, 08 DE MAYO DE 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5

NOTA DE REMISIÓN Nº: REGISTRADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

ART CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 397/2016 "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFENDUM A LA REPROGRAMCION PRESUPUESTARIA" ID: 351947				
		Certificado N° 04 Mes de Abril 2019				
		B.1 Monto de los trabajos del presente mes	1.560.442.852			
		B.2 Monto de los ajustes del presenta mes	0			
		B.3 Sub-Total	1.560.442.852			
		B.4 Devolución en concepto de Anticipo	156.044.285			
		B.5 Penalidades, bonificaciones y retenciones	0			
		B.7 Monto Líquido de la Factura	1.404.398.567			
		MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)	**1.404.398.567**			1.404.398.567
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)	78.022.143			

RECIBI CONFORME
Firma:
Aclaración: Cesar Sanabria
Fecha: 08/05/19

Si por cualquier circunstancia no fuere abonada la suma indicada en este documento, a su vencimiento devengará inexcusablemente en la Base de datos de **INFORCONF.** **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**,podrá demandar judicialmente el cobro de la suma indicada en este documento y sus accesorios legales por la vía del juicio ejecutivo. Las partes que intervienen este documento se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de la República el Paraguay. **RECIBO DE CONFORMIDAD:** La suscripción de la presente factura es suficiente prueba de haber recibido de **CONSTRUCTORA ACARAY S.A.**, las cantidades de los productos indicados mas arriba en perfectas condiciones de calidad y de acuerdo con las normas legales vigentes, así mismo es prueba de haber leído y aceptado todos los términos de la presente factura.

Firmante : C.I. Nº : Firma : Fecha: / /

SUB-TOTAL	0	0	1.404.398.567
TOTAL A PAGAR GUARANIES : MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE*****			1.404.398.567

LIQUIDACIÓN DEL IVA : (5%) (10%) 127.672.597 TOTAL IVA: 127.672.597

Taller Gráfico ARGENTA de Gustavo Saldívar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - TeleFax : 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 05 Blocks 50 x 4 - del 1.401 al 1.650 - 11 - DICIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - COPIA 1 : Archivo Tributario y Contabilidad
COPIA 2 : Control " No válido para Crédito Fiscal - COPIA 3 : Administración

BOLETA DE SALIDA

002-001- 0001519

Vehículo
Entrada hora
Salida hora
Producto
Demora

Taller Gráfico ARGENTA - RUC : 1111456-8 - Tel.: 694 050 - Habilitación N° : 1.334.

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Inés Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 536
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 024 (VeintiCuatro)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Explotación de Piedras-Construcciones Civiles y Viales
Obra: Duplicación de Ruta 7
Central : Super Carretera a Itaipú Km. 4 - Tel. y Fax : 061 574482/4
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay
Sucursal : Av. Artigas 1.921 - Edificio Automotor 4º Piso - Asunción

RUC : 80006730 - 4
RECIBO DE DINERO
Serie C
Nº 0000276

Recibí de M.O.P.C. ₲. 1.326.576.424 ✓

RUC 80004235-5

La Cantidad de Guaraníes Un mil trescientos veintiseis millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro.

Por concepto de Pago parcial de la fact. N: 002-001-1519 Cert. N-4 Ab/19 Obra lote 8 auditado el 06/06/19

Lr 12/06/19
LUGAR Y FECHA

Lic. Jessica Reyes
Jefe de Cobranzas
C.I. 3.365.200
FIRMA

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

FACTURA Nº	FECHA	IMPORTE

Taller Gráfico AGENTA de Gustavo Saldivar - RUC : 1111456-8 - Santo Domingo y 1° - Tel.: 694 050
Habilitación N° : 1.334 - 20 Blocks 50 x 4 - del 001 al 1.000 - SETIEMBRE - 2.018

ORIGINAL : Cliente - DUPLICADO : Archivo Tributario
TRIPLICADO : Contabilidad - CUADRUPLICADO : Tesorería

Certifico que la presente fotocopia es fiel al original que tuve a la vista. Conste

Lilia Irechi Ballasch Guerra
Notaria y Escribana Pública - Reg. Nº 538
Avda. Artigas Nº 1349 c/ Gral. Santos
Fonofax: 205 797 - Asunción - Paraguay

Folio Nº: 025 (VeintiCinco)