- 05 (CINCO)

CONTRATISTA edivisa Empresa de Construcciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACION CIA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000135

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro N° 353/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvia de Diciembre 2023

ANEXO: En el mes de Diciembre 2023 se registraron los siguientes dias de lluvia

4/12 -> 40 mm
5/12 -> 20 mm
6/12 -> 15 mm
7/12 -> 90 mm
8/12 -> Humedad
9/12 -> Humedad
10/12 -> ~~(Humedad)~~ 40 mm
11/12 -> Humedad
18/12 -> 40 mm
19/12 -> 25 mm
20/12 -> Humedad
22/12 -> 10 mm

Fiscalización
Fecha: 22 / Marzo / 2024

M.O.P.C.
Fecha: / /

Contratista
Fecha: / /

Original: Fiscalización | Duplicado: Contratista | Triplicado: MOPC | Cuadruplicado: Archivo de Obra

05 - cinco - 04 - (cuatro)

CONTRATISTA edivisa Empresa de Construcciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACION CIA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000136

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro N° 353/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvio enero 2021

ANEXO: En el mes de Enero del año 2024 se registraron los sgtes dias de lluvia.

11/01 -> 95 m.m.

12/01 -> Humedad

13/01 -> Humedad

19/01 -> 25 m.m

20/01 -> Humedad

Fiscalización	M.O.P.C.	Contratista
Fecha: 22 / Marzo / 2024	Fecha: / /	Fecha: / /

Original: Fiscalización | Duplicado: Contratista | Triplicado: MOPC | Cuadruplicado: Archivo de Obra

03
(TRES)

CONTRATISTA edivisa Empresa de Construcciones

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección de Caminos Vecinales

FISCALIZACION CIA COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

LIBRO DE OBRA

Nº 0000137

OBRA: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

LOTE 3: TRAMO ABAI – GENERAL MORINIGO (DEPARTAMENTO DE CAAZAPA).
Llamado: MOPC LPI N° 44/2.021 - Contrato: S.G. Ministro N° 353/2.021

FECHA: / /

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de lluvias Febrero 2024

ANEXO: En el mes de Febrero 2024 se registraron los sgtes dias de lluvia

13/02 -> 05 mm
14/02 -> 38 mm
15/02 -> 10 mm
16/02 -> Humedad
17/02 -> Humedad
23/02 -> 37 mm
24/02 -> Humedad
26/02 -> 20 mm
27/02 -> Humedad
29/02 -> 100 mm

Fiscalización
Fecha: 22 MARZO 2024

M.O.P.C.
Fecha: / /

Contratista
Fecha: / /

Original: Fiscalización | Duplicado: Contratista | Triplicado: MOPC | Cuadruplicado: Archivo de Obra