INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 04/2025. -

Asunción, 31 de enero de 2025.

EXPEDIENTE MEU N°	**41.420/2024.-**
RECURRENTE:	**CONSORCIO ROVIAL S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.-**
REFERENCIA:	**LLAMADO MOPC N° 21/2017 - "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135.7 KM TRAMOS: A) PY05: YVY YAU – P.J.C., 103 KM, B) PY03: AZOTEY – YBY YAU, 32,70 KM", ID N° 325.780 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 207/2020.-**
TEMA:	**REAJUSTE DE PRECIOS.-**

1- ANTECEDENTES.

- Memorándum UOC N° 248/2025, de fecha 30 de enero de 2025, de la Unidad Operativa de Contrataciones – Objeto: Solicitud de Informe al pedido de pago de reajuste de precios. (Folio 300).-
- Memorándum UEP BID DV- MOPC N° 97/2025, de fecha 28 de enero 2025, de la Coord. UEP BID DV – MOPC, Objeto: Exped. MEU N° 41.420/2024 – Resp. al Memorándum UOC N° 124/2025. (Folio 299).-
- **DICTAMEN TÉCNICO COMPLEMETARIO SOBRE REAJUSTE DE PRECIOS APLICABLES A LOS ÍTEMS NUEVO, DE LA UEP BID DV - MOPC**, (Folios 296 al 298).-
- Memorándum UOC N° 124/2025, de fecha 17 de enero de 2025, de la Unidad Operativa de Contrataciones – Objeto: Devolución de Expediente. (Folio 295).-
- Memorándum UEP BID DV- MOPC N° 40/2025, de fecha 14 de enero 2025, de la Coord. UEP BID DV – MOPC, Objeto: Exped. MEU N° 41.420/2024 – Resp. al Memorándum UOC N° 6401/2024. (Folio 291).-
- **INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID – DIRECCIÓN DE VIALIDAD**, de fecha 14 de enero de 2025. (Folios 282 al 290).-
- Memorándum UOC N° 6401/2024, de fecha 30 de diciembre de 2024, de la Unidad Operativa de Contrataciones – Objeto: Devolución de expediente. (Folio 281).-
- Hoja de verificación documental, (Folio 280).-
- Copia del Informe de Verificación de Pólizas y Garantías; B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS, Hoja 2/2 y A- PARA PAGO DE ANTCIPO, Hoja 1/2, con fecha 30/12/2024. (Folio 279).-
- Memorándum UEP BID DV- MOPC N° 3563/2024, de fecha 23 de diciembre de 2024, de la Coordinación UEP BID DV –MOPC, Objeto: Expediente MEU N° 41.420/2024 – Solicitud de Ampliación del Código de Contratación por Reajuste de Precio. (Folio 277 y 278).-
- **PROYECTO DE RESOLUCIÓN – Reajuste de Precios, del Contrato S.G. Ministro N° 207/2020, suscrito con el CONSORCIO ROVIAL S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., con el V° B° del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones,** las firmas del **Director de Vialidad, y del Coord. de la UEP BID DV - MOPC,** (Folios 267 al 275).-
- INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID – DIRECCIÓN DE VIALIDAD, de fecha 23 de diciembre de 2024. (Folios 259 al 266).-
- Nota 042/2024, del CONSORCIO ROVIAL S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., de fecha 23 de diciembre de 2024, Asunto: *Resp. a Nota UEP BID DV – MOPC N° 1654/2024, Conformidad de Reajuste OPP.* (Folio 258).-
- Copia de Nota UEP BID DV – MOPC N° 1654/2024, de la Coordinación de la UEP BID DV - MOPC, de fecha 20 de diciembre de 2024, Objeto: *Respuesta al Expediente MEU N° 41.420/2024 – Solicitud de Conformidad al Monto de Reajuste de Precios.* (Folios 256 y 257).-
- **Nota 032/2024, del CONSORCIO ROVIAL S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.**, de fecha 04 de octubre de 2024, Asunto: Solicitud de ampliación del monto del Código de Contratación, con **MEU MOPC N° 41.420/2024,** (Folios 197 al 200).-
- Descripción del Reajuste de Precios CERTIFICADO N° 1-MAYO/2021 al CERTIFICADO N° 20-DICIEMBRE /2022, (Folios 218 al 255).-
- Copia del CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRAS PUESTA A PUNTO (ACEPTACIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO) – GMANS RUTAS PY05 Y PY03, de fecha 08 de mayo de 2024, en el marco del Contrato S.G. Ministro N° 207/2020, (Folio 214).-
- Copia de Nota DV N° 530/2021, de la Dirección de Vialidad, de fecha 07 de abril de 2021, Asunto: Aprobación del Diseño Ejecutivo. (Folio 213).-
- Copia del INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID – DV MOPC, de fecha 30 de marzo de 2022. (Folios 207 al 212).-
- Copia de Nota DV N° 1471/2020, de la Dirección de Vialidad, de fecha octubre de 2020, Asunto: **ORDEN DE INICIO**. (Folio 206).-

LIC. ARNALDO R. INFRAN A.
Jefe
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
M.O.P.C.

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 04/2025. -

- Copia del Contrato S.G. Ministro N° 46/2023, (Folio 205).-
- Copia del Contrato S.G. Ministro N° 246/2022, (Folios 203 - 204).-
- **Copia del Contrato S.G. Ministro N° 207/2020, (Folio 202).-**
- Documentaciones Técnicas – copias de Descripción de Reajustes de Precios de los CERTIFICADOS REAJUSTADOS, presentados por el CONSORCIO ROVIAL S.A. – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L., (Folios 01 al 196).-

2- ALCANCE

El presente análisis está basado únicamente en las documentaciones obrantes en el **EXP. MEU N° 41.420/2024**, remitidos a esta dependencia por el **Memorándum UOC N° 248/2025.**

3- MARCO LEGAL

- Ley 2.051/2.003, *"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".*
- Ley N° 4.678/2.013, *"QUE REGLAMENTA LA APLICACIÓN EN LAS FÓRMULAS DE REAJUSTE EN LOS CONTRATOS DE OBRAS".*
- Resolución DNCP N° 2.315/2.022 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Manual de Gestión de Contratos de Obras Públicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
- Pliego de Bases y Condiciones del Llamado N° 21/2017.-
- Contrato S.G. Ministro N° 207/2020.-

4- RESPONSABLES DEL REAJUSTE SOLICITADO

- **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES,** Abg. Lise Alejandra Vera.-
- **DIRECCIÓN DE VIALIDAD,** Ing. René Peralbo.-
- **COORDINACIÓN - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID DV - MOPC**, Ing. Alejandro Bordón.-
- **SUPERVISIÓN DE OBRA – MOPC,** Ing. Nelson Pizzani.-
- **REPRESENTANTE DE LA FISCALIZACIÓN - CONSORCIO CSI & ASOCIADOS**, Ing. Julio Alvarez.-
- **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L**, Ing. Jorge Humberto Ozuna.-

5- OBSERVACIONES.

El Monto Total del Reajuste de Precio solicitado es de **Gs. 27.730.394.936 (Guaraníes, veintisiete mil, setecientos treinta millones, trescientos noventa y cuatro mil, novecientos treinta y seis) IVA incluido,** que representa un porcentaje total del **31,745%** respecto al monto del Contrato Original de **Gs. 87.353.162.899(Guaraníes, ochenta y siete mil, trescientos cincuenta y tres millones, ciento sesenta y dos mil, ochocientos noventa y nueve) IVA Incluido**, conforme al siguiente detalle:

CERTIFICADO DE REAJUSTE N°01			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°01	may-21	808.355.044	200.795.393
N°02	jun-21	193.876.693	55.254.858
N°03	jul-21	99.975.142	35.001.297
N°04	ago-21	380.804.210	154.187.625
N°05	sep-21	3.710.114.667	1.654.340.130
N°06	oct-21	2.866.548.774	1.470.252.866
N°07	nov-21	12.858.002	6.816.027
N°08	dic-21	3.569.667.310	1.918.696.179
N°09	ene-22	1.024.953.169	577.356.120
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°01	may-21	894.567.980	203.335.302
N°02	jun-21	2.639.754.482	684.224.362
N°03	jul-21	3.032.713.060	963.189.668
N°04	ago-21	1.207.117.221	440.477.074
N°05	sep-21	236.527.408	94.137.908
N°06	oct-21	716.878.434	326.394.751
N°07	nov-21	2.837.595.020	1.339.061.090
N°08	dic-21	35.454.250	16.943.586
N°09	ene-22	2.249.307.023	1.127.352.680
		Subtotal	**11.267.816.916**
CERTIFICADO N°11 – MARZO 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**

Lic. ARNALDO R. INFRAN A.
Jefe
Dpto. Auditoria Técnica - DAI
M.O.P.C.

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 04/2025. -

N°10	feb-22	1.694.769.095	1.001.100.104
N°11	mar-22	1.188.262.951	748.249.180
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°10	feb-22	1.520.298.432	797.852.617
N°11	mar-22	1.689.083.952	945.211.380
		Subtotal	**3.492.413.281**
CERTIFICADO N°12 – ABRIL 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°12	abr-22	4.541.569.511	2.859.826.321
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°12	abr-22	1.148.865.556	642.905.165
		Subtotal	**3.502.731.486**
CERTIFICADO N°13 – MAYO 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°13	may-22	2.585.206.338	1.438.667.327
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°13	may-22	131.669.633	66.098.156
		Subtotal	**1.504.765.483**
CERTIFICADO N°14 – JUNIO 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°14	jun-22	5.336.151.224	3.107.774.473
		Subtotal	**3.107.774.473**
CERTIFICADO N°15 – JULIO 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°15	jul-22	5.268.335.334	3.150.991.363
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°15	jul-22	88.950.491	48.317.907
		Subtotal	**3.199.309.270**
CERTIFICADO N°16 – AGOSTO 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°16	ago-22	2.072.580.386	1.213.081.300
		Subtotal	**1.213.081.300**
CERTIFICADO N°17 – SEPTIEMBRE 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°17	sep-22	267.919.223	153.973.177
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°17	sep-22	49.635.390	26.187.632
		Subtotal	**180.160.809**
CERTIFICADO N°18 – OCTUBRE 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°18	oct-22	180.688.660	104.817.492
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°18	oct-22	46.839.906	24.904.778
		Subtotal	**129.722.270**
CERTIFICADO N°19 – NOVIEMBRE 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			

Lic. ARNALDO R. INSFRAN A.
Jefe
Dpto. Auditoría Técnica - DAI
M.O.P.C.

INFORME DE REVISIÓN DOCUMENTARIA DAT N° 04/2025. -

CERTIFICADO	MES/AÑO	MONTO DEL CERTIFICADO	MONTO DEL REAJUSTE
N°19	nov-22	138.570.758	79.484.187
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°19	nov-22	79.436.598	38.975.003
		Subtotal	**118.459.190**
CERTIFICADO N°20 – DICIEMBRE 2022			
TRAMO N°01 – PY05: YBY YAÚ – P.J. CABALLERO			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°20	dic-22	12.858.002	7.401.006
TRAMO N°02 – PY03: AZOTEY - YBY YAÚ			
CERTIFICADO	**MES/AÑO**	**MONTO DEL CERTIFICADO**	**MONTO DEL REAJUSTE**
N°20	dic-22	12.858.002	6.759.452
		Subtotal	**14.160.458**
MONTO TOTAL DE REAJUSTE DE PRECIOS			**27.730.394.936**
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL			**87.353.162.899**
VARIACIÓN RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL			**31,75%**

6- CONCLUSION

En base al análisis documental realizado de las documentaciones obrantes en el expediente que cuenta con las firmas de los responsables de cada área, por la **Unidad Operativa de Contrataciones,** Abg. Lise Alejandra Vera, el Ing. René Peralbo, por la **Dirección de Vialidad,** el Ing. Alejandro Bordón, por la **Coordinación de la UEP BID – DV MOPC**, el Ing. Nelson Pizzani, por la **Supervisión de Obra del MOPC,** el Ing. Julio Alvarez Nelson Pizzani, por la **CONSORCIO CSI & ASOCIADOS (FISCALIZACIÓN)** y el Ing. Ing. Jorge Humberto Ozuna, representante legal del **CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L,** así mismo cuenta con el **V° B° del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones,** el Ing. Hugo Arce Palma, por lo que este Departamento no encuentra objeciones para dar continuidad a los trámites pertinentes, señalando que para la emisión del acto administrativo que apruebe y autorice el reajuste, deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.-

En el **INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID – DIRECCIÓN DE VIALIDAD**, de fecha 14 de enero de 2025. (Folios 282 al 290), se adjuntan las documentaciones que respaldan la solicitud del Código de Reajuste y los análisis de ajuste de precios.-

Con respecto a la procedencia del Reajuste de Precios, se observa en el Pliego de Bases, del Llamado, se establece en la **Sección VIII. Condiciones Especiales (CE). Cláusula 13,8. Ajustes por cambios en el Costo**.-

7- LIMITACIONES

De conformidad a la Ley N° 1535/1.999, de la Administración Financiera del Estado Art. 61 y su respectivo Decreto Reglamentario, esta Dependencia emite su opinión en base a la documentación presentada.

Esta verificación no abarca el aspecto presupuestario ni contable de la Institución ni el análisis del rubro al cual fuera afectado el expediente.

La veracidad y exactitud de los datos, informes y documentos proporcionados por las dependencias, son exclusiva responsabilidad de las reparticiones y/o áreas que lo generan.

La documentación adjunta al presente expediente contiene **300** (trescientos) hojas foliadas.-

Es nuestro informe.

A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: para los trámites que hubiere lugar.

LIC. ARNALDO R. INSFRÁN A., Jefe
Departamento de Auditoría Técnica

A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS: Con el Informe que antecede, para la verificación del Proyecto de Resolución respectivo.

LIC. SANDRA BENAVENTE, Directora
Dirección de Auditoría Interna