INFORME TECNICO DEPARTAMENTO DE EJECUCION – DIRECCION DE VIALIDAD

OBRA	LLAMADO MOPC N° 172/2012 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GUAYAIBI – CALLE BERTONI
CONTRATO	CONTRATO SG MINISTRO N° 29/2013
TEMA	AMPLIACION DE CODIGO CONTRATACION POR INTERESES MORATORIOS
FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2.018

El presente informe corresponde a la solicitud de intereses por mora en los pagos del **Contrato SG Ministro N° 29/2013**, suscripto entre este Ministerio y la empresa **APONTE – LATORRE** adjudicada con el Llamado de la referencia, a fin de dar cumplimiento a la Circular DNCP N° 8/2017.

Este Departamento ha verificado y los encontró correctos los respectivos montos indicados en concepto de intereses por mora en los retrasos en los pagos de los Certificados 1 al 35, considerando:

1. **Cláusulas contractuales: Condiciones Generales y Especiales del Contrato**.

Clausula 15.6 "Intereses por mora", que establece: *"En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional…"*
La mora se computara a partir del vencimiento del plazo que tiene el contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 17.2.3.

Clausula CGC 17.2.3, que establece: *"A partir de la presentación del Acta de medición y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de 15 días para la aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado dicho certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.*
El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse a más tardar dentro de los 30 días de aprobación de dichos certificados. La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez aprobado el certificado."

Ing. ALFREDO SÁNCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. – M.O.P.C.

418 (cuatrocientos dieciocho)

2. Calculo aritmético

Adjunto planilla de cálculo donde consta los datos (MEU, N° de Factura, monto) y montos indicados en concepto de interés por mora en los retrasos en los pagos de los certificados 1 al 35; cuya suma asciende a Gs 110.525.039 (Guaraníes ciento diez millones quinientos veinticinco mil treinta y nueve) IVA incluido lo que representa un aumento de 0.008% con respecto al monto contractual original.

CONCEPTO	FACTURA	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE MEU	DIAS DE CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA EFECTIVA DE COBRO	MONTO COBRADO CON IVA	RETENCIÓN 5% (CIRCULAR 12/2011)	MONTO SIN RETENCION	EFECTIVAMENTE COBRADO	RECIBO	SALDO	MONTO SIN IVA (10%)	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO (11)	MES AFTA LA OBLIGACION	TASA DE INTERES MES ANTERIOR A LA CONTRATACION DE LA OBLIGACION (12)	INTERES
																		(7)x (11 x 12) / 365 / 100
Certificado N° 1	199	108.758.721	11.710	10-abr-14	45	25-05-14	11-jun-14	108.758.721	6.797.420	101.961.301	101.961.301	489	0	92.692.092	17	25/04/2014	24,16	1.943.937
Certificado N° 2	247	282.508.627	19.003	08-may-14	45	23-06-14	09-jun-14	282.508.627	17.656.789	264.851.838	264.851.838	467	0	240.774.398	(17)	24/05/2014	22,92	-
Certificado N° 3	270	271.023.249	18.976	11-jun-14	45	26-07-14	10-jul-14	271.023.249	16.938.953	254.084.296	183.642.602	487	70.441.694	230.985.724	(18)	26/06/2014	22,88	-
Certificado N° 3 NC 51	270												0					-
Certificado N° 4	292	94.220.483	22.987	10-jul-14	45	24-08-14	22-ago-14	94.220.483	5.293.780	78.956.703	78.956.703	528	0	71.778.821	(2)	25/07/2014	21,41	-
Certificado N° 5	314	106.431.109	26.783	13-ago-14	45	27-09-14	22-sep-14	106.431.109	6.651.944	99.779.165	99.779.165	530	0	96.708.332	(5)	28/08/2014	23,17	-
Certificado N° 6	323	438.347.030	30.373	11-sep-14	45	26-10-14	20-oct-14	438.347.030	27.387.939	410.959.091	410.959.091	555	0	373.608.265	(8)	26/09/2014	23,39	-
Certificado N° 7	342	334.254.802	33.866	09-oct-14	45	23-11-14	11-nov-14	334.254.802	20.890.913	313.363.889	281.836.829	563	31.526.860	275.797.335	(12)	24/10/2014	23,85	-
Certificado N° 7 NC 83	342												0					-
Certificado N° 8	382	494.040.550	38.129	11-nov-14	45	26-12-14	30-dic-14	494.040.550	30.877.534	463.163.016	463.163.016	578	0	419.053.875	4	26/11/2014	23,53	990.891
Certificado N° 9	390	415.849.136	44.233	14-dic-14	45	28-01-15	12-ene-15	415.849.136	26.445.431	389.403.845	389.403.845	583	0	343.833.245	(16)	28/12/2014	17,16	-
Certificado N° 10	412	508.181.882	741	09-ene-15	45	23-02-15	10-feb-15	508.181.882	32.091.288	474.090.594	474.090.594	582	0	438.123.882	(13)	26/01/2015	23,40	-
Certificado N° 11	432	598.362.340	4.918	12-feb-15	45	29-03-15	08-mar-15	598.362.340	37.852.567	560.509.773	560.509.773	588	0	509.554.339	(24)	27/02/2015	25,38	-
Certificado N° 12	457	55.538.305	8.121	12-mar-15	45	28-04-15	15-abr-15	55.538.305	3.928.064	51.612.241	51.612.241	607	0	48.920.219	(11)	27/03/2015	22,87	-
Certificado N° 13	484	633.669.072	12.316	15-abr-15	45	30-05-15	20-may-15	633.669.072	40.059.237	593.609.835	593.609.835	648	0	539.645.305	(14)	30/04/2015	22,60	-
Certificado N° 14	521	481.891.237	15.883	13-may-15	45	27-06-15	19-jun-15	481.891.237	29.322.498	452.558.739	452.558.739	644	0	393.235.217	(17)	28/05/2015	22,99	-
Certificado N° 15	544	330.346.108	19.754	15-jun-15	45	30-07-15	29-jul-16	330.346.108	20.846.632	309.699.474	309.699.474	674	0	281.544.976	(1)	30/06/2015	23,73	-
Certificado N° 16	566	327.209.145	23.882	26-jul-15	45	03-09-15	13-ago-15	327.209.145	20.909.242	306.359.903	306.359.903	682	0	278.509.003	(23)	04/08/2015	24,28	-
Certificado N° 17	582	292.267.618	28.737	10-ago-15	45	24-09-15	16-sep-15	292.267.618	17.641.726	264.625.892	264.625.892	716	0	240.568.993	(6)	25/08/2015	24,28	-
Certificado N° 3 SALDO	594		27.910	19-ago-15	45	03-10-15	16-dic-15			70.481.694	70.481.694	709	0	64.074.267	(23)	03/09/2015		-
Certificado N° 7 SALDO	595		27.920	19-ago-15	45	03-10-15	16-dic-15	31.526.860		31.526.860	31.526.860	709	0	28.660.782	(23)	03/09/2015		-
Certificado N° 18	609	954.185.691	31.017	16-sep-15	45	31-10-15	12-nov-15	954.185.691	59.636.606	894.549.085	894.549.085	742	0	813.226.441	12	01/10/2015	25,97	6.943.394
Certificado N° 19	629	341.367.862	35.349	09-oct-15	45	23-11-15	19-nov-15	341.367.862	21.335.499	320.032.483	320.032.483	749	0	290.938.621	(4)	26/10/2015	25,97	-
Certificado N° 20	665	437.724.993	41.599	26-nov-15	45	08-01-16	13-ene-16	437.724.993	27.357.812	410.367.181	410.367.181	772	0	373.061.074	5	09/12/2015	24,54	1.254.898
Certificado N° 21	689	138.999.048	44.442	11-dic-15	45	25-01-16	21-ene-16	138.999.048	8.687.441	130.311.607	130.311.607	778	0	118.465.097	(4)	26/12/2015	24,54	-
Certificado N° 22	723	90.639.693	1.339	14-ene-16	45	28-02-16	04-mar-16	90.639.693	5.664.981	84.974.712	84.974.712	790	0	77.249.738	5	29/01/2016	26,11	276.300
Certificado N° 23	724	212.129.328	5.615	15-feb-16	45	31-03-16	04-abr-16	212.129.328	13.258.083	198.871.245	198.871.245	819	0	180.792.041	4	01/03/2016	26,44	523.891
Certificado N° 24	757	337.623.795	9.798	15-mar-16	45	29-04-16	03-may-16	337.623.795	20.871.492	316.752.303	316.752.303	843	0	287.956.639	4	30/03/2016	26,44	834.394
Certificado N° 25	776	488.928.113	12.837	08-abr-16	45	23-05-16	10-may-16	488.928.113	29.134.358	440.793.755	440.793.755	852	0	400.721.595	(13)	29/04/2016	27,31	-
Certificado N° 26	803	1.103.047.800	18.137	18-may-16	45	02-07-16	26-jul-16	1.103.047.800	69.612.335	1.033.435.565	1.033.435.565	865	0	984.032.332	(12)	03/06/2016	29,56	-
Certificado N° 27	836	439.938.594	23.357	23-jun-16	45	04-08-16	07-sep-16	439.938.594	25.141.753	384.796.841	384.796.841	909	0	349.815.310	32	07/07/2016	29,83	8.383.135
Certificado N° 28	876	958.189.861	29.976	13-jul-16	45	27-08-16	07-sep-16	958.189.861	58.073.117	899.115.864	899.115.864	908	0	817.378.058	11	29/07/2016	29,83	7.151.898
Certificado N° 29	916	630.609.101	38.300	12-ago-16	45	26-09-16	11-nov-16	630.609.101	38.148.521	591.460.580	591.460.580	935	0	537.691.436	46	27/08/2016	29,48	18.576.794
Certificado N° 30	933	701.278.043	34.904	23-sep-16	45	07-11-16	11-nov-16	701.278.043	36.861.818	664.416.425	664.416.425	936	0	604.196.750	4	08/10/2016	28,59	1.057.928
Certificado N° 31	954	687.006.861	38.891	21-oct-16	45	05-12-16	07-feb-17	687.006.861	34.850.343	652.156.518	652.156.518	979	200.000.000	601.960.471	64	05/11/2016	28,39	31.020.020
Certificado N° 31 NC 175	954	200.000.000		10-nov-16	45	25-12-16	10-ene-17	294.079.789	13.203.969	250.875.800	250.875.800	956	0	228.068.909	16	25/11/2016	28,39	2.938.277
Certificado N° 33	998	372.936.731	48.536	14-dic-16	45	28-01-17	07-feb-17	200.000.000		200.000.000								-
Certificado N° 34	1002	196.391.712	48.724	16-dic-16	45	30-01-17	08-feb-17	372.936.731	18.646.837	354.289.894	354.289.894	968	0	322.081.722	10	28/12/2016	29,08	2.946.993
Certificado N° 35	1029	301.869.001	8.373	06-feb-17	45	25-03-17	24-abr-17	196.391.712	9.819.586	186.572.126	186.572.126	969	0	167.883.751	9	31/01/2016	29,08	1.203.795
Certificado N° 31 SALDO	1116	200.000.000	1.116	07-abr-17	45	22-05-17	16-jul-17	301.869.001	15.093.450	286.775.551	286.775.551	997	0	260.705.046	30	28/02/2017	28,98	6.269.789
								200.000.000		200.000.000	200.000.000	1042	0	181.818.182	43	22/04/2017	27,65	6.743.943
																	SUB TOTAL	100.477.681
																	I.V.A. 10%	10.047.768
																	TOTAL	110.525.449

3. Los documentos respaldatorios

Presentación Vía Mesa de Entrada Única de las copias autenticadas de facturas y recibos de dinero de los certificados pasibles de mora.
Tasas de Interés emitidas por el Banco Central del Paraguay.
A través de los Memorándum N° 162/18 y del Memorándum DC N° 231/18 de la Dirección de Finanzas y la Dirección de Contaduría respectivamente, se informa las fechas de pago de los certificados citados anteriormente.

4. La conformidad de la contratista por el monto total en concepto de Intereses por mora.

Por lo expuesto, se solicita proseguir con los trámites de rigor para la emisión del Código de Contratación por Intereses Moratorios.

Alfredo Sánchez, Jefe
Departamento de Ejecución

417(cuatrocientos diecisiete)