ANEXO "A"

CONTRATO N° 05/2013 PARA CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR CON SSHH INCORPORADO, ESCUELA BASICA N° 6545 DR. EUSEBIO AYALA, CALLE DE LOS RIOS – COMPAÑÍA 7 YBYRARO"- FONACIDE.

En la ciudad de J. Augusto Saldivar, a los 10 días del mes de Enero del año dos mil catorce, Entre Municipalidad de J. Augusto Saldivar, domiciliada en Ruta 1 Km 26 Avda. Toledo Cañada, República del Paraguay, representada para este acto por El Intendente Municipal Sr. Daniel Báez, y el Secretario General Sr. Jorge González, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NERY CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Km 24 de la Ruta 2, de la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Felipe Nery Zarza, con Cédula de Identidad N° 2109167, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ANEXO "A" al contrato suscripto en fecha 23 de octubre de 2013, el cual se regirá por las siguientes clausulas y condiciones: ----------

CLAUSULA PRIMERA:

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de **Gs. 16.603.600** (Guaraníes diez y seis millones seiscientos tres mil seiscientos), equivalente al **19,96%** (diez y nueve como noventa y seis por ciento) del monto total del contrato principal, conforme establece el Art. 63 de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Publicas", en concordancia con el Art. 86 del Decreto Reglamentario, siendo el objeto de Gasto afectado el 520 – Construcciones FF 30 OG 003. Los trabajos a ser realizados se detallan en la siguiente planilla:

Item	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub - total
1	GUARDA OBRA				
1.1	Cordón de ladrillos comunes de 0,15	ml	36,00	35.000	1.260.000
1.2	Relleno y compactación	m3	14,40	85.000	1.224.000
1.3	Contrapiso de H° de cascotes	m2	36,00	28.500	1.026.000
1.4	Alisada de cemento	m2	36,00	35.000	1.260.000
2	PISO DE ALISADA CON RELLENO PREVIO PARA UNION DE BLOQUES DE AULAS				
2.1	Mamposteria de nivelación de 0,15 con ladrillos comunes	ml	33,00	35.000	1.155.000
2.2	Relleno y compactación de terreno	m3	16,00	85.000	1.360.000
2.3	Contrapiso de H° de cascotes	m2	33,60	28.500	957.600
2.4	Alisada de cemento	m2	33,60	35.000	1.176.000
3	TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS (Desmonte y reposición de tejas con aislación)				
3.1	Desmonte de tejas existentes	m2	30,00	14.500	435.000
3.2	Colocación de tejas (inlcuye solo mano de obra, teja, cemento, cal y arena lavada)	m2	30,00	78.000	2.340.000
4	FISURAS				
4.1	Reparación de revoques con varilla de 6mm en forma de Z	ml	30,00	80.000	2.400.000
4.2	Pintura de paredes con esmalte sintetico	m2	37,50	20.000	750.000

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR Secretaria

NERY CONSTRUCCIONES
RUC: 2109167-6
Capiatá - Paraguay

4.3	Pintura de paredes con latex	m3	90,00	14.000	1.260.000
	TOTAL GENERAL				**16.603.600**

CLAUSULA SEGUNDA:

Los demás términos del Contrato para la **PARA CONSTRUCCION DE AULA PRE ESCOLAR CON SSHH INCORPORADO, ESCUELA BASICA N° 6545 DR. EUSEBIO AYALA, CALLE DE LOS RIOS – COMPAÑÍA 7 YBYRARO"- FONACIDE**, suscripto en fecha 23 de octubre de 2013, permanecen invariables y con sus mismos efectos.----------

En prueba de conformidad con las condiciones antes expuestas las partes, por medio de sus representantes autorizados, firman el presente documento en dos originales, a un solo efecto y de un mismo tenor.----------

Jorge Gonzalez
Secretario General

Daniel Báez
Intendente Municipal

Felipe Nery Zarza
CONTRATISTA
NERY CONTRUCCIONES
RUC: 2109167-6
Capiatá - Paraguay