MEMORANDUM DCV Nº 1307/2023

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA**, Directora
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. JULIO RÍOS MARECOS,** Director
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Contrato S.G. ministro N° 471/2020 –** LLAMADO MOPC Nº 65/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA - AD REFERÉNDUM AL PGN 2020. ID Nº 367.387 – Lote N° 2

FECHA: 01 de diciembre de 2023

En el marco del contrato de la referencia y, en atención el MEMORÁNDUM UOC N° 1528/2023, por el cual devuelven el expediente completo, sobre el pedido de prórroga de plazo del Contrato S.G. Ministro N° 471/2020, a cargo de la empresa DC INGENIERÍA S.A.

Al respecto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N°1807/2022 en su Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales, adjunto a la presente, se remite los documentos respaldatorios correspondientes a las prórrogas, por inclemencias climáticas y fuerza mayor, aprobadas mediante Notas DCV N° 1829/2022 y N° 898/2023, para el Lote 2 del Llamado de la referencia a cargo de la empresa DC INGENIERIA S.A.

Cabe aclarar que la comunicación tardía del presente expediente de prórroga de plazos se realiza en la fecha atendiendo que se ha priorizado el análisis técnico y considerando que se busca la mayor eficiencia posible en la ejecución contractual, por lo que esta remisión corresponde a una regularización de la comunicación de las prórrogas, que no fueron remitidas anteriormente debido a los siguientes motivos:

Nota DCV N°	Fecha	Objeto	Observación
1829/2021	15/06/2022	Aprobación de prorroga (94 días)	Esta aprobación se ha realizado antes de la vigencia de la Resolución DNC N° 1807/2022, por lo que no fue remitida.
898/2023	11/04/2023	Aprobación prorroga por inclemencias climáticas (73 días)	No comunicado debido a no contar con toda la documentación. Fue solicitada a la contratista en su momento, sin tener respuesta inmediata, motivo por el cual se tiene recién disponible todos los documentos.

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Atentamente.

DCV/HG