070
/3

MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP N° 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS YCOMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA N° — 0000070 1/3

PARA: Fiscalizacion **DE:** Contratista

ASUNTO: Condiciones imprevisibles

Por este medio se comunica a esa fiscalización que desde el mes de diciembre pasado hasta la fecha se han producido lluvias extraordinarias en toda la región, y más aún, específicamente en la zona de extracción de materia prima material petreo en Cantera de Pto. Casado alcanzando solo en lo que va de este año 2023 más de 1.000 mm. de lluvia caída. Lo que ha ocasionado el cierre o clausura de todos los caminos de la zona y sus accesos.

Ante esta situación comunicamos como lo establecen las Condiciones generales del contrato que son unas "Condiciones Físicas imprevisibles"/Adversas, y ante lo cual esta contratista notifica de demoras y por ende paralización de plazos vigentes del Contrato de referencia.

Se anexan tomas fotográficas actuales.

ANEXO:

Fecha: 22/03/2023

Recibido 23/03/2023

Fecha: | |

Ing. Enrique Chamorro
Coordinador de Obra
Por el Contratista

CONSORCIO SYC SERVINCHYTBA|GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

Por el M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner