MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

# ADENDA Nº 4
## DEL CONTRATO MH Nº 261/11
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H, CON LA EMPRESA CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 24 días del mes de julio del año dos mil trece, el Ministerio de Hacienda, en adelante **LA CONVOCANTE**, representado en este acto por el Señor Director de Apoyo de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda **CÉSAR DANIEL IBARROLA CANO**, con Cédula de Identidad Civil Nº 811.508, calidad que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4.360 de fecha 13 de mayo de 2010, con domicilio en la calle Yegros entre Eligio Ayala y Mariscal López, por una parte y por la otra la Empresa CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L., constituido por Escritura Pública Nº 13, pasada ante la Escribana Pública Laura Julia Velázquez de Mencia, en adelante denominado **EL CONTRATISTA**, domiciliada en Saturio Ríos Nº 131 de la ciudad de Fernando de la Mora, teléfono (021)500-446/525-444, representada para este acto por el Ing. Pedro Aníbal Torres Amarilla con CI Nº 818.286, en su carácter de socio Gerente. La Empresa cuenta con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº 80020165-5, conviene en celebrar la presente Adenda al Contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

La presente Adenda de Contrato se efectúa de conformidad al Artículo 62, de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución DA Nº 227 de fecha 24 de julio de 2013. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser adendado tiene fecha de celebración el 5 de Diciembre de 2011, en el marco de la **Licitación Pública Nacional Nº 40/2011 "CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H",** aprobado por disposición de **LA CONVOCANTE,** según Resolución D.G.A.F. Nº 1612/2011 de fecha 2 de Diciembre de 2011, modificada por Resolución D.A. Nº 227 de fecha 11 de julio de 2012, modificada por Resolución D.A. Nº 554 del 26 de Diciembre del 2012, y con última modificación por Resolución DA Nº 55 del 1 de marzo del 2013.----------

**PRIMERA: OBJETO**

Constituye el objeto de la presente Adenda de Contrato, establecer las modificaciones de las condiciones relativas del Contrato MH Nº 261/2011 denominada **"CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H",** en lo atinente a la CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO, específicamente en su punto 3.1; y la CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO, específicamente en sus puntos 10.1 y 10.2; quedando dichos puntos como sigue: ----------

**CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO**.

3.1. El CONTRATISTA realizará los trabajos dando estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, Planos y Cronograma de Avance de Obras, así como a la Memoria de Cálculo, aprobados por el presente contrato, modificados



CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

César Daniel Ibarrola Cano
Director de Apoyo

y/o complementados por Adendas Nºs. 1, 2, 3, a más de la presente Adenda, por cuyo Anexo I, aprueba los planos de Instalación Eléctrica, identificado como: IE5` en reemplazo de su equivalente IE5, el IE6` en reemplazo de su equivalente IE6, así como los planos de Instalación de Desagüe Pluvial, identificado como: IS7` en reemplazo de su equivalente IS7, con la salvedad que quedan los demás planos, especificaciones técnicas, cronograma de avance de obras, vigentes, sin modificación alguna.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO**.

10.1. Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del CONTRATISTA, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del CONTRATISTA, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.------ ----------

| Documentos | Aprobado por | Importe |
|---|---|---|
| Contrato MH Nº 261/2011 | Resolución D.G.A.F. Nº 1612 de fecha 2 de diciembre de 2011 | Para el Lote 4: G.2.233.500.000.- |
| Adenda Nº 1 | Resolución DA Nº 227 del 11 de julio del 2012 | Para el lote 4: G.2.231.855.845.- |
| Adenda Nº 2 | Resolución DA Nº 554 del 26 de Diciembre del 2012 | Vigencia del Contrato |
| Adenda Nº 3 | Resolución DA Nº 55 del 1 de enero del 2013 | Para el lote 4: G.2.264.316.320.- |
| Adenda Nº 4 | Resolución DA Nº 227 del 24 de julio del 2013 | Para el lote 4: (G.433.999) |
| **Monto total** | | **G.2.263.882.321.-** |

10.2. A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por la CONTRATANTE y a los precios unitarios y/o globales fijados por el CONTRATISTA en la Planilla de Cómputo Métrico adjunta a su Oferta, asciende a G. 2.263.882.321 (Guaraníes Dos mil doscientos sesenta y tres millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos veintiuno), IVA incluido; conforme a la planilla de oferta del CONTRATISTA que forma parte de este Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA y la inclusión de los trabajos adicionales, adjudicada por Resolución, así como a la Resolución de Adenda y cuyos ítems se detallan a continuación:----------

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

César Daniel Ibarrola Cano
Director de Apoyo

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

# ADENDA Nº 4
# DEL CONTRATO MH Nº 261/11

CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H, CON LA EMPRESA CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Observación**: *esta modificación solo afecta a los presentes ítems del Cuadro de Precios identificados, quedando los demás ítems no mencionados aquí sin modificación alguna.* | | | | | |
| **REDUCCIÓN DE TRABAJOS INICIALMENTE PACTADOS** | | | | | |
| **LOTE 4- Construcción de Agencia Regional de Loma Plata** | | | | | |
| **Rubros que se Disminuyen de la Planilla de Precios** | | | | | |
| Ítems | Descripción y Especificaciones Técnicas | U.M. | Cant. | P.U. (IVA Incluido) | Prec. Total (IVA Incluido) |
| **W. INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL** | | | | | |
| 231 | Instalación de Desagüe Pluvial-Tuberías-Accesorios - Registro Pluvial Abierto 0,40x0,40 | un | 5,00 | G.140.967 | G. 704.835 |
| **X. INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | | | |
| 263 | Provisión y Colocación de cañería de cobre, para AA. | gl | 0,50 | G. 867.958 | G. 433.979 |
| **TOTAL** | | | | | **G. 1.138.814** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUBRO NUEVO A SER EJECUTADO NO CONTEMPLADO EN LA PLANILLA DE PRECIOS** | | | | | |
| **LOTE 4- Construcción de Agencia Regional de Loma Plata** | | | | | |
| **Nuevos Trabajos a Ejecutar** | | | | | |
| Ítems | Descripción y Especificaciones Técnicas | U.M. | Cant. | P.U. (IVA Incluido) | Prec. Total (IVA Incluido) |
| AB. TRABAJOS ADICIONALES | | | | | |
| 323 | Instalación de desagüe pluvial-tuberías-accesorios-registro pluvial con filtro. | un | 5,00 | G. 140.963 | G. 704.815 |
| **TOTAL** | | | | | **G. 704.815** |

| **Resumen de Modificación Lote 4** | | |
|---|---|---|
| DETALLE | VARIACIÓN | VALOR DEL CONTRATO |
| a) Monto del Contrato (Original) | | 2.233.500.000 |
| b) Adenda N° 1 (Disminución) | (1.644.155) | 2.231.855.845 |
| c) Adenda N° 2 (No Aplica) | Plazo de Vigencia | 2.231.855.845 |
| d) Adenda N° 3 (Aumento) | 32.460.475 | 2.264.316.320 |
| e) Adenda N° 4 (Disminución) | (433.999) | 2.263.882.321 |

## SEGUNDA: ALCANCE

Queda establecido que la presente Adenda solo modifica lo expresado en las cláusulas anteriores, quedando invariables y sin modificación alguna las otras condiciones contractuales, en cuanto a las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación al Contrato MH Nº 261/2011 denominada **"CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H"**.----------

En prueba de conformidad y aceptación, previa lectura y ratificación, firman las partes la presente Adenda del Contrato M.H. N° 261/2011, constituida por tres páginas más Anexo I, en tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.-

**ING. PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA**
SOCIO GERENTE
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

**CÉSAR DANIEL IBARROLA CANO**
DIRECTOR DE APOYO
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

**ADENDA Nº 4**
**DEL CONTRATO MH Nº 261/11**
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H, CON LA EMPRESA CONSULTORÍA & SERVICIOS S.R.L.

# ANEXO I
# PLANOS

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo

César Daniel Ibarrola Cano
Director de Apoyo