Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº....70....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

-1-

Asunción, 09 de diciembre de 2019

VISTO: *La Resolución Ministerial Nº 549 del 16 de agosto de 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»; y,*

CONSIDERANDO: *Que, por Dictamen UOC del 06 de diciembre de 2019, la Dirección de Contrataciones, en las consideraciones generales se expidió "...a raíz de revisiones posteriores, se detectaron omisiones en cuanto a la planilla de Anexo de los Rubros nuevos incluidos y los precios unitarios cotizados y aceptados".*

Que, por Memorándum UOC Nº 110 del 09 de diciembre de 2019, la Dirección de Contrataciones, solicitó la rectificación del Anexo I de la Resolución N° 549 del 16 de agosto de 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890», en razón de que se omitió la inclusión de los precios unitarios cotizados por la contratista EN OBRAS de Nelson Federico Segovia en el Anexo I.

Que, esta rectificación se funda en la facultad de rectificación o corrección material que tienen las autoridades respecto de Actos Administrativos que emiten.

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Presidencial Nº 1796 del 19 de junio de 2014, artículo 10 inciso e) es atribución de la Máxima Autoridad Institucional "adoptar y aplicar las medidas políticas, técnicas y administrativas que correspondan para asegurar la aplicación eficiente de sus planes, políticas, programas y proyectos"; inciso l) "dictar las normas reglamentarias generales relativas al ámbito de su competencia legal y fiscalizar su cumplimiento"; e inciso m) "adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia".

MINISTERIO DE JUSTICIA – SECRETARIA GENERAL – COPIA FIEL DEL ORIGINAL – Abg. JOSÉ MARÍA SOSA DUARTE – Secretario General – Ministerio de Justicia

POR TANTO*, en ejercicio de sus atribuciones legales;*

LA MINISTRA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***RECTIFICAR*** *el Anexo I de la Resolución N° 549 del 16 de agosto de 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº*

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

Art. 2º.- ***COMUNICAR*** *a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

José María Sosa Duarte
Secretario General Interino

Cecilia Pérez Rivas
Ministra

MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Abg. JOSE MARIA SOSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

ANEXO I

		EMPRESA CONTRATISTA: EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
	Artefactos y Accesorios Eléctricos			
1	Artefactos lumínicos leds de 24 Watts, 30x30 luz fría DE EMBUTIR	un	1,00	174.825
2	Artefactos lumínicos leds de 24 Watts, 30x30 luz cálida DE ADOSAR	un	1,00	192.863
3	Artefactos lumínicos leds de dicroica luz cálida o blanca DE ADOSAR	un	1,00	407.000
4	Artefactos lumínicos leds de dicroica luz cálida o blanca DE EMBUTIR	un	1,00	158.915
5	Cinta LED para iluminación difusa	ml	1,00	148.000
6	Regleta RGB de 24W de 99cm (Control Remoto)	un	1,00	793.650
7	Regleta RGB de 36W de 99cm (Control Remoto)	un	1,00	906.500
8	Reflector RGB IP65 o superior de 50W (Control Remoto)	un	1,00	425.500
9	Reflector RGB IP65 o superior de 100W (Control Remoto)	un	1,00	684.500
10	Reflector IP65 o superior de 100W (Luz Blanca)	un	1,00	434.750
11	Reflector IP65 o superior de 200W (Luz Blanca)	un	1,00	721.500
12	Reflector IP65 o superior de 300W (Luz Blanca)	un	1,00	1.683.500

MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abog. JOSÉ MARIA SOSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº...70...

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

				51.800
15	Cablecanal plástica de color gris 75x17 para piso	ml	1,00	86.765
16	Cablecanal plástica de color gris 48x13 para piso	ml	1,00	46.620
17	Cablecanal 14x07mm Blanco	ml	1,00	9.065
18	Cablecanal 18x21mm Blanco	ml	1,00	19.425
19	Cablecanal 20x10mm Blanco	ml	1,00	14.245
20	Cablecanal 27x30mm Blanco	ml	1,00	28.490
21	Colocación de canaleta plástica 60x60	ml	1,00	42.000
22	Cablecanal 80x60mm Blanco	ml	1,00	113.960
23	Cablecanal 100x50mm Blanco	ml	1,00	132.090
24	Cablecanal 100x50mm Blanco estructurado	ml	1,00	274.540
25	Canaleta plástica ranurada de color gris 60x40 para piso	ml	1,00	74.000
26	Canaleta plástica ranurada de color gris 60x80 para piso	ml	1,00	105.450
27	Canaleta plástica ranurada de color gris 48x13 para piso	ml	1,00	66.415
28	Canaleta plástica ranurada de color gris 75x17 para piso	ml	1,00	122.933

MINISTERIO DE JUSTICIA SECRETARIA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. JOSE MARIA SOSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

				19.425
32	Cablecanal 27x30mm Blanco	ml	1,00	40.700
33	Cablecanal 80x60mm Blanco	ml	1,00	162.800
34	Cablecanal 100x50mm Blanco	ml	1,00	188.700
35	Cablecanal 100x50mm Blanco estructurado	ml	1,00	196.100
36	Colocación de canaleta plástica 60x60	ml	1,00	83.435
37	Provisión y cambio de cartel de señalización de salida de Emergencia, Escalera, Salida con iluminación	un	1,00	268.250
38	Provisión y colocación de grupo generador, incluye motor 2 cilindros, tipo de combustible diesel, potencia de generador 12KVA, amperaje 19 AMP, fases 3, transferencia automática, Peso 550kilos, consumo 3 litros hora, equipo abierto	un	1,00	39.100.000
39	Provisión de tableros de arranque automático para bomba de agua, incluye tablero de arranque automático y manual para bombas de agua, conexiones de sensores con boyas para arranque automático	un	1,00	9.000.000
	AIRE ACONDICIONADOS			
40	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU F/C	un	1,00	4.377.500
41	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 24000 BTU F/C	un	1,00	6.027.500
42	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo split de 36000 BTU F/C	un	1,00	9.775.000
43	Provisión y colocación de aire acondicionado tipo piso techo de 36000 BTU F/C	un	1,00	10.930.000

MINISTERIO DE JUSTICIA SECRETARÍA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. JOSÉ MARÍA SOSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....70....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

46	*Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 18000 BTU F/C*	*un*	*1,00*	*8.207.500*
47	*Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 24000 BTU F/C*	*un*	*1,00*	*9.362.500*
48	*Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 36000 BTU F/C*	*un*	*1,00*	*12.580.000*
49	*Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 48000 BTU F/C*	*un*	*1,00*	*14.065.000*
50	*Provisión y colocación de aire acondicionado tipo casette de 60000 BTU F/C*	*un*	*1,00*	*15.715.000*
	ESTRUCTURA METALICA Y TECHO			
51	*Entrepiso metálico incluye pilares vigas y piso metálico*	*m2*	*1,00*	*2.012.500*
52	*Techo de chapas galvanizadas con estructura metálica*	*m2*	*1,00*	*693.000*
53	*Reparación de aberturas de aluminio*	*m2*	*1,00*	*240.500*
54	*Provisión y colocación de canaleta embutida desarrollo 100cm chapa galvanizada N° 24*	*ml*	*1,00*	*148.000*
55	*Canaleta limahoya desarrollo de 1,20m*	*ml*	*1,00*	*203.500*
56	*Canaleta cumbrera de chapa galvanizada N°24, desarrollo 1.00mts*	*ml*	*1,00*	*111.000*
57	*Recubrimiento de pretil sobre techo de chapa metálicas con chapas galvanizadas N°24 desarrollo de 1.00mts*	*ml*	*1,00*	*129.500*
58	*Pasarela metálica sobre chapa metálica para mantenimiento de equipos (ancho 0,60m)*	*ml*	*1,00*	*610.500*
59	*Pasarela metálica sobre chapa metálica para mantenimiento de equipos (ancho 1,20m)*	*ml*	*1,00*	*740.000*

MINISTERIO DE JUSTICIA
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SECRETARIA GENERAL
Abg. JOSE MARIA SOSA DURANTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

62	*Portón de acceso vehicular basculante de 2,80x2,70m de estructura metálica, con motor y accesorios, pintado con antióxido y pintura sintética*	*un*	*1,00*	*6.419.000*
63	*Portón de acceso peatonal secundario de estructura metálica de 1,10x2,10m con cerradura y portacandado, pintado con antióxido y pintura sintética*	*un*	*1,00*	*1.118.940*
64	*Puerta de estructura metálica con vidrio templado 8mm de 0.80x2.10m con cerradura de primera calidad, con marco. Pintado con antióxido y pintura sintética*	*un*	*1,00*	*2.706.400*
65	*Letras Corpóreas de acero inoxidable, en acceso principal, con iluminación tipo led. (por letra)*	*un*	*1,00*	*605.000*
	CIELORRASOS Y MAMPARAS			
66	*Provisión y colocación de mamparas de durlock con estructura de aluminio*	*m2*	*1,00*	*240.500*
67	*Provisión y colocación de mamparas de durlock con estructura de aluminio (1 sola cara)*	*m2*	*1,00*	*166.500*
68	*Provisión y colocación de mamparas de durlock tipo cementicio*	*m2*	*1,00*	*555.000*
69	*Estructura para soporte de durlock tipo cementicio*	*ml*	*1,00*	*647.500*
70	*Provisión y colocación de cielorraso tipo durlock junta tomada*	*m2*	*1,00*	*185.000*
71	*Cielorraso de placas de yeso tipo durlock con estructura de aluminio*	*m2*	*1,00*	*185.000*
72	*Cantonera de cielorraso de yeso para instalación de luz difusa*	*ml*	*1,00*	*175.750*
73	*zócalo de mampara tipo de durlock altura de 40 cm con cantonera y tapa*	*ml*	*1,00*	*175.750*
74	*Mamparas de vidrios templados de 10mm para divisorias de oficina con estructura de aluminio*	*m2*	*1,00*	*1.295.000*
	Provisión y colocación de ventanas corredizas de 10 mm			

MINISTERIO DE JUSTICIA * SECRETARIA GENERAL
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Abg. JOSÉ MARIA ROSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

77	*Piso flotante de madera*	*m2*	*1,00*	*296.000*
78	*Construcción de vereda granito acanalado*	*m2*	*1,00*	*175.750*
79	*Zócalo flotante de madera*	*ml*	*1,00*	*40.700*
80	*Dilatador para piso flotante*	*ml*	*1,00*	*129.500*
81	*Reductor para piso Flotante*	*ml*	*1,00*	*129.500*
82	*Provisión y colocación de zócalo de porcelanato*	*ml*	*1,00*	*138.750*
83	*Pulido de Gradas de Piso Granito (Huella y contrahuella)*	*un*	*1,00*	*185.000*
84	*Pulido de descanso de gradas de piso granito*	*un*	*1,00*	*277.500*
85	*Pulido de zócalo de granito*	*un*	*1,00*	*92.500*
86	*Revestimientos con pastillas decorativas en baños*	*m2*	*1,00*	*323.750*
87	*Guarda perimetral para baños*	*ml*	*1,00*	*111.000*
88	*Provisión y colocación de jabonera cerámica*	*un*	*1,00*	*138.750*
89	*Provisión y colocación de portarrollo cerámico*	*un*	*1,00*	*138.750*
90	*Provisión y colocación de perchero cerámico*	*un*	*1,00*	*138.750*
91	*Excavación de terreno para reparación de cañerías cloacales*	*m3*	*1,00*	*92.500*

MINISTERIO DE JUSTICIA * SECRETARIA GENERAL * REPUBLICA DEL PARAGUAY

JOSÉ MARÍA GONDAHARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia

Resolución Nº.....70.....

POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 549 DEL 16 DE AGOSTO DE 2019 «POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO Nº 62/2018 SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/18 "REPARACIONES VARIAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS – SEGUNDO LLAMADO" ID 339.890»

94	*Provisión y colocación de ductos PVC de 50mm*	*ml*	*1,00*	*120.250*
	CARPINTERÍA			
95	*Cerradura para Sanitarios*	*un*	*1,00*	*212.750*
96	*Cerrojo para sanitarios*	*un*	*1,00*	*120.250*
97	*Carteles Señalética para sanitarios*	*un*	*1,00*	*138.750*
98	*Provisión y colocación de topes de gomas para puertas*	*un*	*1,00*	*37.000*
	Pintura			
99	*Pintura de zócalos al látex con enduido*	*ml*	*1,00*	*52.725*
100	*Pintura de zócalos al látex*	*ml*	*1,00*	*41.625*
101	*Enduido cementicio exterior*	*m2*	*1,00*	*33.300*
102	*Pintura impermeable con tela geotextil*	*m2*	*1,00*	*333.000*
103	*Provisión y colocación de bacha de vidrio arenados*	*un*	*1,00*	*462.500*
104	*Pintura electrostática a estructura metálica (previo Desmontaje y Montaje)*	*m2*	*1,00*	*684.500*

MINISTERIO DE JUSTICIA * SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Abg. JOSE MARIA SOSA DUARTE
Secretario General
Ministerio de Justicia