LPN Nº 03/2019 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS, FARMACOLÓGICOS Y AFINES" PLURIANUAL
ID N°: 365.145

CONTRATO Nº 01/2020

ADENDA N° 03

Esta Adenda al **Contrato No. 01/2020 "Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines"** - adjudicada según el proceso de Licitación Pública Nacional Nº 03/2019 a través de la Resolución S.G. Nº 97/2020, se celebra entre el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** para la **Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA,** con domicilio en Avda. Eugenio A. Garay N° 152 c/ Virgen del Rosario, San Lorenzo, representado para este acto por el **ING. LUIS A. LEGUIZAMON OVELAR**, Director General de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra la firma **CONSORCIO TESAI PORA**, con RUC Nº 80061299-0, domiciliada en Teniente Benigno Cáceres e/ Tte. 2do. Víctor Valdez – Asunción, República del Paraguay, Teléfono Nº 021 681855/677109, representada para este acto por el **ING. CARLOS JORGE DUARTE LURAGHI**, con Cédula de Identidad Nº 561.810, denominado en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar la presente Adenda la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

I- ANTECEDENTES

Que en el marco de la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2019 "SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS, FARMACOLÓGICOS Y AFINES", fue suscrito el Contrato Nº 01/2020, con la empresa CONSORCIO TESAI PORA en fecha 31 de marzo de 2020 con vigencia hasta diez y ocho meses;

Que, por Resolución S.G. N° 644 de fecha 01 de diciembre de 2020, fue aprobado la Adenda N° 1 de Modificación y Ampliación del Monto del Contrato Nº 01/2020

Que, en fecha 10 de diciembre del 2020, se ha suscripto la Adenda N° 01 que modifica y amplia el Contrato N° 01/2020.

Que, la empresa CONSORCIO TESAI PORA, por medio de una nota de fecha 14 de enero de 2.021, manifiesta su conformidad para las modificaciones al Contrato Nº 01/2020;

Que, por nota D.A.F. N° 209 de fecha 23 de agosto del 2021, la Dirección de Administración y Finanzas de la DIGESA procedió a solicitar la redistribución y ampliación con la finalidad de optimizar de las cantidades máximas.

Que, mediante el Dictamen DOC N° 690 del 31 de agosto de 2021, la Dirección Operativa de Contrataciones se expidió sobre la solicitud;

Que, la Dirección General de Asesoría Jurídica, ha suscripto el Dictamen A.J. N° 1754, de fecha 3 de septiembre de 2021.

Que, por Resolución S.G. N° 774 de fecha 24 de setiembre de 2021, por la cual se modifica el Artículo 1 y el Anexo I de la Resolución S.G. N° 644, del 1 de diciembre de 2020 por la cual se autoriza la adenda de modificación y ampliación del monto del Contrato N° 01//2020.

Que, en fecha 24 de setiembre del 2021, se ha suscripto la Adenda que rectifica la modificación y ampliación de la Adenda N° 1 al Contrato Nº 01/2020.

CONSORCIO TESAI PORA

Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Que, por Resolución S.G. N° 787 de fecha 24 de setiembre de 2021, por la cual se autoriza la modificación y ampliación del contrato Nº 01, del 31 de marzo de 2020, suscripto con la firma Consorcio Tesai Pora, en el marco de Licitación Pública Nacional Nº 03/2019 "Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bioinfecciosos, Farmacológicos y Afines" – Plurianual – ID N° 365.145;

Que conforme a los Art. 4º de la Resolución S.G. N° 787, establece que la suscripción de la Adenda corresponde al Titular de la Dirección General de Salud Ambiental General –DIGESA.

II- ESTIPULACIONES

Artículo 1º. Atendiendo a lo expuesto en el Art. 1º de la Resolución S.G. N° 787 de fecha 24 de setiembre de 2021, las partes acuerdan la modificación del Contrato Nº 01/2020, de acuerdo al siguiente detalle;

Lote	Según Contrato y Adenda			Modificaciones		
	Precio Unitario en guaraníes	Total, kilos permitidos según contrato y Adenda	Total, Gs. Permitido según contrato	Modificación +/-	Nuevo Total de Kilos Permitidos	Total, Gs. Permitidos
Lote 2 – I Región Sanitaria - Concepción	10.440	21.000	219.240.000	4.200	25.200	263.088.000
Lote 3 - II Región Sanitaria – San Pedro	6.380	72.440	461.937.520	-5.031	67.373	429.839.740
Lote 4 - III Región Sanitaria -Cordillera	5.220	64.005	334.106.100	3	64.008	334.121.760
Lote 7 – VI Región Sanitaria -Caazapá	9.280	12.000	111.360.000	2.399	14.399	133.622.720
Lote 8 - VII Región Sanitaria -Itapúa	5.452	54.000	294.408.000	890	54.890	299.260.280
Lote 10 – IX Región Sanitaria – Paraguarí	4.640	41.947	194.634.080	993	42.940	199.241.600
Lote 11 – X Región Sanitaria – Alto Paraná	6.350	129.995	825.468.250	92	130.087	826.052.450
Lote 13 – XII Región Sanitaria – Ñeembucú	5.800	14.000	81.200.000	2.798	16.798	97.428.400
Lote 16 – XV Región Sanitaria – Pdte. Hayes	5.800	14.999	86.994.200	20	15.019	87.110.200
Lote 18 – XVII - Región Sanitaria – Alto Paraguay	21.500	13.000	279.500.000	-2.806	10.194	219.171.000
Lote 19 – XVIII - Región Sanitaria – Capital	4.400	8.499	37.395.600	-20	8.479	37.307.600

CONSORCIO TESAI PORA

Ing. For. Luis A. Leguizamón Ovelar
Director General
DIGESA

Artículo 2º. Atendiendo a lo expuesto en el Art. 2º de la Resolución S.G. N° 787 de fecha 24 de setiembre de 2021, las partes acuerdan la ampliación del Contrato Nº 01/2020, de acuerdo al siguiente detalle;

		Según Contrato	**Ampliación**		
Lotes	**Precio Unitario en Guaraníes**	**Cantidad Máxima**	**Ampliación 20%**	**Nuevo Total Kilos Permitidos (Modificación + Ampliación)**	**Total Guaraníes**
Lote 2 – I Región Sanitaria - Concepción	10.440	21.000	4.200	29.400	43.848.000
Total, Ampliación				**43.848.000**	

Guaraníes, cuarenta y tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil.

Artículo 3º. Queda acordado que todas las Cláusulas del Contrato Original que no sea afectado por la presente adenda, permanecerán vigentes e invariables.

III- CONFORMIDAD

En prueba de conformidad y plena aceptación de las condiciones estipuladas, las partes suscriben el presente CONVENIO MODIFICATORIO al **Contrato Nº 01/2020 – "CONSORCIO TESAI PORA"**, a los 28 días del mes de setiembre de 2.021.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Salud Ambiental
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección General
DIGESA

Ing. Luis A. Leguizamón O.
Director General
Dirección General de Salud Ambiental

Ing. Carlos Jorge Duarte Luraghi
Representante Legal
Consorcio Tesai Pora

CONSORCIO TESAI PORA