COD. 39892020

CONTRATISTA	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN
CONSORCIO TAPE RORY JOHN F. KENNEDY N° 1083 CASI JOSE ASUNCIÓN FLORES Tel: 021207699 Email: atencion@diazconstrucciones.com	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CONSORCIO CONCREMAT - CIA WALDINO R. LOVERA 540 ESQ. CNEL. MONGELOS Tel: 623-525

CERTIFICADO DE REAJUSTE N° 1

RESUMEN DE MONTOS REAJUSTADOS

Certificado	Mes	Tipo	Ajuste
Certificado Nº 1	Marzo/2017	INICIAL	481.161
Certificado Nº 2	Abril/2017	INICIAL	481.161
Certificado Nº 3	Mayo/2017	INICIAL	629.023
Certificado Nº 4	Junio/2017	INICIAL	9.960.843
Certificado Nº 5	Julio/2017	INICIAL	41.588.954
Certificado Nº 6	Agosto/2017	INICIAL	15.944.702
Certificado Nº 7	Septiembre/2017	INICIAL	25.405.144
Certificado Nº 8	Octubre/2017	INICIAL	24.245.527
Certificado Nº 9	Noviembre/2017	INICIAL	16.245.091
Certificado Nº 10	Diciembre/2017	INICIAL	3.334.205
Certificado Nº 11	Enero/2018	INICIAL	15.016.840
Certificado Nº 12	Febrero/2018	INICIAL	16.625.064
Certificado Nº 13	Marzo/2018	INICIAL	22.232.226
Certificado Nº 14	Abril/2018	INICIAL	58.535.549
Certificado Nº 15	Mayo/2018	INICIAL	52.390.913
Certificado Nº 16	Junio/2018	INICIAL	30.342.258
Certificado Nº 17	Julio/2018	INICIAL	79.715.066
Certificado Nº 18	Agosto/2018	INICIAL	60.563.843
Certificado Nº 19	Septiembre/2018	INICIAL	37.020.579
Certificado Nº 20	Octubre/2018	INICIAL	28.231.361
Certificado Nº 21	Noviembre/2018	INICIAL	30.935.483
Certificado Nº 22	Diciembre/2018	INICIAL	36.063.270
Certificado Nº 23	Enero/2019	INICIAL	42.499.418
Certificado Nº 24	Febrero/2019	INICIAL	25.296.840
Certificado Nº 25	Marzo/2019	INICIAL	22.409.870
Certificado Nº 26	Abril/2019	INICIAL	4.398.61
Certificado Nº 27	Mayo/2019	INICIAL	975.52
Certificado Nº 28	Junio/2019	INICIAL	867.11
Certificado Nº 29	Julio/2019	INICIAL	6.455.35
Certificado Nº 30	Agosto/2019	INICIAL	10.861.87
Certificado Nº 31	Septiembre/2019	INICIAL	245.691.19
Certificado Nº 32	Octubre/2019	INICIAL	61.746.82
Certificado Nº 33	Noviembre/2019	INICIAL	34.731.46
Certificado Nº 34	Diciembre/2019	INICIAL	9.301.98
Certificado Nº 35	Enero/2020	INICIAL	14.606.10
Certificado Nº 36	Febrero/2020	INICIAL	27.496.25

ING. JUAN SAMANIEGO ÁVILA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZADOR/A DE OBRA
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAPE RORY

NUEVE .-

Certificado Nº 37	Marzo/2020	INICIAL	17.847.336
		TOTAL DE REAJUSTES	**1.131.174.042**
		RETENCION (5%)	**56.558.702**
		SUBTOTAL	**1.028.340.038**
		IVA 10%	**102.834.004**
		TOTAL	**1.131.174.042**

ING. JUAN SAMANIEGO ÁVILA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZADOR/A DE OBRA
CONSORCIO CONCREMAT - CIA

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAPE RORY