MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

NOTA DCV N°1168/2025

Asunción, 13 de junio de 2025

Señor
SR. ADRIÁN SCLAVI CORDINI, Representante Legal
CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Dirección: Avda. Aviadores del Chaco 2050-Edificio Worl Trade Center
Teléfono: 021-604-498
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 69/2021. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2da TANDA. ID N° 400.854. **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 21/2022.**

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato de la referencia, en atención a la Nota N° 0156-20250516-0180/2025 de fecha 16 de mayo de 2025, mediante la cual hace referencia a la demora en la suscripción del Convenio Modificatorio N°01 y la consecuente suspensión temporaria de la ejecución de los trabajos.

Al respecto, se informa que el citado convenio modificatorio se encuentra actualmente en gestión y pendiente de la aprobación, el cual depende de la emisión del código de disponibilidad presupuestaria, sujeto a la aprobación de la reprogramación presupuestaria, de modo a poder contar con los recursos necesarios, cabe aclarar que esta aprobación se encuentra en el MEF, una instancia externa al MOPC, y los trámites administrativos requeridos para dicha aprobación a las internas de la Unidad ya se encuentran culminados.

En atención a vuestra solicitud de suspensión del plazo, y de acuerdo a lo mencionado, esta Dirección considera pertinente suspender la obra a partir del 03 de febrero de 2025, el plazo volverá a reactivarse una vez será firmado el Convenio Modificatorio.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. GUIDO BENITEZ VILLATE, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

MOPyC DIRECCIÓN DE CAMINOS

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV MOPC

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución

RECIBIDO
Fecha: 17/06/25 Hora:
Firma: