216 (Doscientos dieciseis)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V.- MOPC N° 1133 / 2021

Asunción, 11 de mayo de 2021

CONSORCIO D&B-CCT
Cap. Francis Morices N°518 e/Víctor Heyn
(021)515.510
Asunción - Paraguay

Ref.: **LLAMADO UEP MOPC Nº 13/2017.** SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL.
Contrato SG Ministro Nº 272/2018. CONSORCIO D&B-CCT
Contratista: Sotec S.A..

Obj.: Aprobación de Cronograma Físico Financiero

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en marco del contrato de la referencia y en atención al expediente MEU Nº 19049/2021, por el cual remiten el cronograma de actividades y la curva de avance físico/financiero actualizado.

Al respecto, la Dirección de Caminos Vecinales procede a la aprobación del cronograma de actividades y curva de avance físico/financiero actualizado, habiéndose realizado los controles correspondientes, quedando así la nueva fecha de terminación de obras el 18 de agosto de 2021.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

MOPC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. Rodolfo Segovia
Director
Dirección de Caminos Vecinales
MOPC

21/05/21

SR/CTO

215 (doscientos quince)

MEMORANDUM

CO N° 109/2021 - ECATEF

A: **Ing. Carlos Silva,** Coordinador - ECATEF

DE: **Ing. Jorge Molinas,** Coordinador de Obras - ECATEF

REF.: **Llamado MOPC N° 13/2017** "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGÍON ORIENTAL" – CONSORCIO D&B-CCT

OBJETO: Prorroga Sotec S.A.

FECHA: 11 de mayo de 2021

Por medio del presente se remite la proforma de las Notas DCV Nº 1133/2021, por el cual se aprueba del cronograma de actividades y curva de avance físico/financiero correspondiente al Convenio Modificatorio Nº 1, quedando así la nueva fecha de terminación de obras el 18 de agosto de 2021.

En anexo se remite:

- **Proforma de Nota DCV N° 1133/2021.**
- **Exp. Meu N° 19049/2021.**

A LA COORDINACION GRAL. DE LA UEP/BID/DCV-MOPC: Para conocimiento y fines pertinentes.

Ing. Carlos Silva, Coordinador-ECATEF

214 (dos cientos catorce)

Consorcio D & B - CCT

FRANCIS MORICES N° 518
ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELÉFONO: (021) 515-510
E-MAIL: CCTSA@TIGO.COM.PY

Asunción, 03 de mayo de 2.021

Señor
ING. RODOLFO SEGOVIA
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA	LLAMADO MOPC N° 13/2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. GRUPO 1
ASUNTO: N° DCAM-059-21	**Remisión de copia de la Nota S0426/21.02, Contratista SOTEC S.A., lote 3.**

Me es grato dirigirme a Ud. con el objeto de remitir una copia de Nota S0426/21.02 en la cual, la Contratista SOTEC S.A., lote 3, Actualiza su Cronograma de Curva de Avance Físico Financiero, de acuerdo al Convenio Modificatorio N° uno (1) de 79 (setenta y nueve) días.

En efecto esta Fiscalización luego de la revisión encuentra aceptable el nuevo Cronograma de Curva, con una nueva fecha de terminación de Obra, el 18/08/2021, salvo mejor parecer.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

Ing. Efraín Ayala Kunzle
Representante Legal
CONSORCIO D&B - C.C.T.
Cap. Francis Morices N° 518 e/ Víctor Heyn
Tel.: (021) 515-510
Asunción - Paraguay

Fecha: 17 MAY 2021

☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ EPOA
☐ DC ☐ [illegible] ☐ DAF ☐ EP/CAF
☐ DOP ☐ DG ☐ UAC ☐ [illegible]
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☑ V°B°/Bio

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Director de Caminos Vecinales

RECIBIDO
Fecha 17 MAY 2021 7:00
Firma: Ricardo

SOTEC S.A.
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

S 0426/21.02

Asunción, abril 26 de 2021.

Señor
Ing. Efraín Ayala
Representante Legal
CONSORCIO D&B - CCT
Presente

Referencia: Contrato S.G. Ministro N° 177/2018. Lote N° 3. Llamado UEP MOPC N° 35/2017. Licitación Pública Internacional. Construcción de Puentes de Hormigón Armado en el Marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales, Región Oriental. Primera tanda. Convenio de préstamos BID-3363/OC-PR y 3364/CH-PR. ID: 336.355.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por Su digno intermedio al Consorcio D&B-CCT con el objeto de presentar adjunto el Cronograma de la Curva de Avance Físico Financiero, ajustadas a la aprobación del Convenio N° 1 de 79 (setenta y nueve) días de la obra del Contrato de referencia, para su verificación y aprobación.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Jorge Regueiro
Director de Obras
SOTEC S.A.

Consorcio
D&B - CCT
Recibido por: Jose B.
Hora: 08:00 h
Fecha: 22/04/21
Firma:

Avda. Defensores del Chaco N° 524 c/ Arturo Alsina - Tel.: 513 313 - 521 878 - 506 653 - sotecsa@sotecsa.com.py