Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

NOTA D.R.F. Nº 1749/2.018

Asunción, 19 de noviembre de 2.018

LICENCIADO
ALCIDES VELAZQUEZ, DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a donde corresponda, en relación al **Contrato N° 209/2017 – LPN N° 85/2015 "Provisión y Montaje de Instalación de Climatización para el Edificio del INAN – ID N° 301.255"**, a fin de solicitar la gestión para la ***extensión de vigencia de contrato, hasta el 31 de diciembre de 2.019***, teniendo en cuenta que la vigencia del contrato se encuentra próximo a vencer el **31/12/2018**. El contrato debe estar vigente para que las obligaciones entre las partes puedan ser exigibles y se puedan tomar los recaudos correspondientes.

Cabe destacar que hasta la fecha no se ha realizado el pago del Anticipo Financiero a la Empresa Adjudicada, Clausula CGC 15.1. Se adjunta Planilla de Ejecución.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION DE RECURSOS FISICOS – D.G.A.F.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos

SE ADJUNTA:

- MEMORÁNDUM DRF –UAA N°223/2018
- PLANILLA DETALLE DE EJECUCION
- NOTA DE LA EMPRESA CONSORCIO FRIOZAN
- COPIA DE ADENDA N° 01 – CONTRATO N° 209/2017
- COPIA DE CONTRATO N° 209/2017

RECIBIDO
20 -11- 2018
DGAF
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ME D.R.F Nº 147833-149115/2018
HL/am

David Benítez
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

147833 - 149115

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO María Mercedes Benítez DOC - MSP y BS
FECHA 26 NOV. 2018 HORA 11:22
Nº 147833 FIRMA
149115

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021- 213. 800 – 204.911
e-mail drfisicos@gmail.com

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM DRF - U.A.A. Nº...223.../ 18

A : MSC. ARQ. LETICIA HERREROS, *DIRECTORA*
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DE : LIC. HERMÓGENES IBARRA, *JEFE*
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO *(D.R.F.)*

REF. : Contrato Nº 209/2017 – LPN Nº 85/2015 "Provisión y Montaje de Instalación de Climatización para el Edificio del INAN" ID Nº 301.255.-

Empresa Contratista: CONSORCIO FRIOZAN S.A.

FECHA : 19 de noviembre *de 2.018.-*

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación al contrato de referencia, a fin de solicitar la gestión para la ***extensión de vigencia de contrato, hasta el 31 de diciembre de 2.019***, la vigencia del contrato se encuentra próximo a vencer el 31/12/2018, y que el contrato debe estar vigente para que las obligaciones entre las partes puedan ser exigible y se puedan tomar los recaudos correspondientes. Además, hasta la fecha no se ha pagado el Anticipo Financiero a la Empresa adjudicada, clausula CGC 15.1. Adjunto cuadro de detalle de ejecución.

Atentamente.

MESA DE ENTRADA
147833/18
19 NOV. 2018
149115/18
Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

A SECRETARIA
P/remitir

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
19. NOV. 18.

ME Nº 149115/18

Brasil esq. Pettirossi
Teléfono / Fax: 021-213.800-204.911
email drfisicos@gmail.com

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACCIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

PLANILLA DE EXTENSIÓN DE VIGENCIA DE CONTRATO - O.G. 540 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y CONPUTACION

DATOS DEL LLAMADO	EMPRESA ADJUDICADA	MONTO DEL CONTRATO	MONTO EJECUTADO	MONTO A EJECUTAR	PORCENTAJE A EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUTADO	EXTENSIÓN DE VIGENCIA HASTA
Contrato Nº 209/2017 - LPN N° 85/2015 "Provision y Montaje de Instalación de Climatización para el Edificio del INAN" - ID Nº 301.255.-	CONSORCIO FRIOZAN	5.914.318.361	-	5.914.318.361	100,0	-	31/12/2019

Lic. Hermógenes Ibarra Paiva
Encargado de Unidad de Apoyo Administrativo
Dirección de Recursos Físicos - DGAF

Gotze

CONSORCIO FRIOZAN

M&O S.A.

Callejón Nº 10 c/ Tte. Ettiene, Zona Norte Ciudad de Fernando de la Mora
Teléfonos: 021 672 – 778

Fernando de la Mora, 7 de noviembre de 2018

Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente.

Ref.: Su Nota DRF Nº 1652/2018 - Aceptación de Extensión de la vigencia del Contrato No. 209 /17 para la "Provisión y Montaje de Instalación de Climatización para el Edificio del INAN", Licitación Pública Nacional Nº 85/2015 Adjudicado por Resolución DGOC No 42/17 – Contrato Nº 209/2017 - ID 301.255

De nuestra consideración,

Tenemos el agrado de dirigirnos con el objeto de comunicarles nuestra conformidad con la extensión de la vigencia del Contrato de referencia hasta el 31 de diciembre de 2.019

Sin otro particular, nos despedimos de Ud. cordialmente

Nombre: Olga Beatriz Echague Ferreira

En calidad de Representante Legal

Firma: _____

CONSORCIO FRIOZAN
Decima y Tte. Ettiene, Fernando de la Mora
Tel: 021 672

Debidamente Autorizada para firmar por y en nombre del Consorcio FRIOZAN.

Dirección Administrativa - MSPyBS
Mesa de Entrada
07 NOV 2018
Recibido por:
Firma:

MESA DE ENTRADA
14783318
07 NOV. 2018
14911518
Lourdes Franco
Dirección de Recursos Físicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

A CMA DRF

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

07. NOV. 18.