NOTA UEPP/CPI N° 389 /2025

Asunción, 19 de agosto de 2.025.

SEÑORES:
PUNTAL CONSTRUCCIONES
LOTE 4 – LPN 03/2022 – ID 410.114 - Contrato:02/2022
Construcción, Ampliación y Reposición de 79 Establecimientos Educativos del MEC en 5 Departamentos Geográficos del País

Presente:

Por éste medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a **LPN N° 03/2022 ID 410.114 – "Construcción Construcción, Ampliación y Reposición de 79 Establecimientos Educativos del MEC en 5 Departamentos Geográficos del País - Lote N° 4: – Dpto. Alto Paraguay."** se dirige a ustedes a fin de notificar El levantamiento de plazo de suspensión del contrato por fuerza mayor, según planilla de informe de Puentes y Rutas Clausuradas emitido por Vice Ministerio de obras Publicas y Comunicaciones, para el Departamento de Alto Paraguay, el estado de la ruta se encuentra habilitado según Planilla

Las 3 instituciones educativas en el Dpto. de Alto Paraguay.

1	Escuela Básica N° 1456 Domingo Martínez de Irala	Carmelo Peralta	Alto Paraguay	
2	Escuela Básica N° 117y colegio Nacional Mayor R. Bejarano	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay	
3	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel	Fuerte Olimpo	Alto Paraguay	

En este sentido, la Administración del Contrato otorga el levantamiento de la suspensión del contrato de 3 instituciones educativas en el Departamentos de Alto Paraguay por fuerza mayor a partir del 19 de agosto de 2025.

Atentamente.

Arq. Francisco Schroeder
Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Coordinación de Proyectos de Infraestructura * MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS * Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos

Observación:

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.
- Retirado por: Armando Arzuman PUNTAL CONSTRUCCIONES Fecha: 19/08/25 Hora: 09:00