ANEXO 1
PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE PRECIOS

Ing. Jorge Regueiro
CONSORCIO
Río Tembe

Ing. Mario Silva
Supervisor - MOPC

CONSORCIO RIO TEMBEY

LLAMADO MOPC Nº 24/2019 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 1era TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

LOTE 3 TRAMO: Natalio - Puerto La Paloma

Longitud = 12,21 Km

Nº	Códigos de Catálogo	ITEM DE TRABAJO	UNID.	CANT. CONTRACT.	CANT. CMN1	VARIACIÓN	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio Total CMN1	VARIACIÓN
		PAVIMENTO								
1	72131701-010	Bacheo de empedrado existente	m^2	2.147,75	2.147,75	0,00	27.619	59.318.707	59.318.707	0
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m^3	322,16	2.198,16	1.876,00	108.924	35.090.956	239.432.380	204.341.424
3	72131701-015	Regularización de Subrasante en Banquina	m^2	47.080,00	47.080,00	0,00	6.279	295.615.320	295.615.320	0
4	72131701-015	Base granular estabilizada CBR≥100% en banquina	m^3	7.532,80	7.996,68	463,88	292.867	2.206.108.538	2.341.963.682	135.855.144
5	72131701-004	Riego de Imprimación	Lt	36.722,40	127.944,00	91.221,60	11.083	406.994.359	1.418.003.352	1.011.008.993
6	72131701-004	Riego de Liga	Lt	78.144,00	65.598,00	-12.546,00	7.512	587.017.728	492.772.176	-94.245.552
7	72131701-004	Regularización con CºAº	tn	4.295,50	2.758,70	-1.536,80	485.970	2.087.484.135	1.340.645.439	-746.838.696
8	72131701-004	Carpeta de CºAº	m^3	6.567,00	6.559,80	-7,20	1.258.374	8.263.742.058	8.254.681.765	-9.060.293
		OBRAS COMPLEMENTARIAS								
9	72131701-9999	Pórticos de Señalización	un	1,00	2,00	1,00	29.736.000	29.736.000	59.472.000	29.736.000
10	72131701-001	Señalización Horizontal	m^2	4.554,00	4.299,55	-254,45	40.339	183.703.806	173.439.547	-10.264.259
11	72131701-001	Tachas Reflectivas	un	4.884,00	2.877,00	-2.007,00	25.078	122.480.952	72.149.406	-50.331.546
12	72131701-001	Tachones Reflectivos	un	245,00	245,00	0,00	95.369	23.365.405	23.365.405	0
13	72131701-001	Señalización Vertical	m^2	51,79	67,43	15,64	954.030	49.409.214	64.330.243	14.921.029
14	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	m	100,00	100,00	0,00	240.654	24.065.400	24.065.400	0
15	72131701-004	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m^3	20,00	20,00	0,00	2.733.015	54.660.300	54.660.300	0
16	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	m^3	49,43	90,25	40,82	839.711	41.506.915	75.783.918	34.277.003
17	72131701-027	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	m	100,00	100,00	0,00	18.189	1.818.900	1.818.900	0
18	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	m^2	4.708,00	4.708,00	0,00	6.244	29.396.752	29.396.752	0
19	72131701-004	Dársenas de pesaje	un	1,00	1,00	0,00	382.162.209	382.162.209	382.162.209	0
		INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS								
20	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12,00	14,00	2,00	17.806.196	213.674.352	249.286.744	35.612.392
		MOVILIZACIÓN								
21	72131701-004	Movilización	gl	1,00	1,00	0,00	464.998.442	464.998.442	464.998.442	0
		ITEMS NUEVOS CMN1								
22		Traslado de Cañerias	m	0,00	1.335,00	1.335,00	60.000	0	80.100.000	80.100.000
23		Base granular estabilizada CBR≥100% sobre Empedrado - e: 0,18 m	m^3	0,00	7.276,50	7.276,50	292.867	0	2.131.046.726	2.131.046.726
		PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)						**15.562.350.448**	**18.328.508.813**	**2.766.158.365**
									%	**117,77%**

Ing. Jorge Regueiro

CONSORCIO
Río Tembey

Ing. Mario Silva
Supervisor - MOPC

9 (Nueve)