Documentos Integrantes Del Convenio Modificatorio Nº 01

ANEXO 1

Planilla Cantidades y Precios

Ing. Enrique Lezcano
Supervisor de Obra - MOPC

Ing. Jorge H. Ozuna
Representante Legal

CONTRATISTA
CONSORCIO CC

COMITENTE
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FISCALIZACION
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC N° 103/2019: "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA " ID N° 367046. Adjudicada por resolucion ministerial N°1650/2019 - Contrato S.G. Ministro 385/2019

TRAMOS CONTRACTALES

Codigo/Item	Tramos	Unidad	Cantidades			Precio Unitario	Montos en Guaranies			Incidencia Contractual %	Incidencia CM N°01 %
			Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		
	Villeta-Cpñia. Senda										
A1		km	4.13	4.13	0.00	5,830,800	24,081,204	24,081,204	0	1.43%	1.43%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	515.93	515.93	0.00	47,460	24,486,038	24,486,038	0	1.45%	1.45%
b	Carga y conformación de suelo										
	Caunguá-Colonia Nueva Esperanza-Ruta 1 Arrua-í										
A2		km	1.56	1.56	0.00	5,830,800	9,096,048	9,096,048	0	0.54%	0.54%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	164.16	164.16	0.00	47,460	7,791,034	7,791,034	0	0.46%	0.46%
b	Carga y conformación de suelo										
	Guarambaré-Loma-í										
A3		km	1.5	1.5	0.00	5,830,800	8,746,200	8,746,200	0	0.52%	0.52%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	167.62	167.62	0.00	47,460	7,955,245	7,955,245	0	0.47%	0.47%
b	Carga y conformación de suelo										
	Luque-Itapuami										
A4		km	3.26	0.00	-3.26	5,830,800	19,008,408	0	-19,008,408	1.13%	0.00%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	309.65	0.00	-309.65	47,460	14,695,989	0	-14,695,989	0.87%	0.00%
b	Carga y conformación de suelo										
	Km. 25Ruta Nº2-Aldana Cañada										
A5		km	2.05	2.05	0.00	5,830,800	11,953,140	11,953,140	0	0.71%	0.71%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	227.99	227.99	0.00	47,460	10,820,405	10,820,405	0	0.64%	0.64%
b	Carga y conformación de suelo										
	Luque-Marin Caaguy										
A6		km	3.22	3.22	0.00	5,830,800	18,775,176	18,775,176	0	1.11%	1.11%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	427.85	427.85	0.00	47,460	20,305,761	20,305,761	0	1.20%	1.20%
b	Carga y conformación de suelo										
	Estanzuela-Estación Terrena										
A7		km	2.35	2.35	0.00	5,830,800	13,702,380	13,702,380	0	0.81%	0.81%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	263.03	263.03	0.00	47,460	12,483,404	12,483,404	0	0.74%	0.74%
b	Carga y conformación de suelo										
	Nva Italia-Tacuruty										
A8		km	3.02	3.02	0.00	5,830,800	17,609,016	17,609,016	0	1.04%	1.04%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	341.5	341.5	0.00	47,460	16,207,590	16,207,590	0	0.96%	0.96%
b	Carga y conformación de suelo										
	Nueva Italia-Valle Poi										
A9		km	4.7	2.7	-2.00	5,830,800	27,404,760	15,743,160	-11,661,600	1.62%	0.93%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	465.36	465.36	0.00	47,460	22,085,986	22,085,986	0	1.31%	1.31%
b	Carga y conformación de suelo										
	Nueva Italia-Naranjaisy										
A10		km	3.27	3.27	0.00	5,830,800	19,066,716	19,066,716	0	1.13%	1.13%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	409.22	409.22	0.00	47,460	19,421,581	19,421,581	0	1.15%	1.15%
b	Carga y conformación de suelo										
	Naranjaisy-Punta del Asfalto										
A11		km	3.42	3.42	0.00	5,830,800	19,941,336	19,941,336	0	1.18%	1.18%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	387.02	387.02	0.00	47,460	18,367,969	18,367,969	0	1.09%	1.09%
b	Carga y conformación de suelo										
	Variante de Ruta 1										
A12		km	7.43	4.93	-2.50	5,830,800	43,322,844	28,745,844	-14,577,000	2.56%	1.70%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	728.49	728.49	0.00	47,460	34,574,135	34,574,135	0	2.05%	2.05%
b	Carga y conformación de suelo										

Ing. Enrique Lezcano
Supervisor de Obra - MOPC

Ing. Jorge H. Ozuna
Representante Legal

CONTRATISTA
CONSORCIO CC

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COMITENTE
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FISCALIZACION
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC N° 103/2019: "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA " ID N° 367046. Adjudicada por resolucion ministerial N°1650/2019 - Contrato S.G. Ministro 385/2019

TRAMOS CONTRACTALES

Codigo/Item	Tramos	Unidad	Cantidades			Precio Unitario	Montos en Guaranies			Incidencia Contractual %	Incidencia CM N°01 %
			Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		
	NvaEsperanza-Guarambare										
A13		km	5.11	5.11	0.00	5,830,800	29,795,388	29,795,388	0	1.76%	1.76%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	602.98	602.98	0.00	47,460	28,617,431	28,617,431	0	1.69%	1.69%
b	Carga y conformación de suelo										
	Guaramba're-Tape Tuya										
A14		km	1.85	1.85	0.00	5,830,800	10,786,980	10,786,980	0	0.64%	0.64%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	201.77	201.77	0.00	47,460	9,576,004	9,576,004	0	0.57%	0.57%
b	Carga y conformación de suelo										
	Guarambaré-Kaygua Norte										
A15		km	1.68	1.68	0.00	5,830,800	9,795,744	9,795,744	0	0.58%	0.58%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	180.07	180.07	0.00	47,460	8,546,122	8,546,122	0	0.51%	0.51%
b	Carga y conformación de suelo										
	Guarambaré-Ypane										
A16		km	4.31	4.31	0.00	5,830,800	25,130,748	25,130,748	0	1.49%	1.49%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	495.44	495.44	0.00	47,460	23,513,582	23,513,582	0	1.39%	1.39%
b	Carga y conformación de suelo										
	Ypane-Thompson										
A17		km	7.81	0	-7.81	5,830,800	45,538,548	0	-45,538,548	2.70%	0.00%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	929.96	0	-929.96	47,460	44,135,902	0	-44,135,902	2.61%	0.00%
b	Carga y conformación de suelo										
	Calles Internas de la Cñia de Nva Italia										
A18		km	31.7	31.7	0.00	5,830,800	184,836,360	184,836,360	0	10.94%	10.94%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	3867.13	3867.13	0.00	47,460	183,533,990	183,533,990	0	10.86%	10.86%
b	Carga y conformación de suelo										
	Ptiño-Emp Aregua-Ypacaraí										
A19		km	5.84	4.836	-1.00	5,830,800	34,051,872	28,197,749	-5,854,123	2.02%	1.67%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	776.94	776.94	0.00	47,460	36,873,572	36,873,572	0	2.18%	2.18%
b	Carga y conformación de suelo										
	Ypacaraí-Cerro Guy										
A20		km	4.33	3.13	-1.20	5,830,800	25,247,364	18,250,404	-6,996,960	1.49%	1.08%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	571	571	0.00	47,460	27,099,660	27,099,660	0	1.60%	1.60%
b	Carga y conformación de suelo										
	Emp. Ybyraty										
A21		km	1.87	1.87	0.00	5,830,800	10,903,596	10,903,596	0	0.65%	0.65%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	225.72	225.72	0.00	47,460	10,712,671	10,712,671	0	0.63%	0.63%
b	Carga y conformación de suelo										
	Caminos Internos JA Saldivar										
A22		km	12.03	7.26	-4.77	5,830,800	70,144,524	42,319,946	-27,824,578	4.15%	2.50%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	1443.26	1443.26	0.00	47,460	68,497,120	68,497,120	0	4.05%	4.05%
b	Carga y conformación de suelo										
	Caminos Internos de la Cñia Itagua Guazu										
A23		km	11.61	6.64	-4.97	5,830,800	67,695,588	38,739,835	-28,955,753	4.01%	2.29%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	1312.09	1312.09	0.00	47,460	62,271,791	62,271,791	0	3.69%	3.69%
b	Carga y conformación de suelo										
	Caminos Vecinales de Potrerito										
A24		km	4.58	3.08	-1.50	5,830,800	26,705,064	17,958,864	-8,746,200	1.58%	1.06%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	581.13	581.13	0.00	47,460	27,580,430	27,580,430	0	1.63%	1.63%
b	Carga y conformación de suelo										
	Itagua-Patiño-Valle Care										
A25		km	1.73	1.73	0.00	5,830,800	10,087,284	10,087,284	0	0.60%	0.60%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	199.29	199.29	0.00	47,460	9,458,303	9,458,303	0	0.56%	0.56%
b	Carga y conformación de suelo										
	Camino Vecinal Cñia Estanzuela										
A26		km	4.11	4.11	0.00	5,830,800	23,964,588	23,964,588	0	1.42%	1.42%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	546.14	546.14	0.00	47,460	25,919,804	25,919,804	0	1.53%	1.53%
b	Carga y conformación de suelo										
	Camino Vecinal de Ita										
A27		km	3.72	2.02	-1.70	5,830,800	21,690,576	11,778,216	-9,912,360	1.28%	0.70%
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	m3	458.02	458.02	0.00	47,460	21,737,629	21,737,629	0	1.29%	1.29%
b	Carga y conformación de suelo										

Ing. Enrique Lezcano
Supervisor de Obra - MOPC

Ing. Jorge R. Ozuna
Representante Legal

10 (Diez)

CONTRATISTA
CONSORCIO CC

TETÃ REMIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

COMITENTE
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FISCALIZACION
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC N° 103/2019: "CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA " ID N° 367046. Adjudicada por resolucion ministerial N°1650/2019 - Contrato S.G. Ministro 385/2019

TRAMOS CONTRACTALES

Codigo/Item	Tramos	Unidad	Cantidades			Precio Unitario	Montos en Guaranies			Incidencia Contractual %	Incidencia CM N°01 %
			Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		Contractual	C.M. N° 01	Diferencia entre C.M. N°01 y Contractual		
	NUEVOS TRAMOS CM01										
Z1	*Itaugua Guasu - Yhovy*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	1.80	**1.80**	5,830,800	-	10,495,440	10,495,440	0.00%	0.62%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	104.94	**104.94**	47,460	-	4,980,452	4,980,452	0.00%	0.29%
Z2	*Jukyty - Cnia Tacuara*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	9.85	**9.85**	5,830,800	-	57,433,380	57,433,380	0.00%	3.40%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	1044.13	**1044.13**	47,460	-	49,554,410	49,554,410	0.00%	2.93%
Z3	*Ruta Alberdi - Loma Valentina*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	4.52	**4.52**	5,830,800	-	26,355,216	26,355,216	0.00%	1.56%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	263.52	**263.52**	47,460	-	12,506,659	12,506,659	0.00%	0.74%
Z4	*Ruta Nva Italia - Typychaty*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	5.00	**5.00**	5,830,800	-	29,154,000	29,154,000	0.00%	1.73%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	560.59	**560.59**	47,460	-	26,605,601	26,605,601	0.00%	1.57%
Z5	*Ype Ka'e - Buey Padeo*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	6.12	**6.12**	5,830,800	-	35,684,496	35,684,496	0.00%	2.11%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	548.93	**548.93**	47,460	-	26,052,218	26,052,218	0.00%	1.54%
Z6	*Acceso Sur - Loma'i*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	2.10	**2.10**	5,830,800	-	12,244,680	12,244,680	0.00%	0.72%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	122.43	**122.43**	47,460	-	5,810,528	5,810,528	0.00%	0.34%
Z7	*Hospital Nacional - Aldamo Canada*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	3.03	**3.03**	5,830,800	-	17,667,324	17,667,324	0.00%	1.05%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	235.54	**235.54**	47,460	-	11,178,728	11,178,728	0.00%	0.66%
Z8	*Jovenes unidos - Hugua Poti*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	4.19	**4.19**	5,830,800	-	24,431,052	24,431,052	0.00%	1.45%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	325.71	**325.71**	47,460	-	15,458,197	15,458,197	0.00%	0.91%
Z9	*Ruta PY01 - Villa Angelica*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	2.12	**2.12**	5,830,800	-	12,361,296	12,361,296	0.00%	0.73%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	123.60	**123.60**	47,460	-	5,866,056	5,866,056	0.00%	0.35%
Z10	*Villa Angelica - Ruta PY01*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	1.80	**1.80**	5,830,800	-	10,495,440	10,495,440	0.00%	0.62%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	104.94	**104.94**	47,460	-	4,980,452	4,980,452	0.00%	0.29%
Z11	*Villeta - Kumbarity*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	2.17	**2.17**	5,830,800	-	12,652,836	12,652,836	0.00%	0.75%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	126.51	**126.51**	47,460	-	6,004,165	6,004,165	0.00%	0.36%
Z12	*Yhovy - Ruta Ita Itaugua*										
a	Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	0.00	3.13	**3.13**	5,830,800	-	18,250,404	18,250,404	0.00%	1.08%
b	Carga y conformación de suelo	m3	0.00	219.80	**219.80**	47,460	-	10,431,708	10,431,708	0.00%	0.62%
	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.										
a	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	4.00	4.00	**0.00**	15,820,000	63,280,000	63,280,000	-	3.75%	3.75%
	TOTAL Gs. (IVA Incluido)						**1,689,630,602**	**1,898,377,917**	**208,747,315**	**100.00%**	**112.35%**
	INCREMENTO Gs.						**208,747,315.00**				
	TOTAL Gs. (IVA Incluido)						**1,898,377,917**				

Ing. Enrique Lezcano
Supervisor de Obra - MOPC

Ing. Jorge H. Ozuna
Representante Legal