MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

ADENDA Nª 2/21

CONTRATO N°54 /2021

Modalidad: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020

En la ciudad de Luque, República del Paraguay a los. ..26..... días del mes de Octubre.... del año dos mil VEINTIUNO; entre la Municipalidad de Luque, en adelante la MUNICIPALIDAD domiciliada en la CALLE PROF. GUILLERMO LEOZ Nº 411 C/CALLEJON MARIA AUXILIADORA, República del Paraguay, representada para este acto por EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL Lic. Cristhian Ramón Bernal, con Cédula de Identidad N° 2.482110, el Secretario General, Lic. Domiciano Figueredo Orue con C.I. N° 1.563596 quien concurre a efectos de refrendar la firme del primero y, quienes fijan domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sita en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 c/ callejón María Auxiliadora de esta ciudad, por una parte, denominada en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma **MES INGENIERIA S.A** , domiciliada en **MAESTRO FELIX Nº 196 ESQ VALERIANO ZEBALLOS**, República del Paraguay, representada en este acto por el ING. **MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA**, con Cédula de Identidad N° **3.400.688**, denominado en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2020 CON ID Nº 385874 – PROYECTO DE REVITALIZACION PLAZA CENTRAL GRAL AQUINO Y MARISCAL LOPEZ – AD REFERENDUM 2021** , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

22. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA ADENDA

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo – Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 2051/2003 - Art° 8, así en forma supletoria lo autoriza.-

23– ASPECTO GENERALES DEL CONTRATO DE OBRAS –(Inciso C PLAZOS – PUNTO 2)

En consideración al expediente de la Dirección de Obras Públicas Municipales; el Memorando de Auditoría Interna y el Dictamen de Asesoría Jurídica, y la autorización establecida por la Resolución de Intendencia Municipal, a las prescripciones contenidas en el PBC de la Ley 2051/03, prorroga de la obra encargada , de conformidad a las necesidades establecidas elaborado por la mencionada dirección y que pasan a ser parte integrante del contrato, de acuerdo a las prescripciones legales.

24. DECLARACION JURADA

El adjudicado deberá en un plazo de 15 días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República , de todos los sujetos obligados en el marco de la ley N° 6335/19.En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se debe remitirá la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

Lic. Domiciano Figueredo
Secretario General
Municipalidad De Luque

25- PRORROGAR EN BASE A LA LEY Nº2051/2003

Dar lugar a la prorroga por 40 (CUARENTA) días calendario en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 05/2020 CON ID Nº 385874 – PROYECTO DE REVITALIZACION PLAZA CENTRAL GRAL AQUINO Y MARISCAL LOPEZ – AD REFERENDUM 2**, solicitado por la Dirección de Obras Publicas Municipales.

En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar precedentemente mencionados. –

Representante de MES INGENIERIA S.A
ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA
CON CI 3.400.688

Lic. Cristhian R. Bernal
Intendente Municipal de Luque

Lic. Domiciano Figueredo Orue
Secretario General