COPACO
Comunicación en todo Sentido!

28.

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2000/2020 - PS LINE S.A.

Asunción, 02 de julio de 2020

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 29 de junio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 27**, ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la modificación y ampliación por el término de tres (3) meses en el plazo de ejecución del **Contrato Nº 36/2018 "IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISION DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM"**, suscripta con la firma **PS LINE S.A.**, según documentos e informes obrantes en autos.
2. **APROBAR** la **ADENDA Nº 2** al **CONTRATO Nº 36/2018 "IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM"**, suscripta con la firma **PS LINE S.A.**, según propuesta obrante en autos.
3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.
4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

Ing. SANTE VALLESE
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

02 JUL 2020
Asunción
A:
DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACION
DIVISION CONTRATOS Y GARANTIA
Para su atencion y fines consiguientes
Para su verificacion e informe
Para su conocimiento
Para su archivo
URGENTE
OBS.
Encargado de Despacho
Departamento Tecnico Administrativo
GOC - COPACO S.A.

Foliado del 01 al 28, incluida la presente providencia.

C.c. Gerencia de Tecnología de Información

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
Gerencia Operativa de Contrataciones
Por: Alia
Fecha: 02 JUL 2020
Hora: 13:30

COPACO S.A.
DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS - GOC - UOC

Doc. Nº: —	Fecha: 02/07/20
Hora: 14:47	Firma:

Escaneado con CamScanner