8 (Ocho)
~~03 (Tres)~~

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL ■ Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA Nº 0000143

LLAMADO MOPC Nº 44.202 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y ALTO PARAGUAY
CONTRATO SIN MINISTRO Nº 44.202
LOTE N. 5 TRAMO CASSARE - CAGUARÍ - DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

CONTRATISTA CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

Corrección de libro de obra Nº 5 Llamado Mopc en los meses de Abril y Mayo / 2023

Contratista
Fiscalizador
17/04/2023

PAGINA

Registro de lluvia en zona de obra en los meses de Abril y Mayo / 2023

Abril 2023

01 — Húmedo
02 a 07 — Bueno
08 — 25 mm
09 a 10 — Húmedo
11 - 12 — Bueno
13 — 65 mm
14 - 15 — Húmedo
16 - 23 — Bueno
24 — 40 mm
25 — 45 mm
26 al 28 — Húmedo
29 — bueno
30 — bueno

Lluvia (mm): 175 mm

Días No Laborales 12

Días Laborales - 18

Mayo 2023

01 — Bueno
02 — 10 mm
03 — 10 mm
04 — 20 mm
05, 06 — Húmedo
07 — 15 mm
08 - 09 — húmedo
10 al 20 — bueno
21 — 70 mm
22 y 23 — húmedo
24 al 29 — bueno
30 — 30 mm
31 — Húmedo

Lluvia 155 mm

Días No Laborales - 13

Días Laborales - 18

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

Escaneado con CamScanner

7 (Siete)
~~02 (dos)~~

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL ■ Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA Nº 0000144

LLAMADO MOPC Nº 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID Nº 398 706
CONTRATO SG MINISTRO Nº 434/2021
LOTE Nº 8 - TRAMO: FASSARDI - KAGUARE'I - DEPARTAMENTO DE GUAIRA. Prog. 0+000 - 10+970. LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Corrección del libro de obra Nº 114-120.
REFERENCIA: Registro de lluvia en los meses de Junio y Julio
DE: Contratista
Fiscalización
FECHA 18/10/2023 PAGINA: 01/01

Se presenta nuevamente los registros de lluvias de los meses de Junio y Julio, a modo de realizar unas correcciones de tipeo en los libros de obra Nº 114 y 120.

Junio 2023	Julio 2023
01 al 10 → bueno	01 al 09 → bueno
11 → 30mm	10 → 40mm
12 al 13 → húmedo	11 → 30mm
14 y 15 → 10mm, 10mm	12 → 15 mm
16 al 18 → húmedo	13 → 20mm
19 al 21 → bueno	14 → 30 mm
22 → 15mm	15 al 17 → húmedo
23 y 24 → húmedo	18 al 28 → bueno
25 al 30 → bueno	29 → 10mm
	30 → húmedo
Lluvia = 65mm	31 → bueno
Dias No laborales = 11 (once)	Lluvia = 145mm
Dias Laborales = 19 (diez y nueve)	Dias No laborales = 10
	Dias Laborales = 21

FIRMA: CONTRATISTA — FISCAL DE OBRA — SUPERVISOR

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pal Pariña y Curupayty - San Juan Nep. - Caazapá - Paraguay
Tel. 5x3 desde: 101 hasta: 150 | QUIMICO | Imp. JUNIO 20
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

Escaneado con CamScanner

6 (seis o)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA Nº 0000145

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398 706
CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021
LOTE N° 6 - TRAMO FASSARDI - KAGUARE I - DEPARTAMENTO DE GUAIRA Prog 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO: Correccion de Registro de lluvia Agosto y septiembre
REFERENCIA: Asentados en el libro de obra 128 y 134
DE: Contratista
A: Fiscalizacion
FECHA: 18/10/2023 PAGINA: 01/01

Se asienta nuevamente los registros de lluvia de los meses de Agosto y Septiembre a fin de realizar unas correcciones de error de tipeo en los libros Nº 128 y 134

Agosto 2023	Septiembre 2023
01 al 09 — bueno	01 — 130 mm
10 — 25 mm	02 — 105 mm
11 — 10 mm	03 — húmedo
12 y 13 — húmedo	04 — 30 mm
14 al 17 — bueno	05 y 06 — húmedo
18 — 70 mm	07 — 110 mm
19 y 20 — húmedo	08 — 70 mm
21 y 23 — bueno	09 al 11 — húmedo
24 — 10 mm	12 — 15 mm
25 al 31 — bueno	13 — 70 mm
	14 y 15 — húmedo
Lluvia = 115 mm	16 al 18 — bueno
	19 — 10 mm
Dias No laborales = 8	20 al 26 — bueno
	27 — 10 mm
Dias Laborales = 23	28 al 30 — bueno
	Lluvia = 550 mm
	Dias No laborales = 17
	Dias Laborales = 13

FIRMA CONTRATISTA — FISCAL DE OBRA — SUPERVISOR

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4 570 977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Fariña y Curupayty - San Juan Nep. - Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528 — Tel. 583 desde 111 hasta 151 | QUIMICO | Imp. JUNIO 2023

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

Escaneado con CamScanner