CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/1/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION (Contrato Original)**	**$0,00**	**$111.630,26**	**Gs 0**	**Gs 49.309.425**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	**REEMBOLSABLE (Contrato Original)**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 10.500.000**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 6.816.000**	**Gs 69.875.000**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 63.375.000
3.2	Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$111.630,26**	**Gs 17.316.000**	**Gs 119.184.425**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		**$0,00**	**$111.630,26**	**Gs 17.316.000**	**Gs 119.184.425**
IVA con Cargo a Fondo Local		**$0,00**	**$11.163,03**	**Gs 1.731.600**	**Gs 11.918.443**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$122.793,29**	**Gs 19.047.600**	**Gs 131.102.868**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

26/01/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2016

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$110.840,74	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$44.428,75		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.500,00	Gs 6.816.000	Gs 64.437.500
3.1 Viáticos	$0,00	$1.500,00	Gs 0	Gs 57.937.500
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.216,00	$112.724,74	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.216,00	$112.724,74	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
IVA con Cargo a Fondo Local	$121,60	$11.272,47	Gs 1.731.600	Gs 11.374.693
TOTAL a Pagar	$1.337,60	$123.997,21	Gs 19.047.600	Gs 125.121.618

Ovidio Ovando
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 52 (cincuenta y dos)
Folio 6 (seis)

00156

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

04/04/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$98.710,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 64.437.500
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 57.937.500
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(n) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 113.746.925
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.871,08	Gs 1.731.600	Gs 11.374.693
TOTAL a Pagar	$0,00	$108.581,84	Gs 19.047.600	Gs 125.121.618

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 53 (cincuenta y tres)
Folio 6 (seis)

00155

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/08/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$109.477,01	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$43.065,02		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$1.216,00	$384,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$1.216,00	$384,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 9.240.471
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.740.471
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$1.216,00	$109.861,01	Gs 17.316.000	Gs 58.549.896
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$1.216,00	$109.861,01	Gs 17.316.000	Gs 58.549.896
IVA con Cargo a Fondo Local	$121,60	$10.986,10	Gs 1.731.600	Gs 5.854.990
TOTAL a Pagar	$1.337,60	$120.847,11	Gs 19.047.600	Gs 64.404.886

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 54 (cincuenta y cuatro)
Folio 6 (seis)

00154

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/8/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	**$0,00**	**$93.327,63**	**Gs 0**	**Gs 49.309.425**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$26.915,64		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 10.500.000**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehiculos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 6.816.000**	**Gs 6.500.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$93.327,63**	**Gs 17.316.000**	**Gs 55.809.425**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	**$0,00**	**$93.327,63**	**Gs 17.316.000**	**Gs 55.809.425**
IVA con Cargo a Fondo Local	**$0,00**	**$9.332,76**	**Gs 1.731.600**	**Gs 5.580.943**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$102.660,39**	**Gs 19.047.600**	**Gs 61.390.368**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00153

Folio 55 (cincuenta y cinco)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/08/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C Nº 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$98.710,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53.492,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 6.816.000	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 6.816.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$98.710,76	Gs 17.316.000	Gs 55.809.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.871,08	Gs 1.731.600	Gs 5.580.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$108.581,84	Gs 19.047.600	Gs 61.390.368

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 56 (cincuenta y seis)
Folio 6 (seis)

00152

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$105.387,38	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$40.911,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$51.556,10		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.800,00	Gs 2.272.000	Gs 6.500.000
3.1 Viaticos	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 2.272.000	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$107.187,38	Gs 12.772.000	Gs 55.809.425
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$107.187,38	Gs 12.772.000	Gs 55.809.425
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$10.718,74	Gs 1.277.200	Gs 5.580.943
TOTAL a Pagar	$0,00	$117.906,12	Gs 14.049.200	Gs 61.390.368

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI CO. LTD. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 57 (cincuenta y siete)
Folio 6 (seis)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Communicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$92.566,11	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$29.768,70		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$49.877,90		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 6.500.000
3.1 Viáticos	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Communicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local			Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$93.016,11	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$93.016,11	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$9.301,61	Gs 1.050.000	Gs 5.042.630
TOTAL a Pagar	$0,00	$102.317,72	Gs 11.550.000	Gs 55.468.930

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 58 (cincuenta y ocho)
Folio 5 (cinco)

00150

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/09/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitaciór pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$89.454,87	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$26.915,64		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$49.619,72		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2	Comunicaciones			Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes			Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local			Gs 0	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 6.500.000
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$89.454,87	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$89.454,87	Gs 10.500.000	Gs 50.426.300
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$8.945,49	Gs 1.050.000	Gs 5.042.630
TOTAL a Pagar		$0,00	$98.400,36	Gs 11.550.000	Gs 55.468.930

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI CO. LTD. - KOEI RESEARCH & CONSULTING INC.
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)

Folio 59 (cincuenta y nueve)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

29/11/2017

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0.00	$536.553,64	Gs 0	Gs 60.075.675
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0.00	$164.651,88		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0.00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0.00	$358.982,25		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 60.075.675
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$336.106,69	$0.00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$146.636,33	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$35.528,63	$0.00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$153.941,73	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.250,00	Gs 373.391.365	Gs 423.250.572
3.1 Viaticos	$0,00	$2.250,00	Gs 131.805.000	Gs 245.045.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 21.600.000	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 9.600.000	Gs 8.000.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 122.386.365	Gs 166.491.520
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 3.200.000	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 15.200.000	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 19.500.000	Gs 3.714.052
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 50.000.000	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$336.106,69	$538.803,64	Gs 383.891.365	Gs 483.326.247
Reducción 1.25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$336.106,69	$538.803,64	Gs 383.891.365	Gs 483.326.247
IVA con Cargo a Fondo Local	$33.610,67	$53.880,36	Gs 38.389.137	Gs 48.332.625
TOTAL a Pagar	$369.717,36	$592.684,00	Gs 422.280.502	Gs 531.658.872

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)

Folio 60 (sesenta)

00148

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

28/02/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$141.973,33	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$83.835,55		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1.	REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2.	REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 53.887.152
3.1	Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 30.530.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.057.152
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$141.973,33	Gs 10.500.000	Gs 103.196.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)		$0,00	$141.973,33	Gs 10.500.000	Gs 103.196.577
IVA con Cargo a Fondo Local		$0,00	$14.197,33	Gs 1.050.000	Gs 10.319.658
TOTAL a Pagar		$0,00	$156.170,66	Gs 11.550.000	Gs 113.516.235

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)
Folio 61 (sesenta y un)

2017

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

14/03/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$140.675,96	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82.538,18		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 61.949.152
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 42.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 16.649.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$140.675,96	Gs 10.500.000	Gs 111.258.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$140.675,96	Gs 10.500.000	Gs 111.258.577
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$14.067,60	Gs 1.050.000	Gs 11.125.858
TOTAL a Pagar	$0,00	$154.743,56	Gs 11.550.000	Gs 122.384.435

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 62 (sesenta y dos)
Folio 6 (seis)

2016

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

14/03/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva Nº y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2017

Ref: Contrato SG Nº 115/2013 – Llamado MOPC Nº 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C Nº 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$147.110,54	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$53.831,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$80.359,76		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda Nº 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 64.097.152
3.1 Viaticos	$0,00	$1.800,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 15.797.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 2.500.000
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$148.910,54	Gs 10.500.000	Gs 113.406.577
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$148.910,54	Gs 10.500.000	Gs 113.406.577
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$14.891,05	Gs 1.050.000	Gs 11.340.658
TOTAL a Pagar	$0,00	$163.801,59	Gs 11.550.000	Gs 124.747.235

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI LAC
Representante

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 6 (seis)

Folio 63 (sesenta y tres)

0145

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/4/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2017

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	**$0,00**	**$143.279,11**	**Gs 0**	**Gs 49.309.425**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$48.089,27		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82.270,33		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 10.500.000**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$1.050,00**	**Gs 0**	**Gs 67.069.048**
3.1 Viaticos	$0,00	$1.050,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 19.297.152
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.571.896
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$144.329,11**	**Gs 10.500.000**	**Gs 116.378.473**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	**$0,00**	**$144.329,11**	**Gs 10.500.000**	**Gs 116.378.473**
IVA con Cargo a Fondo Local	**$0,00**	**$14.432,91**	**Gs 1.050.000**	**Gs 11.637.847**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$158.762,02**	**Gs 11.550.000**	**Gs 128.016.320**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 64 (sesenta y cuatro)

00144

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$79.205,59	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.452,01		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$31.834,07		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 67.295.253
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 45.600.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.495.253
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$79.205,59	Gs 10.500.000	Gs 116.604.678
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$79.205,59	Gs 10.500.000	Gs 116.604.678
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$7.920,56	Gs 1.050.000	Gs 11.660.468
TOTAL a Pagar	$0,00	$87.126,15	Gs 11.550.000	Gs 128.265.146

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 5 (cinco)
Folio 65 (sesenta y cinco)

00143

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$84.278,89	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$45.218,26		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$26.141,12		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$726,39	$873,61	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$726,39	$873,61		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.180,00	Gs 0	Gs 65.895.253
3.1 Viáticos	$0,00	$2.180,00	Gs 0	Gs 45.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.495.253
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$726,39	$87.332,50	Gs 10.500.000	Gs 115.204.678
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$726,39	$87.332,50	Gs 10.500.000	Gs 115.204.678
IVA con Cargo a Fondo Local	$72,64	$8.733,25	Gs 1.050.000	Gs 11.520.468
TOTAL a Pagar	$799,03	$96.065,75	Gs 11.550.000	Gs 126.725.146

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co. Ltd
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 66 (sesenta y seis)
Folio 6 (seis)

00142

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

27/04/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay. Contrato de préstamo de JICA PG-P16.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION (Contrato Original)	$0,00	$71.339,40	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$34.215,15		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$24.204,74		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
1. REMUNERACION (Adenda N° 1)	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
1.5 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.6 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.7 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
2. REEMBOLSABLE (Contrato Original)	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 77.663.102
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 51.365.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 7.200.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 18.698.102
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$71.339,40	Gs 10.500.000	Gs 121.589.402
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total (Sin IVA) (Fondo JICA)	$0,00	$71.339,40	Gs 10.500.000	Gs 121.589.402
IVA con Cargo a Fondo Local	$0,00	$7.133,94	Gs 1.050.000	Gs 12.158.940
TOTAL a Pagar	$0,00	$78.473,34	Gs 11.550.000	Gs 133.748.342

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 67 (sesenta y siete)
Folio 6 (seis)

00141

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-005198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$348.190,69	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$59.214,40		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$276.056,78		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 331.224.933
3.1 Viáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 252.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$348.940,69	Gs 10.500.000	Gs 380.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$348.940,69	Gs 10.500.000	Gs 380.534.358
IVA	$0,00	$34.894,07	Gs 1.050.000	Gs 38.053.436
TOTAL a Pagar	$0,00	$383.834,76	Gs 11.550.000	Gs 418.587.794

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co Ltd.
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 68 (sesenta y ocho)

00140

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION	$0,00	$143.655,37	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$47.371,53		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$83.264,33		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$1.650,00	Gs 0	Gs 175.224.933
3.1	Viaticos	$0,00	$900,00	Gs 0	Gs 96.000.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$146.805,37	Gs 10.500.000	Gs 224.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado - Cláusula No. 6, numeral 6.1 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		$0,00	$146.805,37	Gs 10.500.000	Gs 224.534.358
IVA		$0,00	$14.680,54	Gs 1.050.000	Gs 22.453.436
TOTAL a Pagar		$0,00	$161.485,91	Gs 11.550.000	Gs 246.987.794

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 69 (sesenta y nueve)

00139

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$144.740,43	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$49 524,78		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12 919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$82 296,14		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49 309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500,000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$2.100,00	Gs 0	Gs 173.724.933
3.1 Viáticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	Gs 91.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750 000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$146.840,43	Gs 10.500.000	Gs 223.034.358
Reducción 1.25% contra Pago Anticipado - Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$146.840,43	Gs 10.500.000	Gs 223.034.358
IVA	$0,00	$14.684,04	Gs 1.050.000	Gs 22.303.436
TOTAL a Pagar	$0,00	$161.524,47	Gs 11.550.000	Gs 245.337.794

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 70 (setenta)

00138

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION	$0,00	$136.994,91	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$49.524,78		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÈCNICO	$0,00	$74.550,62		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2.	REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$2.100,00	Gs 0	Gs 172.224.933
3.1	Viaticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	Gs 93.000.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 55.474.933
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$140.694,91	Gs 10.500.000	Gs 221.534.358
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		$0,00	$140.694,91	Gs 10.500.000	Gs 221.534.358
IVA		$0,00	$14.069,49	Gs 1.050.000	Gs 22.153.436
TOTAL a Pagar		$0,00	$154.764,40	Gs 11.550.000	Gs 243.687.794

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI – NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 71 (setenta y un)

20137

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública Internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$136.390,76	Gs 0	Gs 49.309.425
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$47.371,53		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TECNICO	$0,00	$76.099,72		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 49.309.425
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$1.650,00	Gs 0	Gs 168.476.133
3.1 Viaticos	$0,00	$900,00	Gs 0	Gs 93.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 51.726.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$138.040,76	Gs 10.500.000	Gs 217.785.558
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$138.040,76	Gs 10.500.000	Gs 217.785.558
IVA	$0,00	$13.804,08	Gs 1.050.000	Gs 21.778.556
TOTAL a Pagar	$0,00	$151.844,84	Gs 11.550.000	Gs 239.564.114

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 72 (setenta y dos)

00136

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$113.989,76	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.741,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 152.976.133
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 81.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48.226.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$114.709,76	Gs 10.500.000	Gs 196.902.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$114.709,76	Gs 10.500.000	Gs 196.902.433
IVA	$0,00	$11.470,98	Gs 1.050.000	Gs 19.690.243
TOTAL a Pagar	$0,00	$126.180,74	Gs 11.550.000	Gs 216.592.676

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. H. ... spínola.
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 73 (setenta y tres)

00135

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre de 2018

Ref. Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$118.916,87	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$43.065,02		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$62.932,34		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$3.000,00	Gs 0	Gs 149.976.133
3.1 Viáticos	$0,00	$2.250,00	Gs 0	Gs 78.000.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48.226.133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$123.516,87	Gs 10.500.000	Gs 193.902.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$123.516,87	Gs 10.500.000	Gs 193.902.433
IVA	$0,00	$12.351,69	Gs 1.050.000	Gs 19.390.243
TOTAL a Pagar	$0,00	$135.868,56	Gs 11.550.000	Gs 213.292.676

Ovidio Ovando
CONSORCIO
NIPPON KOEI Co Ltd
NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 74 (setenta y cuatro)
Folio 1 (uno)

00134

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/12/2018

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$98.468,72	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32 298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12 919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$53 250,44		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 100.476.133
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 28.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 48 226 133
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 20.000.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 750.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$99.218,72	Gs 10.500.000	Gs 144.402.433
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$99.218,72	Gs 10.500.000	Gs 144.402.433
IVA	$0,00	$9.921,87	Gs 1.050.000	Gs 14.440.243
TOTAL a Pagar	$0,00	$109.140,59	Gs 11.550.000	Gs 158.842.676

Ovidio Ovando
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 75 (setenta y cinco)

00133

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

13/05/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre de 2018

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	REMUNERACION	$0,00	$88.895,26	Gs 0	Gs 33.160.050
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$33.375,39		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$42.600,36		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 33.160.050
2.	REEMBOLSABLE	$0,00	$1.600,00	Gs 10.500.000	Gs 0
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 10.500.000	Gs 0
3.	GASTOS VARIOS	$0,00	$2.100,00	-Gs 7.500.000	-Gs 25.067.665
3.1	Viáticos	$0,00	$1.350,00	Gs 0	-Gs 345.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 24.263.283
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	-Gs 69.100.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 3.900.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	-Gs 7.500.000	Gs 13.214.052
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		$0,00	$92.595,26	Gs 3.000.000	Gs 8.092.385
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		$0,00	$92.595,26	Gs 3.000.000	Gs 8.092.385
IVA		$0,00	$9.259,53	Gs 300.000	Gs 809.239
TOTAL a Pagar		$0,00	$101.854,79	Gs 3.300.000	Gs 8.901.624

Ovidio Ovando
CONSORCIO NIPPON KOEI Co. Ltd. NIPPON KOEI LAC
Representante Legal

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 3 (tres)

Folio 76 (setenta y seis)

00132

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$6.970,98**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$6.970,98		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.650.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$6.970,98**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$6.970,98**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
IVA		**$0,00**	**$697,10**	**Gs 0**	**Gs 365.000**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$7.668,08**	**Gs 0**	**Gs 4.015.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00131

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI L.A.C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$4.016,61**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$143,85		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$3.872,76		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.650.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$4.016,61**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$4.016,61**	**Gs 0**	**Gs 3.650.000**
IVA	**$0,00**	**$401,66**	**Gs 0**	**Gs 365.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$4.418,27**	**Gs 0**	**Gs 4.015.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 78 (setenta y ocho)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00130

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$12.702,63**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$10.766,25		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$1.936,38		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.400.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$14.302,63**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$14.302,63**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
IVA	**$0,00**	**$1.430,26**	**Gs 0**	**Gs 340.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$15.732,89**	**Gs 0**	**Gs 3.740.000**

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00129

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$12.702,63**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$10.766,25		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$1.936,38		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.400.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$14.302,63**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$14.302,63**	**Gs 0**	**Gs 3.400.000**
IVA	**$0,00**	**$1.430,26**	**Gs 0**	**Gs 340.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$15.732,89**	Gs 0	**Gs 3.740.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 80 (ochenta)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Abril 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$9.516,64**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$8.613,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$903,64		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$1.600,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$1.600,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$11.116,64**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$11.116,64**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
IVA	**$0,00**	**$1.111,66**	**Gs 0**	**Gs 330.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$12.228,30**	**Gs 0**	**Gs 3.630.000**

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00127

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI L C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Mayo 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
IVA	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 330.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.630.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 82 (ochenta y dos)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI LAC

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Junio 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$6.459,75**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$6.459,75		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$6.459,75**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$6.459,75**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
IVA	**$0,00**	**$645,98**	**Gs 0**	**Gs 330.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$7.105,73**	**Gs 0**	**Gs 3.630.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI L C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Julio 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$2.153,24**	Gs 0	Gs 0
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$2.153,24		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 3.300.000
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$2.153,24**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$2.153,24**	**Gs 0**	**Gs 3.300.000**
IVA	**$0,00**	**$215,32**	**Gs 0**	**Gs 330.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$2.368,56**	**Gs 0**	**Gs 3.630.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 84 (ochenta y cuatro)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00124

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Agosto 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.300.000**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.300.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.300.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.300.000**
IVA		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 130.000**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.430.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 85 (ochenta y cinco)

00123

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Septiembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. REEMBOLSABLE	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.500.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 3.500.000
3. GASTOS VARIOS	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.500.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.500.000**
IVA	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 350.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 3.850.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00122

Folio 86 (ochenta y seis)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Octubre 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 10.500.000
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
IVA		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.050.000**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 11.550.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

Folio 87 (ochenta y siete)

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Noviembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. **REMUNERACION**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2. **REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 10.500.000
3. **GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
3.1 Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7 Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
IVA	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.050.000**
TOTAL a Pagar	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 11.550.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

CERTIFICADO DE SERVICIOS

6/11/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Diciembre 2019 - Convenio Modificatorio N° 3

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$0,00		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$0,00		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$0,00		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 0
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 10.500.000
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.7	Seguros	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 10.500.000**
IVA		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 1.050.000**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 11.550.000**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Enero 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la Repúbl ca del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$209.307,05**	**Gs 0**	**Gs 54.692.550**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$48.448,14		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$147.939,40		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 54.692.550
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$750,00**	**Gs 0**	**Gs 139.322.937**
3.1	Viaticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 85.500.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.937
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 250.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$210.057,05**	**Gs 0**	**Gs 194.015.487**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$210.057,05**	**Gs 0**	**Gs 194.015.487**
IVA		**$0,00**	**$21.005,71**	**Gs 0**	**Gs 19.401.549**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$231.062,76**	**Gs 0**	**Gs 213.417.036**

Ing. Hector S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 90 (noventa)

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI L.C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Febrero 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios		Monto			
		USD		PYG	
		Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1.	**REMUNERACION**	**$0,00**	**$113.953,30**	**Gs 0**	**Gs 43.926.300**
1.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2	PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3	PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.735,02		
1.4	PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2.	**REEMBOLSABLE**	**$0,00**	**$0,00**	**Gs 0**	**Gs 0**
2.1	Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2	Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3.	**GASTOS VARIOS**	**$0,00**	**$1.200,00**	**Gs 0**	**Gs 133.322.933**
3.1	Viaticos	$0,00	$450,00	Gs 0	Gs 79.500.000
3.2	Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3	Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4	Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.933
3.5	Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6	Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7	Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 250.000
3.8	Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9	Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)		**$0,00**	**$115.153,30**	**Gs 0**	**Gs 177.249.233**
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato		$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total		**$0,00**	**$115.153,30**	**Gs 0**	**Gs 177.249.233**
IVA		**$0,00**	**$11.515,33**	**Gs 0**	**Gs 17.724.923**
TOTAL a Pagar		**$0,00**	**$126.668,63**	**Gs 0**	**Gs 194.974.156**

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 91 (noventa y un)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

20117

NIPPON KOEI
Challenging mind, Changing dynamics

NIPPON KOEI L.C

CERTIFICADO DE SERVICIOS

7/10/2020

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección: Oliva N° y Alberdi, Asunción, Paraguay

Pago mensual, por los servicios de Consultoría correspondiente al mes de Marzo 2019 - Convenio Modificatorio N° 4

Ref: Contrato SG N° 115/2013 – Llamado MOPC N° 93/2012. Licitación pública internacional, adquisición de servicios de consultoría para la implementación del proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y construcción de puentes en los departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de mejoramiento de Caminos Vecinales de la República del Paraguay.

L/C N° 962-CO-095198

Descripción de los Servicios	Monto			
	USD		PYG	
	Diseño	Fiscalizacion	Diseño	Fiscalizacion
1. REMUNERACION	$0,00	$113.959,76	Gs 0	Gs 43.926.300
1.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	$0,00	$32.298,77		
1.2 PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS	$0,00	$12.919,51		
1.3 PERSONAL TÉCNICO	$0,00	$68.741,48		
1.4 PERSONAL DE APOYO			Gs 0	Gs 43.926.300
2. REEMBOLSABLE	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
2.1 Pasajes Aéreos Internacionales	$0,00	$0,00		
2.2 Alquiler de vehículos para la DCV			Gs 0	Gs 0
3. GASTOS VARIOS	$0,00	$3.000,00	Gs 0	Gs 133.571.433
3.1 Viaticos	$0,00	$2.250,00	Gs 0	Gs 79.500.000
3.2 Comunicaciones	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 1.800.000
3.3 Preparación y Reproducción de Informes	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 800.000
3.4 Transporte Local	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 40.472.933
3.5 Servicios Informáticos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 400.000
3.6 Facilidades de Oficinas	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 10.100.000
3.7 Seguros	$0,00	$750,00	Gs 0	Gs 498.500
3.8 Alquiler de equipos	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
3.9 Subcontrato	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
SUBTOTAL (1+2+3)	$0,00	$116.959,76	Gs 0	Gs 177.497.733
Reducción 1,25% contra Pago Anticipado – Cláusula No. 6, numeral 6.4 y 6.4(a) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.	$0,00	$0,00	Gs 0	Gs 0
Total	$0,00	$116.959,76	Gs 0	Gs 177.497.733
IVA	$0,00	$11.695,98	Gs 0	Gs 17.749.773
TOTAL a Pagar	$0,00	$128.655,74	Gs 0	Gs 195.247.506

Ing. Héctor S. Espínola
Supervisor de Obras
DCV - M.O.P.C.

Folio 92 (noventa y dos)

Oficina de Proyecto - Pte. Franco y Ayolas
Edificio AYFRA Piso 7
Asunción, Paraguay
Telef.: (59521) 497 982 / 3
Fax: (59521) 497 983

00116