MOPC LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL UEP N° 32/2019 - ID 370320
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4. LOTE. 7

Consorcio
Constructora Asunción S.A. y Asociados/32

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS YCOMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

N° — 0000026

PARA: Fiscalización y Contratista **DE:** Supervisión

ASUNTO: Avance de obra y materiales de acopio.

Por la presente dejo constancia la falta de materiales de acopio en el campamento del contratista como ser cemento, piedra y cal.
También solicito un mayor avance en los distintos rubros de obra de tal forma a no incurrir en faltas o multas.

Ing. Jorge Echauri
Supervisor de Obra
DV - MOPC

CONSORCIO SPG
SERVINGI/HYTSA/GEOLATINA
Ing. Carlos Guevara
Residente

ANEXO:

Fecha: 02/09/21

Por el Contratista

Fecha: 02 | 09 | 2021

Ing. Jorge Echauri
Supervisor de Obra
DV - MOPC

Por el M.O.P.C.

Escaneado con CamScanner