Folio 57
(Cincuenta y siete)

Asunción, 19 de ABRIL de 2024.-

Nota CI Nº 181/2024

Señor
Ing. Gustavo Robadín, Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF
Presente

Ref.: ***Llamado MOPC Nº 09/2022 Fiscalización de Dos Lotes en la Zona del Segundo Puente sobre el Río Paraná. Ad referéndum a la aprobación de la reprogramación. Lote 1: Fiscalización de la Zona Primaria de los Accesos del Lado Paraguayo al Segundo Puente sobre el Río Paraná entre las Localidades de Presidente Franco y Foz de Iguazú. Lote 2: Fiscalización de la Construcción de la Terminal de Cargas de la ANNP en la Ciudad de Presidente Franco. ID Nº 402.789. Lote Nº 2.***

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted en el marco del Contrato de la referencia y en relación al **Contrato Nro 15/2022 ID N° 402.399 DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO,** en relación a la nota CEP-ANNP-080-2024 en donde la Contratista solicita prórroga del plazo de terminación de la obra por inclemencias climáticas correspondiente al periodo 14 de diciembre 2023 al 31 de marzo 2024.

Al respecto, esta Fiscalización APRUEBA el análisis presentando, registrando un total de 43 (cuarenta y tres) días prorrogables por inclemencias climáticas.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Arq. María Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal
CONSORCIO INTEGRACIÓN

Arq. María Cristina Ortega de Herreros
Representante Legal

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Recibí
Leticia Ch
19/04/2024
10:26 hs

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Nº 4701
Fecha 22 ABR 2024 Hora 16:00
Firma

DIRECCION DE VIALIDAD
UNIDAD EJECUTIRA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
Mesa de Entrada
Expediente Nº 1851
Fecha: 29 ABR 2024 **Hora:** 10:15 h
Firma:

23 ABR 2024
M.O.P.C. Fecha:
G.V.M.O.P.
☐ VMAF ☒ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C.TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RUTA ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAV ☐ CDTV ☐ UEPIP
☐ UOC ☐ JGM ☐ UGEMOP

Ing. Hugo A. Arce Palma
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
CAF - OPEP
☐ DV ☐ DE ☐ DPV
☐ DAV ☐ UA ☐ UEP
☐ [illegible] ING. MERCEDES RODRIGUEZ.
Para su atención (29-04-2024)

Ing. Gustavo A. Robadín A.
Coordinador Interino
Unidad Ejecutora de Proyectos CAF

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 7209 (17306 Mev)
Fecha: 25/04/2024
Firma: Lucas Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ VMOP ☐ DE ☐ DGC ☐ DGV
☐ ATD ☐ DSV ☐ DAV ☐ DPV
☐ DC
UCP CAF

Ing. René Peralbo
Director de Vialidad

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **17306/2024** **FECHA / HORA** 22/04/2024 12:48:53

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO INTEGRACION

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
Evelyn Cabrera	021 450 360	

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS A LA CONTRATISTA APROBADA

Se remite a:
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Procesado por: BGIMENEZ
Fecha: 22/04/2024
Hora: 12:48:53

Arq. Diego Morás
Interino de Departamen
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica