16-dieciseis

CONTRATISTA: SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA, ID: 900.854, Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Tomaito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 428.997; 7.151.444
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Tomaito - Campo Azul - Aº Bermeo - PROG.: - Coord: 430.553; 7.148.927
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tomaito - Campo Azul - Aº Itacuero - PROG.: 0+168.85 - Coord: 351.776; 7.144.455
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Iturbe - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.48 - Coord: 407.948; 7.114.366
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Mbaindo Cue - Río Capibary - PROG.: - Coord: 391.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000075

FUENTE: TODOS — FECHA: 31-ene-23

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS.

REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIA - ENERO / 2023

02/01/2023	70 mm
03/01/2023	20 mm
04/01/2023	HÚMEDO
13/01/2023	20 mm
14/01/2023	HÚMEDO
22/01/2023	20 mm
23/01/2023	HÚMEDO
30/01/2023	20 mm
31/01/2023	30 mm

TOTAL LLUVIA : 185 mm
DIAS DE LLUVIA : 6,00
DIAS HUMEDOS : 3,00
DIAS TRABAJADOS : 22,00

ANEXO:

FISCALIZACIÓN — FECHA: 31-01-23 — Ing. Mariano Zarate, Residente Fiscalización

MOPC — FECHA: __/__/__

CONTRATISTA — FECHA: 31-01-23 — Fanny Alarcón, Ing. Residente SOTEC S.A.

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CVS

CONTRATO S.G. MINISTERIO Nº 625/2021 POR EL LLAMADO MOPC Nº 49/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. BID N. 4908/BR - Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Corrales - Campo Aviá - Nº 40mts - PROG.: 0+120.00 - Costo: 135.901.7.151.000
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 35mts. TRAMO: Corrales - Campo Aviá - Nº 35mts - PROG.: - Costo: 136.860.7.749.100
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Corrales - Campo Aviá - Nº 20mts - PROG.: 0+125.85 - Costo: 361.776.7.144.459
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tavai - San Pedro - Río Capillitas - PROG.: 0+147.34 - Costo: 408.500.7.114.300
DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 20mts. TRAMO: Buena Vista - Abaí - Río Capillitas - PROG.: - Costo: 408.500.7.114.300

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000084

FUENTE: TEDOS
FECHA: 28 - FEB - 2023
PARA: SR. GERARDO
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS
REFERENCIA:

INFORMAMOS SOBRE LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN FEBRERO/2023

08/02/2023	10 mm
09/02/2023	3 mm
14/02/2023	80 mm
15/02/2023	HUMEDO
17/02/2023	4 mm
20/02/2023	15 mm
23/02/2023	HUMEDO
24/02/2023	20 mm
25/02/2023	HUMEDO
27/02/2023	10 mm

CONTADO LLUVIAS	165,00 mm
DIAS DE LLUVIAS	7,00
DIAS HUMEDOS	3,00
DIAS LABORABLES	18,00

ANEXO:

FISCALIZACIÓN — FECHA: 28-02-23
MOPC — FECHA:
CONTRATISTA — FECHA: 28/02/2023

ING. Mariano Zarate
Jefe de Fiscalización

15 - quince

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA, ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
- DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Manyo - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151.464
- DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.: - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuaro - PROG.: 0+186.55 - Coord: 341.776; 7.146.436
- DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Iorin - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.48 - Coord: 609.968; 7.114.365
- DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Mbaroda Cue - Río Capibary - PROG.: - Coord: 573.555; 7.100.693

LOTE 2

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000092

PUENTE:
PARA: FISCALIZACIÓN
FECHA: 31/MARZO/2023
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS
REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIAS DEL MES DE MARZO 2023.

04/03/2023	20 mm.
05/03/2023	10 mm
06/03/2023	HUMEDAD
08/03/2023	HUMEDAD
09/03/2023	20 mm
10/03/2023	HUMEDAD
13/03/2023	10 mm
14/03/2023	45 mm
15/03/2023	30 mm
16/03/2023	HUMEDAD
17/03/2023	HUMEDAD
24/03/2023	15 mm
25/03/2023	HUMEDAD
26/03/2023	15 mm
27/03/2023	HUMEDAD
30/03/2023	40 mm
31/03/2023	HUMEDAD

11 días

CANTIDAD LLUVIAS : 205 mm
DIAS DE LLUVIAS : 9 DIAS
ANEXO: DIAS HUMEDOS : 8 DIAS
DIAS TRABAJABLES : 14 DIAS

FISCALIZACIÓN FECHA: 31-03-2023
MOPC FECHA: ..../..../....
CONTRATISTA FECHA: 31-03-2023

Ing. Mariano Zarate
Residente Fiscalización

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN:

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mboya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.151.464
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barrosa - PROG.:.. - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torín - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968: 7.114.365
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.559: 7.100.692

LOTE 2 **LIBRO DE OBRAS** Nº 0000100

PUENTE: TODOS FECHA: 30-ABRIL 2023

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS. —

REFERENCIA:

LLUVIAS REGISTRADAS MES ABRIL. —

04-04-2023	22 mm
05-04-2023	HUMEDAD
06-04-2023	10 mm
07-04-2023	HUMEDAD
13-04-2023	40 mm 13 días.
14-04-2023	HUMEDAD
15-04-2023	HUMEDAD
16-04-2023	13 mm
17-04-2023	05 mm
18-04-2023	HUMEDAD
25-04-2023	30 mm
26-04-2023	HUMEDAD
27-04-2023	HUMEDAD

RESUMEN

CANTIDAD LLUVIA: 120 mm
DIAS DE LLUVIA: 8 DIAS
DIAS HUMEDOS: 7 DIAS
DIAS LABORABLES: 17 DIAS

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: 30/04/23 | MOPC FECHA: ...../...../..... | CONTRATISTA FECHA: 30/04/23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Fanny Alarcón
Ing. Residente
SOTEC S.A.

14 - catorce

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN:

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA, ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.

. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.151.464
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.:.. - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torin - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968: 7.114.865
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.556: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000110

PUENTE: TODOS — FECHA: 31-MAYO-2023

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS.

REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIAS - MAYO/2023

03/05	5 mm
04/05	30 mm
05/05	5 mm
06/05	HÚMEDO
07/05	5 mm
21/05	35 mm
22/05	20 mm
23/05	HÚMEDO
24/05	HÚMEDO
27/05	40 mm
28/05	HÚMEDO
29/05	HÚMEDO
31/05	10 mm

13 días

TOTAL LLUVIAS : 153 mm
DIAS DE LLUVIAS : 8 DIAS
DIAS HUMEDOS : 5 DIAS
DIAS LABORABLES : 18 DIAS

ANEXO:

FISCALIZACIÓN — FECHA: 31/05/23

MOPC — FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA — FECHA: 31/05/23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Fanny Alarcón
Ing. Residente
SOTEC S.A.

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mboya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.151.464
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.:.. - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tarín - San Pablo - Río Capilibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.948: 7.114.845
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capilibary - PROG:.. - Coord: 593.555: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000123

PUENTE: Todos — FECHA: 30/06/2023
PARA: Fiscalización
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Registro de lluvias - Junio/2023

11/06	33mm
12/06	H
13/06	H
14/06	10mm
15/06	2mm
16/06	H
17/06	H
21/06	H
22/06	10mm
23/06	5mm
24/06	H

RESUMEN
CANTIDAD DE LLUVIA : 60,00 m
DIAS DE LLUVIA : 5,00 DIAS
DIAS HUMEDOS : 6,00 DIAS
DIAS LAGOMAGIES : 29,00 DIAS

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: 30/06/23 — MOPC FECHA: ..../..../.... — CONTRATISTA FECHA: 30/06/23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

ING. FANNY ALARCÓN
Representante Técnica
SOTEC S.A

13- trece

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONTRATO S.G. MINISITRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151.444
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barrosa - PROG.:... - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 341.776; 7.144.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Toro - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.948; 7.114.365
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Bueno Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG.:... - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000133

PUENTE: Toro
FECHA: 31/07/2023
PARA: Fiscalizacion
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

09/07 50 mm
10/07 30 mm
11/07 15 mm — 4 días
12/07 30 mm
13/07 H/
14/07 H/
15/07 H/
27/07 10 mm
28/07 H/

Resumen

Cantidad de lluvia : 135 mm
Días de lluvia : 5,00 días
Días humedos : 4,00 días
Días laborales : 21,00 días

ANEXO:

FISCALIZACIÓN: FECHA: 31/07/2023
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

MOPC FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA FECHA: 31/07/2023
Fanny Alarcón
Ing. Residente
SOTEC S.A.

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA, ID: 400.654. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.151.464
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.:.. - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torin - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.969: 7.114.365
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.555: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000147

PUENTE: Todos — FECHA: 31/08/2023
PARA: Fiscalización
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Registro de lluvias - Agosto 2023

07/08	22 mm
08/08	Húmedo
09/08	35 mm
10/08	5 mm
11/08	Húmedo
12/08	12 mm
13/08	Húmedo
18/08	45 mm
19/08	Húmedo

Total lluvias : 119 mm
Días de lluvias : 5 días
Días Húmedos : 4 días
Días laborales : 22 días

ANEXO:

Ing. Fanny Alarcón
SOTEC S.A.

FISCALIZACIÓN FECHA: 31/08/23 — MOPC FECHA: ...../...../..... — CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

12 - doce

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA. ID: 400.854, Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mboya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.151.444
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Borroso - PROG.:.. - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Toín - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968: 7.114.365
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.655: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000154

PUENTE: TODOS
FECHA: 30-09-2023
PARA: FISCALIZACION
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIAS - SEPTIEMBRE 2023

01/09 - 35 mm.
02/09 - 80 mm
03/09 - 20 mm.
04/09 - 25 mm
05/09 - Humedad.
06/09 - Humedad.
07/09 - 35 mm.
08/09 - 95 mm
09/09 - Humedad
10/09 - Humedad
11/09 - Humedad
12/09 - 05 mm
13/09 - 08 mm
14/09 - Humedad
27/09 - 05 mm.
28/09 - Humedad

TOTAL lluvias = 308 mm. -
Dias de lluvia = 9 dias. -
Dias Húmedos = 7 dias. -
Dias laborables = 14 dias. -

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: 30-09-23
MOPC FECHA: / /
CONTRATISTA FECHA: 30/09/23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 49/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.

. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987: 7.181.464
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Borosa - PROG.:... - Coord: 630.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torin - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.48 - Coord: 609.968: 7.114.365
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.555: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000162

PUENTE:
FECHA: 31 - OCT - 2023
PARA: FISCALIZACION
DE: CONTRATISTA. —
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS. —
REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIAS - OCTUBRE/2023. —

04 - 10	—	37 mm
05 - 10	—	HUMEDAD
06 - 10	—	HUMEDAD
07 - 10	—	10 mm
08 - 10	—	5 mm
09 - 10	—	HUMEDAD
11 - 10	—	10 mm
12 - 10	—	10 mm
13 - 10	—	HUMEDAD
14 - 10	—	HUMEDAD
19 - 10	—	5 mm
20 - 10	—	20 mm
21 - 10	—	HUMEDAD
22 - 10	—	HUMEDAD
23 - 10	—	20 mm
24 - 10	—	35 mm
25 - 10	—	3 mm
26 - 10	—	140 mm
27 - 10	—	80 mm
28 - 10	—	100 mm
29 - 10	—	25 mm
30 - 10	—	25 mm
31 - 10	—	HUMEDAD

TOTAL LLUVIAS. 525 mm
DIAS DE LLUVIAS: 15 DIAS.
DIAS HUMEDOS: 8 DIAS
DIAS LABORALES: 8 DIAS. —

23

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: 31-10-23
MOPC FECHA: ...../...../.....
CONTRATISTA FECHA: 31-10-23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Nicolás Regueira
SOTEC S.A.

11 - once

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 49/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151.464
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Sarroso - PROG.:... - Coord: 630.653; 7.148.927
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.86 - Coord: 341.776; 7.146.455
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tarín - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968; 7.114.365
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 593.555; 7.100.693

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000168

PUENTE:
FECHA: 30/11/2023
PARA: Fiscalización
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Registro de lluvias mes de Noviembre de 2023

01 - 11 — 25 mm
02 - 11 — 45 mm
03 - 11 — 78 mm
04 - 11 — Humedad
05 - 11 — Humedad
09 - 11 — 37 mm
10 - 11 — Humedad
12 - 11 — 6 mm
13 - 11 — 10 mm
14 - 11 — 140 mm
15 - 11 — 40 mm
16 - 11 — Humedad
17 - 11 — 25 mm
18 - 11 — 10 mm
19 - 11 — Humedad
23 - 11 — 20 mm
24 - 11 — Humedad
27 - 11 — 55 mm
28 - 11 — 5 mm
29 - 11 — Humedad

Total lluvias: 496 mm
Días de lluvias: 13 días
Días Húmedos: 7 días
Días Laborables: 10 días

ANEXO:

FISCALIZACIÓN — FECHA 30-11-23
MOPC — FECHA / /
CONTRATISTA — FECHA 30-11-2023

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN:
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ.
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 430.987: 7.151.444
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Sarasa - PROG.:.. - Coord: 430.553: 7.148.927
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 03 - Longitud 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 341.776: 7.146.455
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tarín - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149.48 - Coord: 469.948: 7.114.348
. DPTO. CAAZAPÁ - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG:.. - Coord: 592.555: 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000178

PUENTE:
FECHA: 31/12/2023
PARA: Fiscalización
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Registro de lluvias mes de Diciembre de 2023

02-12 — 7mm
03-12 — 51mm
04-12 — 12 mm
05-12 — 5 mm
06-12 — Humedad
07-12 — 90 mm
08-12 — Humedad
09-12 — "
10-12 — 45 mm
11-12 — Humedad
19-12 — 35 mm
20-12 — 20 mm
21-12 — Humedad
22-12 — 10 mm
23-12 — Humedad
24-12 — 31 mm
25-12 — 55 mm
26-12 — Humedad
29-12 — 10 mm
30-12 — Humedad

Total lluvias: 421 mm
Días de lluvias: 12 días
Días de Humedad: 8 días
Días laborables: 11 días

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: 31-12-23
MOPC FECHA: ..../..../....
CONTRATISTA FECHA: 31-12-23

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Fanny Alarcón
Ing. Residente
SOTEC S.A.