CONTRATISTA | TETÃ ÑEMBYAPO HA MARANDU | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Coaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** N° 0000003

PARA: Fiscalización Consorcio 2G FECHA: 31-07-2023
DE: Contratista Concret Mix S.A.
ASUNTO: Receso mensual de obra y Registro de lluvias mensual.
REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta Fiscalización que el período de receso mensual de personal fue el siguiente:

Viernes 07-07-2023 inicio de receso
Lunes 10-07-2023 fin de receso
Martes 11-07-2023 reinicio de actividades

Días de lluvia y exceso de humedad:

09/07 — 10 mm
10/07 — 12 mm
11/07 — 15 mm
12/07 — exceso de humedad
13/07 — exceso de humedad
14/07 — exceso de humedad
27/07 — 17 mm
28/07 — 35 mm
29/07 — 22 mm
30/07 — exceso de humedad

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....
MOPC FECHA: ...../...../.....
Ing. Fernando Cano Jefe de Obra CONTRATISTA FECHA: 31/07/2023

CONTRATISTA | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** N° 0000010

PARA: Fiscalización FECHA: 31-08-2023
DE: Contratista
ASUNTO: Receso y días de lluvia mensual
REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta fiscalización que el periodo de receso mensual de personal fue el siguiente:

Jueves 10-08 inicio de receso
Domingo 13-08 fin de receso
Lunes 14-08 reinicio de actividades.

Días de lluvia y exceso de humedad:

07/08 - 33 mm
08/08 - 12 mm
09/08 - E.H.
10/08 - E.H.
11/08 - 10 mm
12/08 - 3 mm
13/08 - E.H.
18/08 - 22 mm
19/08 - E.H.
20/08 - E.H.
21/08 - E.H.

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	Ing. Fernando Cano Jefe de Obra FECHA: ...../...../.....

ING. FRANCISCO JIMENEZ

CONTRATISTA | TEKÃ REMBIAPO HA MARANDU Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** **Nº** 0000013

PARA: FISCALIZACION **FECHA:** 30-09-2023
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: Dias de lluvia y receso mensual
REFERENCIA:

La Contratista comunica a esta Fiscalización que el período de receso mensual de personal fue el siguiente:

Sabado 09-09 inicio de receso
Martes 12-09 fin de receso
Miercoles 13-09 reinicio de actividades

Dias de lluvias y excesos de humedad:

04-09 - 8 mm
05-09 - exceso de humedad
07-09 - 80 mm
08-09 - exceso de humedad
09-09 - "
10-09 - "
11-09 - "
12-09 - 12 mm
13-09 - 10 mm
14-09 - exceso de humedad
15-09 - "
19-09 - 10 mm
20-09 - E.H.
21-09 - E.H.

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: 30/09/2023

19 (Diecinueve)

CONTRATISTA

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000018

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 31-10-2023

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: RECESO Y DIAS DE LLUVIAS Y/O EXCESOS DE HUMEDAD MENSUAL

REFERENCIA:

La contratista comunica a ésta Fiscalización que el período de receso mensual del personal fue el siguiente:

Viernes 06/10 - inicio de receso
Lunes 09/10 - fin de receso
Martes 10/10 - reinicio de actividades

DIAS DE LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD

20/10 - 15 mm
21/10 - E. H.
24/10 - 55 mm
25/10 - E. H.
26/10 - E. H.
27/10 - 150 mm
28/10 - 50 mm
29/10 - 40 mm
30/10 - 20 mm
31/10 - 17 mm

ANEXO:

FISCALIZACIÓN	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra

CONTRATISTA

TETA REMBAPO NA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000026

PARA: FISCALIZACION FECHA: 30-11-2023

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: RECESO Y DIAS DE LLUVIAS Y/O EXCESOS DE HUMEDAD

REFERENCIA:

La Contratista comunica a ésta fiscalización que el período de receso mensual del personal fue el siguiente:

Jueves 02/11/2023 Inicio de receso
Lunes 06/11/2023 fin de receso
Martes 07/11/2023 reinicio de actividades

DIAS DE LLUVIAS Y/O EXCESOS DE HUMEDAD

01/11 - 20 mm
02/11 - 70 mm
03/11 - 100 mm
04/11 - 15 mm
05/11 - E.H.
06/11 - E.H.
07/11 - E.H.
09/11 - 35 mm
10/11 - E.H.
11/11 - E.H.
13/11 - 40 mm
14/11 - 35 mm
15/11 - E.H.
16/11 - E.H
17/11 - E.H.
18/11 - E.H.
19/11 - E.H
22/11 - 70 mm
23/11 - 20 mm
24/11 - E.H.
25/11 - E.H.
26/11 - E.H.
27/11 - 27 mm
28/11 - 35 mm
29/11 - E.H.
30/11 - E.H.

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	Ing. Fernando Cano Jefe de Obra CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

21 (veintiuno)

CONTRATISTA

Concal-Ats

TETÃ ÑEMBYAPO ÑA MBARAKÚJU
Viceministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 540/2022 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 1 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000032

PARA: Fiscalización FECHA: 31-12-2023

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de lluvias y excesos de humedad

REFERENCIA:

Dias de lluvias y excesos de Humedad - Mes Diciembre 2023

03-12 - 70 mm
04-12 - 30 mm
05-12 - 60 mm
06-12 - E.H.
07-12 - 20 mm
08-12 - E.H.
09-12 - E.H
10-12 - 75 mm
11-12 - E.H.
12-12 - E.H.
13-12 - E.H.
14-12 - E.H.
25-12 - 35 mm
26-12 - E.H.
27-12 - E.H.
28-12 - E.H.

ANEXO:

FISCALIZACION	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....