DICTAMEN D.A.J. N° 2813 del 29 de Noviembre de 2019.-

REF.: DAJ N° 6020/2019 – MEU N° 49770/2019 – EMPRESA ADJUDICADA: PROEL INGENIERIA - LLAMADO MOPC N° 85/2017 – LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES, ILUMINACION, PORTICOS Y REFUGIOS PARA PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO. ID N° 334463 – Intereses Moratorios.

SRTA. LINCY LUCENA, DIRECTORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

La Unidad Operativa de Contratación remite el proyecto de resolución y otros antecedentes al mismo tiempo que solicita parecer legal sobre la procedencia del interés por mora y la verificación del proyecto de resolución respectivo, en el marco del llamado de referencia.

ANTECEDENTES

1. Memorandum D.E. N° 1719/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019 del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad.----------
2. Memorandum D.A.J. N° 2996/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.----------
3. Memorándum UOC N° 5497/2019 de fecha 18 de noviembre de 2019 de la Unidad Operativa de Contratación. ----------
4. Dictamen UOC N° 54/2019 de fecha 18 de noviembre de 2019 de la Unidad Operativa de Contratación. ----------
5. Informe DTCI (I.M.) N° 46/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019 de la Dirección Técnica de Control Interno.----------
6. Planilla de Resumen – Intereses Moratorios. ----------
7. Memorandum UOC N° 5410/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019 de la Unidad Operativa de Contratación. ----------
8. Memorandum UOC N° 5039/2019 de fecha 29 de octubre de 2019 de la Unidad Operativa de Contratación. ----------
9. Memorandum DAV N° 1699/2019 de fecha 23 de octubre de 2019 del Departamento de Administración Vial de la Dirección de Vialidad. ----------
10. Informe de fecha 22 de octubre de 2019 del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad. ----------
11. Informe Técnico de fecha 22 de octubre de 2019 del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad.----------
12. Proyecto de Resolución.----------

ABOG. ETHEL MARTINEZ
Coordinadora de Contratos y Convenios DAJ - MOPC

13. Nota de fecha 18 de octubre de 2019 de la Empresa PROEL INGENIERIA.----------
14. Planilla de Cálculo de Intereses por Mora.----------
15. Condiciones Especiales del Contrato.----------
16. Condiciones Generales del Contrato.----------
17. Memorandum N° 341/19 de fecha 11 de octubre de 2019 de la Dirección de Finanzas.----------
18. Memorandum D.C. N° 381/2019 de fecha 07 de octubre de 2019 del Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contaduría.----------
19. Memorandum D.E. N° 1397/2019 de fecha 26 de setiembre de 2019 del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad.----------
20. Factura N° 001-001 000030 de fecha 18 de octubre de 2019 – Empresa PROEL Ingeniería.----------
21. Nota de Crédito N° 001-001 0000610 de fecha 18 de octubre de 2019 – Empresa PROEL Ingeniería.----------
22. Memorandum DAV N° 1666/2019 de fecha 16 de octubre de 2019 del Departamento de Administración Vial de la Dirección de Vialidad.----------
23. Informe de fecha 11 de octubre de 2019 del Departamento de Ejecución.----------
24. Nota de fecha 24 de septiembre de 2019 de la Empresa PROEL INGENIERIA – MEU N° 49770/2019.----------
25. Planilla de Cálculo de Intereses por Mora.----------
26. Factura N° 001-001 0003011 de fecha 24 de septiembre de 2019 – Empresa PROEL INGENIERIA.----------

NORMATIVA APLICABLE

1. Contrato: Contrato SG Ministro N° 325/2017 (24/10/2017)

- La Cláusula 15.6. Intereses por Mora de las Condiciones Generales del Contrato dispone: *"15.6.1. En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora. 15.6.2 La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene el Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 17.2.3.".*----------

- En la Cláusula 17.2 Pago de cuotas mensuales de las C.G.C., 17.2.3. establece: "*A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez aprobado el certificado.*". ----------

- En las Condiciones Especiales del Contrato, en su Cláusula CGC 17.2.3 expresa: "*La factura deberá ser presentada en: Mesa de Entrada única del MOPC, ...*". -----

2. **Resolución de Convenios Modificatorios, Reajustes de Precios y otros:** Resolución DNCP N° 3136/2018 "*Por la cual se determinan criterios para la realización de Convenios Modificatorios y Reajustes de Precios Adjudicados y se establecen directrices para su comunicación a la DNCP*"
   - Artículo 19° "*El pago de intereses moratorios procederá en aplicación de las reglas dispuestas en el contrato o pliego de bases y condiciones*".

   - Artículo 20° "*El dictamen que justifique el pago de intereses y sus montos, deberá exponer acabada y cronológicamente, la constitución en mora de la Contratante, el tiempo transcurrido y el cálculo utilizado, que acreditan el monto a ser pagado en concepto de intereses*".

   - Artículo 21° "*La solicitud de código por intereses moratorios, deberá acompañar, además, la/s factura/s del proveedor, contratista o consultor, en concepto de intereses moratorios, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de Cumplimiento (CDP de Cumplimiento) y el Formulario de Adecuación de Líneas Presupuestarias (Anexo B 02-16)*".

3. **Resolución MOPC N° 918/17:** Resolución N° 918/17 "*Por la cual se establece el procedimiento para la emisión del código de contratación por intereses moratorios de los contratos suscritos por este Ministerio*"

   - Artículo 2°, inciso a) "*Cada unidad administradora del contrato realizará un informe técnico donde demuestre y explique acabadamente la procedencia de la aplicación de las condiciones y desarrolle la fórmula de los intereses moratorios, contenida en las bases de la contratación respectiva, indicando expresamente el*

Dra. Correa Molinas Sote
Dirección de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

motivo por el cual se ha incurrido en el atraso de los pagos. La unidad administradora del contrato considerará en su informe los casos en que la mora en el pago se haya producido exclusivamente por causas imputables a la firma solicitante".

4. **Circular DNCP N° 08/17**

- "*La DNCP informa que a partir del 01 de abril de 2017, las Entidades Convocantes que soliciten la emisión del Código de Contratación por intereses moratorios de los contratos suscriptos, deberán acompañar a su solicitud lo siguiente: Dictamen fundado de la UOC, Acto Administrativo emanado de la Autoridad Competente de la Contratante que autorice el pago, Documento que demuestre la conformidad de las partes contratantes y CDP*".[1]

5. **Ley de Contrataciones Públicas:** Ley N° 2051/2003 "*De Contrataciones Públicas*"

- Artículo 56 "*Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos:...c) a que se le reconozcan intereses financieros, en caso de que las contratantes incurran en mora en el pago. Si la mora fuera superior a sesenta días, el proveedor o contratista tendrá derecho a solicitar de la Contratante la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables*".

6. **Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC):** Ley N° 167/1993 "*Que Aprueba con Modificaciones el Decreto-Ley No. 5 de Fecha 27 de Marzo de 1991 "Que Establece la Estructura Orgánica y Funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones*"

- Artículo 4: "*El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es la autoridad máxima designada por el Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del Ministerio...Las atribuciones y deberes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones son, entre otras las de:...i) Representar administrativamente al Ministerio: ordenar gastos: firmar contratos relacionados con asuntos propios de la Cartera...*".

CONSIDERACIONES

[1]Portal de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay, Marco legal: <https://www.contrataciones.gov.py/buscador/marco-legal.html?nro_nombre=8&tipo_norma=5&tipo_resolucion=&fecha_desde=&fecha_hasta=&order=&page=3>

Por Memorandum D.A.J. N° 2996/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, de la Dirección de Asuntos Jurídicos ha verificado que existe una inconsistencia entre la Planilla de Resumen – Intereses Moratorios de la Dirección Técnica de Control Interno obrante a fs. 66, el Informe Técnico del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad obrante a fs. 58 al 60, la Planilla de Cálculo de Intereses por Mora del Jefe de Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad, Ing. René Peralbo, obrante a fs. 48 y el borrador de Resolución a fs. 56 al 57 en cuanto al monto que en concepto de intereses moratorios será abonado a la Empresa Contrista, remitiendo a la Dirección de Vialidad el expediente de referencia para su verificación correspondiente.

Es así que el Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad, ha realizado las aclaraciones correspondientes, referente al punto observado por la DAJ: "la documentación remitida por la Dirección Técnica de Control Interno (Fol 67) menciona el monto el cual corresponde el pedido de cobro de Intereses Moratorios, de acuerdo a su revisión documentaria; además se anexa la planilla correspondientes donde mencionan los montos."; referente a la planilla (folio 48) informan que este corresponde al cálculo inicial realizado por este Departamento que fue corregido al detectarse un error en el mismo, el cual fue reemplazado por el correspondiente (folio 49) con el monto correcto y donde la Empresa PROEL presenta su conformidad.

Cabe mencionar que, en fecha 24 de septiembre de 2019, la Empresa PROEL INGENIERIA solicita el pago de intereses por atraso en los pagos correspondiente a los certificados de obra.
Por su parte, en el informe técnico del Departamento de Ejecución de la Dirección de Vialidad, se aclara que el atraso en los pagos se produjo exclusivamente debido a la falta de recursos del MOPC.

Así también, se verifica que obra en el expediente la planilla, correspondiente al informe N° 46/2019, elaborada por la Dirección Técnica de Control Interno que se trae a colación que de acuerdo al documentario realizado en esa Dirección, se sugiere dar prosecución a los trámites administrativos, una vez cumplido con los Ítems 1.e y 1.d.

Por último, cabe mencionar el Dictamen UOC N° 54/2019 de la Unidad Operativa de Contratación que concluye "*...la Unidad Operativa de Contratación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones considera que, en base en lo expresado en el Informe Técnico elaborado por la Unidad Administradora del Contrato, los antecedentes remitidos y los fundamentos que motivarían la mora en el pago de las facturas, se ajusta al supuesto enmarcado en las Condiciones Especiales del Contrato, con relación al pago de Intereses Moratorios del* ***Contrato SG Ministro N° 325/2017****, suscripto en el marco del* ***LLAMADO MOPC N° 85/2017 – LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES, ILUMINACION, PORTICOS Y***

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
www.mopc.gov.py

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Tel: (+595 21) 4149 621

REFUGIOS PARA PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO. ID N° 334463. EMPRESA ADJUDICADA: PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO".

CONCLUSIÓN

Por tanto, atendiendo a la documentación remitida, la normativa aplicable y las consideraciones expuestas precedentemente, esta Dirección no opone reparos a la emisión de la resolución ministerial por la cual se pretende aprobar el monto Gs. 425.658.737.- (Guaraníes cuatrocientos veinticinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta y siete), IVA incluido, en concepto de intereses moratorios por atrasos en los pagos de certificados correspondientes al Contrato SG Ministro N° 325/2017, suscripto con la Empresa PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO en el marco del "LLAMADO MOPC N° 85/2017 – LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASARELAS PEATONALES, ILUMINACION, PORTICOS Y REFUGIOS PARA PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO. ID N° 334463", de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato traídas a colación y en concordancia con la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Por otra parte, se insta a que sea agregado al expediente, de manera previa a la firma de la resolución ministerial, el certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) necesario a los efectos de comprometer gastos y ordenar pagos, conforme a las disposiciones de la ley N° 1535/99[2].-

Finalmente. se aclara que esta Dirección se limita a la verificación legal de los antecedentes obrantes en el expediente, limitándose al estudio de los aspectos legales para la procedencia del pago de intereses moratorios, lo cual efectivamente previsto. No obstante, el análisis respecto al cálculo de intereses realizado y aprobado por la dependencia técnica es exclusiva competencia de las áreas técnicas; sin perjuicio de que en caso de que otras dependencias verifiquen que las causales de los atrasos de los pagos sean imputables a la contratista, y en consecuencia se apliquen los descuentos que corresponden respecto a los montos de intereses moratorios aprobados. -

Atentamente.

ABOG. ETHEL DIAZ MARTINEZ
Coordinadora de Contratos
Convenios y Acuerdos

Abog. Mirtha Soto
Director de Asuntos Jurídicos

[2] Ley N° 1535/99 "*DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO*", Artículo 83.- Infracciones: "Constituyen infracciones conforme a lo dispuesto en el artículo anterior: a) incurrir en desvío, retención o malversación en la administración de fondos; b) administrar los recursos y demás derechos públicos sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en la Tesorería; c) comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto vigente; d) dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir los documentos en virtud de las funciones encomendadas; e) no rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos; y f) cualquier otro acto o resolución con infracción de esta ley, o cualquier otra norma aplicable a la administración de los ingresos y gastos públicos.