Municipalidad de
SAN JUAN BAUTISTA
MISIONES

ADENDA NRO.2
DEL
Contrato N° 07/2018

Entre la Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones, domiciliada en la calle Monseñor Rojas Esq. Martin María Llano, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. Juan Carlos Meza Medina,** de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.831.732**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el **ABOG. JAVIER PAREDES,** con **C.I. Nº. 2.868.556,** en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, la Empresa "**GUSGAR CONSTRUCTORA.**", **Sr. GUSTAVO GARCIA FLORES**, con **C.I.N°. 2.228.061**, con **RUC Nro. 2228061-8 -0**, con domicilio en la calle cabo olivorio Talavera e/Capitan Fabio Martínez y Raúl Villalba, de la Ciudad de San Juan Btta Misiones, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DE AMPLIACION DE MONTO DEL CONTRATO DE **"construcción de SSHH, readecuación de techo y reparación de aulas y sanitario, proceso plurianual** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, por la cual via nota remitida a la Municipalidad recomienda el corrimiento del plazo de ejecución por inactividad a consecuencia de lluvias caídas, el corrimiento de plazo de ejecución aprobado por el Fiscal de Obras y refrendado por el Auditor Interno de la Institución es de 30 días a ser computados a partir del día siguiente del vencimiento contractual (03 de agosto del 2.019)., con el corrimiento, el nuevo plazo de ejecución fenecería el 15 de octubre del 2.019.----------

2. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 07/2.018, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay a los 02 días del mes de septiembre del año 2019.

ABOG. JAVIER PAREDES
Secretario General

DR. JUAN CARLOS MEZA
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES · INTENDENCIA ·

Gustavo M. Garcia
Propietario
Gus Gar Construcctora
RUC: 2.228.061-8

Sr. GUSTAVO GARCIA FLORES
GUSGAR CONSTRUCTORA