# *PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA*

*Secretaría de Emergencia Nacional*

**RESOLUCIÓN SEN Nº...427.../2012.**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACION DEL MONTO DEL CONTRATO Nº 30/2010 FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL Y LA EMPRESA PROEL INGENIERIA PARA EL LOTE II READECUACION CASA SEDE DE LA SEN.**

Asunción, 14 de junio de 2012.

**VISTO:** La presentación realizada por la Unidad Operativa de Contrataciones de esta Secretaría en la cual eleva a consideración de la Señora Ministra la Solicitud de Ampliación del Contrato firmado entre la Secretaría de Emergencia Nacional y la Empresa Proel Ingeniería ----------

**CONSIDERANDO:** La Nota presentada por la Empresa Proel Ingeniería solicitando una ampliación del monto del contrato para el Lote II Readecuación Casa Sede SEN, necesarios para la culminación de la obra.----------

El Memorándum Nº 43/12 remitido por el Fiscalizador de obras donde menciona la necesidad de ampliar el Contrato con la empresa para la culminación de la obra por un importe total de G. 98.447.383 (Guaraníes noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y tres).----------

Que los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y Formalidades previstos en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03.

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria según informe emitido por el Departamento de Presupuesto.----------

ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rudy A. Hopf López
Secretario General
Secretaría de Emergencia Nacional

**POR TANTO**, en uso de sus atribuciones Legales,

**LA MINISTRA -SECRETARIA EJECUTIVA, DE LA SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL**

**R E S U E L V E**

**Art. 1º** **AUTORIZAR** la ampliación del monto del Contrato Nº 30/2010 firmado entre la Secretaria de Emergencia Nacional y la empresa proel Ingeniería para el Lote II Readecuación Casa Sede SEN por un importe G. 98.447.383 (Guaraníes noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y siete trescientos ochenta y tres.

**Art. 2º** **ORDENAR** a la Unidad Operativa de Contrataciones de esta Secretaria de a realizar los trámites correspondientes para finiquitar lo citado en el art. 1 de la presente Resolución. ----------

**Art. 3º** **COMUNICAR** a quienes corresponda y una vez cumplida, archivar.----------

***Ante mí:***

*Rudy A. Hopf López*
*Secretario General Interino*
*SEN*

*Lic. Mónica Bardozo Zacarías*
*Secretaria Ejecutiva*
*SEN*