Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2016 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios Nº 50 (cincuenta.--)
Mes: DICIEMBRE/2019
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,60	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	–	--	–	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batliana	Director del Servicio	Sede	11,879	0,425	12,304	30.340.000	33.189.601	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	32.034.184	1.523.710	33.557.894
		Campo	3,591	0,133	3,724	30.340.000	33.189.601	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	9.752.467	476.831	10.229.298
* Ignacio Memes Rolinelli	Residente	Sede	–	--	–	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	27,000	1,000	28,000	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	65.994.107	3.226.679	69.220.786
Celso Chamorro	Asistente	Sede	–	--	–	16.369.000	18.189.817	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.369.000	18.189.817	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	7,722	0,286	8,008	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	14.298.726	699.114	14.997.840
		Campo	–	--	–	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	2,633	0,100	2,733	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	4.902.009	244.445	5.146.454
		Campo	0,933	0,03333333	0,967	23.950.000	25.069.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	1.901.740	90.339	1.992.079
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	–	--	–	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	26,767	1,000	27,767	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	18.310.542	903.385	19.213.927
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	–	--	–	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	–	--	–	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	27,000	1,000	28,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	12.542.748	618.666	13.161.414
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	–	--	–	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	–	--	–	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	27,000	1,000	28,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	18.476.605	903.385	19.379.990
Feliciano Vera Florencianez	Inspector de Obras 2	Sede	–	--	–	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	–	--	–	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	27,000	1,000	28,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	18.476.605	903.385	19.379.990

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Con Cuentas y Uno

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unk 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiy 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 390/2015 — Orden de Proceder: 23/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 50 (cincuenta.--)

Mes: DICIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs: Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$: US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	-	--	-	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítez Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	-	--	-	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	27.000	1.000	26.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	12.542.748	618.666	13.161.414
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede		--		3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	27.000	1.000	28.000	12.240.000	13.685.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	29.562.568	1.445.416	31.007.984
		Campo	--	--	-	12.240.000	13.685.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	27.000	1.000	28.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	12.542.748	618.666	13.161.414
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	27.000	1.000	28.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	12.542.748	618.666	13.161.414
José Acosta	Choferes 3	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												276.026.199	12.891.353	288.917.552

Ing. Arq. Gustavo Manuel Chaves Walfiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CHAVES
Representante Legal
Consorcio ICTR

Doce millones cuatro cien mil

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 50 (cincuenta.--)

Mes: DICIEMBRE/2019

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	26,578	1,000	27,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	87.600.063	4.425.192	92.025.255
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	26,249	1,000	27,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	29.038.355	1.475.064	30.513.419
Ramon Fiar	Personal Apoyo Oficina Central	7	27,000	1,000	28,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	52.333.386	2.581.362	54.914.748
SUB-TOTAL									168.971.804	8.481.618	177.453.422

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	288.917.552
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	177.453.422
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	466.370.974

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

399 (Trescientos Noventa y Nueve)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 658/2015 — Plazo Contractual: 54 meses

Certificado de Servicios N° 51 (cincuenta y uno.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.543	% Aplicar según Contrato 2,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batliana	Director del Servicio	Sede	12,304	0,425	12,729	30.340.000	33.185.601	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	33.557.894	1.523.710	35.081.604
		Campo	3,724	0,133	3,857	30.340.000	33.185.601	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	10.229.298	476.831	10.706.129
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	28,000	1,000	29,000	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	69.220.786	3.226.679	72.447.465
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.990.000	18.515.563	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.990.000	18.515.563	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	8,008	0,286	8,294	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	14.997.840	699.114	15.696.954
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	2,733	0,100	2,833	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	5.146.454	244.445	5.390.899
		Campo	0,967	0,03333333	1,000	22.950.000	25.008.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	1.992.079	90.339	2.082.418
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	27,767	1,000	28,767	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	19.213.927	903.385	20.117.312
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.643.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	28,000	1,000	29,000	3.040.000	3.643.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.161.414	618.666	13.780.080
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.643.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.643.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.299	-	728.299
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	28,000	1,000	29,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	19.379.990	903.385	20.283.375
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	28,000	1,000	29,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	19.379.990	903.385	20.283.375

* Se aplico un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

518 Liquidación Nomina 2020

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: L.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 51 (cincuenta y uno.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 75.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada: Anterior	Participación Certificada: Presente	Participación Certificada: Acumulado	Tarifa H/m a Orden Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	-	-	-	7.450.000	8.553.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	-	2.000	7.450.000	8.553.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	-	-	-	7.450.000	8.553.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	
		Campo	2.000	-	2.000	7.450.000	8.553.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	-	-	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	28.000	1.000	29.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.161.414	618.666	13.780.080
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	-	-	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2.000	-	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298		728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	28.000	1.000	29.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	31.007.984	1.445.416	32.453.400
		Campo	-	-	-	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabale	Choferes 1	Sede	-	-	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	28.000	1.000	29.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.161.414	618.666	13.780.080
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	-	-	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	28.000	1.000	29.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.161.414	618.666	13.780.080
José Acosta	Choferes 3	Sede	-	-	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	-	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												288.917.552	12.891.353	301.808.905

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wolfies
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

STTC Rescontres Noviembre y Sitio)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 856/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 51 (cincuenta y uno.--)

Mes: ENERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/IDB's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	27,578	1,000	28,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	92.025.255	4.425.192	96.450.447
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	27.249	1,000	28,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	30.513.419	1.475.064	31.988.483
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	28,000	1,000	29,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	54.914.748	2.581.362	57.496.110
SUB-TOTAL									177.453.422	8.481.618	185.935.040

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	301.808.905
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	185.935.040
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	487.743.945

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wahlez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

396 Trescientos Noventa y seis

14
(Catorce)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 8

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 27/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 558/2015 — Plazo Contractual: 24 meses

Certificado de Servicios N° 52 (cincuenta y dos.-)

Mes: FEBRERO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado: Anterior	Participación Certificado: Presente	Participación Certificado: Acumulado	Tarifa H/m a Origen: Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior: Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos. Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR: Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE: Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO: Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	-	--	-	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Maciatia Galliana	Director del Servicio	Sede	12,729	0,425	13,154	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	35.081.604	1.523.710	36.605.314
		Campo	3,857	0,133	3,990	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	10.706.129	476.831	11.182.960
* Ignacio Mernes Rufinelli	Residente	Sede	-	--	-	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	72.447.465	3.226.679	75 674.144
Celso Chamorro	Asistente	Sede	-	--	-	16.540.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.540.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	8,294	0,286	8,580	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	15.696.954	699.114	16.396.068
		Campo	-	--	-	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	2,833	0,100	2,933	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	5.390.899	244.445	5.635.344
		Campo	1,000	0,03333333	1,033	22.760.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.082.418	90.339	2.172.757
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	-	--	--	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	28,767	1,000	29,767	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	20.117.312	903.385	21.020.697
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	-	--	-	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1 081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.790.080	618.666	14.398.746
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	-	--	-	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto Gonzalez	Inspector de Obras 1	Sede	-	--	-	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	20.283.375	903.385	21.186.760
Patricio Vera Florencioitez	Inspector de Obras 2	Sede	-	--	-	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	-	--	-	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	20.283.375	903.385	21.186.760

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Saez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

315 (Trescientos Noventa y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unk 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 558/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 52 (cincuenta y dos.--)
Mes: FEBRERO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25 000 000 000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brites Freies	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.780.080	618.666	14.398.746
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	29,000	1,000	30,000	12.240.000	13.380.544	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	32.453.400	1.445.416	33.898.816
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.544	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.780.080	618.666	14.398.746
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	29,000	1,000	30,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	13.780.080	618.666	14.398.746
José Acosta	Choferes 3		--	--		3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
			2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												301.808.905	12.891.353	314.700.258

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wallez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

314 (Trescientos Catorce y Cuatro)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpf 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 658/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 52 (cincuenta y dos.--)
Mes: FEBRERO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zakzar	Especialista Vial	12	28.578	1,000	29.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	96.450.447	4.425.192	100.875.639
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	28.249	1,000	29.249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	31.988.483	1.475.064	33.463.547
Ramon Hor	Personal Apoyo Oficina Central	7	29,000	1,000	30,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	57.496.110	2.581.362	60.077.472
SUB-TOTAL									185.935.040	8.481.618	194.416.658

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	314.700.258
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	194.416.658
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	509.116.916

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

509 (Quinientos noventa y nueve)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 30 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 855/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 53 (cincuenta y tres.--)

Mes: MARZO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batiliana	Director del Servicio	Sede	13,154	0,425	13,579	30.360.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	36.605.314	1.523.710	38.129.024
		Campo	3,990	0,133	4,123	30.360.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	11.182.960	476.831	11.659.791
* Ignacio Mernes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	30,000	1,000	31,000	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	75.674.144	3.226.679	78.900.823
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	8,580	0,286	8,866	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	16.396.068	699.114	17.095.182
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	2,933	0,100	3,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	5.635.344	244.445	5.879.789
		Campo	1,033	0,03333333	1,067	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.172.757	90.339	2.263.096
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	29,767	1,000	30,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	21.020.697	903.385	21.924.082
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	30,000	1,000	31,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	14.398.746	618.666	15.017.412
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	30,000	1,000	31,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	21.186.760	903.385	22.090.145
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	30,000	1,000	31,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	21.186.760	903.385	22.090.145

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Agr. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

315 (Trescientos quince)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unk 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 855/2015

Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 53 (cincuenta y tres.--)

Mes: MARZO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Nofán	Laboratorista de Obras 2	Sede	–	–	–	7.650.000	8.362.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			
		Campo	2.000	–	2.000	7.650.000	8.362.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Freios	Laboratorista de Obras 3	Sede	–	–	–	7.650.000	8.362.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			
		Campo	2.000	–	2.000	7.650.000	8.362.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	–	–	–	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	30.000	1.000	31.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	14.398.746	618.666	15.017.412
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	–	–	–	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			
		Campo	2.000	–	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	30.000	1.000	31.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	33.898.816	1.445.416	35.344.232
		Campo	–	–	–	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabate	Choferes 1	Sede	–	–	–	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	30.000	1.000	31.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	14.398.746	618.666	15.017.412
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	–	–	–	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	[illegible]	1.000	31.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	14.398.746	618.666	15.017.412
[illegible]	Chofe[illegible]	Sede				3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			
		Campo		–	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298		728.298
[illegible] TOTAL												314.700.258	12.891.353	327.591.611

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Valdez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

397 (Trescientos Noventa y Siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios Nº 53 (cincuenta y tres.--)
Mes: MARZO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	29,578	1,000	30,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	100.875.639	4.425.192	105.300.831
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	--	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	29,249	1,000	30,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	33.463.547	1.475.064	34.938.611
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	30,000	1,000	31,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	60.077.472	2.581.362	62.658.834
SUB-TOTAL									194.416.658	8.481.618	202.898.276

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	327.591.611
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	202.898.276
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	530.489.887

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

390 (trescientos noventa)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del tramo Limpio Km 21 - Calle 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MDYSTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 54 (cincuenta y cuatro.--)
Mes. ABRIL/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulada	Tarifa H/m a Orden Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	27.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	27.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	27.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	27.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.607.952	-	1.607.952
Andrés Gilberto Montiglio Batiliana	Director del Servicio	Sede	13,579	0,425	14,004	30.340.000	33.188.801	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	38.129.024	1.523.710	39.652.734
		Campo	4,123	0,133	4,256	30.340.000	33.188.801	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	11.659.791	476.831	12.136.622
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	31,000	1,000	32,000	27.324.000	29.849.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	78.900.823	3.226.679	82.127.502
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	-	16.590.000	18.103.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.590.000	18.103.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	8,866	0,284	9,159	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	17.095.182	699.114	17.794.296
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,033	0,100	3,133	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	5.879.789	244.445	6.124.234
		Campo	1,067	0,03333333	1,100	22.950.000	25.089.144	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.263.096	90.339	2.353.435
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	30,767	1,000	31,767	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	21.924.082	903.385	22.827.467
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	31,000	1,000	32,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	15.017.412	618.666	15.636.078
Wilfido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	-	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	31,000	1,000	32,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	22.090.145	903.385	22.993.530
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	-	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede		--	--	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	31,000	1,000	32,000	7.450.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	22.090.145	903.385	22.993.530

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

389 (Tres cientos ochenta y nueve)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fuente 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km. 21 - Caiiú 6000 Km 179 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 358/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 54 meses

Certificado de Servicios N° 54 (cincuenta y cuatro.--)

Mes: ABRIL/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada: Anterior	Participación Certificada: Presente	Participación Certificada: Acumulado	Tarifa H/m a Octubre Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.247.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.247.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Freites	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.247.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-		
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.247.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	31.000	1.000	32.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	15.017.412	618.666	15.636.078
Blas Edelio Santacruz Alonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	31.000	1.000	32.000	12.280.000	13.280.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	35.344.232	1.445.416	36.789.648
		Campo	--	--	--	12.280.000	13.280.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabala	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	31.000	1.000	32.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	15.017.412	618.666	15.636.078
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	31.000	1.000	32.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	15.017.412	618.666	15.636.078
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												327.591.611	12.891.353	340.482.964

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Fogelia Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

388 (trescientos ochenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 54 (cincuenta y cuatro.--)
Mes: ABRIL/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaranies Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	30,578	1,000	31,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	105.300.831	4.425.192	109.726.023
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	30,249	1,000	31,249	368.766	1.475.066	1.475.064,00	34.938.611	1.475.064	36.413.675
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	31,000	1,000	32,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	62.658.834	2.581.362	65.240.196
SUB-TOTAL									202.898.276	8.481.618	211.379.894

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	340.482.964
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	211.379.894
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	551.862.858

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira López
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

38 (treintaiocho) 4 5 (cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpl 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTERIO N° 270/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 55 (cincuenta y cinco...)
Mes: MAYO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 2.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0.200	--	0.200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0.300	--	0.300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquímedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0.466	--	0.466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batiliana	Director del Servicio	Sede	14.004	0.425	14.429	30.340.000	33.188.501	4.225.124	2.28	33.945.199.00	3.585.199	39.632.734	1.522.710	41.176.444
		Campo	4.256	0.133	4.389	30.340.000	33.188.501	4.225.124	2.28	33.945.199.00	3.585.199	12.136.622	476.831	12.613.453
* Ignacio Memes Rulinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.661	4.225.124	2.28	30.550.679.00	3.226.679	-	-	-
		Campo	32.000	1.000	33.000	27.324.000	29.849.661	4.225.124	2.28	30.550.679.00	3.226.679	82.127.502	3.226.679	85.354.181
Celso Charrada	Asistente	Sede	[illegible]	--	[illegible]			4.225.124	2.28	[illegible]	[illegible]	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000			4.225.124	2.28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	9.152	0.286	9.438	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	17.794.296	699.114	18.493.410
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0.234	--	0.234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0.033	--	0.033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3.133	0.100	3.233	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	6.124.234	244.445	6.368.679
		Campo	1.100	0.03333333	1.133	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2.28	25.660.156.00	2.710.156	2.353.435	90.339	2.443.774
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	31.767	1.000	32.767	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	22.827.467	903.385	23.730.852
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	[illegible]	--	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.343.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	32.000	1.000	33.000	3.060.000	3.343.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	15.636.078	618.666	16.254.744
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	32.000	1.000	33.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	22.993.530	903.385	23.896.915
Patricio Vera Fleitas	Inspector de Obras 2	Sede	[illegible]	--	[illegible]			4.225.124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	1.081.420
		Campo	2.000	--	2.000			4.225.124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	32.000	1.000	33.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	22.993.530	903.385	23.896.915

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wallez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

386 (trescientos ochenta y seis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caaguazú Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 868/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 55 (cincuenta y cinco.-)

Mes: MAYO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Heraclio Noldin	Laboratorista de Obras 2	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
		Campo	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Dario Antonio Brítez Flores	Laboratorista de Obras 3	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Oscar González	**Ayudante de Laboratorista 1**	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	16.254.744
		Campo	32.000	1.000	33.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	15.636.078	618.666	-
Elias Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	726.298
		[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	38.235.064
Angel G. González	**Asistente Técnico - Administrador**	Sede	32.000	1.000	33.000	12.240.000	13.280.344	4.225.124	2.28	13.685.416.00	1.445.416	36.789.648	1.445.416	-
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.280.344	4.225.124	2.28	13.685.416.00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabala	**Chofer 1**	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	16.254.744
		Campo	32.000	1.000	33.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	15.636.078	618.666	-
Enrique Ovelar	**Chofer 2**	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	16.254.744
		Campo	32.000	1.000	33.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	15.636.078	618.666	-
José Acosta	Chofer 3	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Campo	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUB-TOTAL												340.482.964	12.911.353	353.374.317

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

385 C trescientos ochenta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpl 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 55 (cincuenta y cinco.--)
Mes: MAYO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	31.578	1,000	32.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	109.726.023	4.425.192	114.151.215
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenza E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	31.249	1,000	32.249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	36.413.675	1.475.064	37.888.739
Ramon Hor	Personal Apoyo Oficina Central	7	32,000	1,000	33,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	65.240.196	2.581.362	67.821.558
SUB-TOTAL									211.379.894	8.481.618	219.861.512

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	353.374.317
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	219.861.512
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	573.235.829

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

300C Rescritos o cheque y cuatro)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CIREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 54 meses

Certificado de Servicios N° 56 (cincuenta y seis.--)

Mes: JUNIO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.642	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Balliana	Director del Servicio	Sede	14,429	0,425	14,854	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	41.176.444	1.523.710	42.700.154
		Campo	4,389	0,133	4,522	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	12.613.453	476.831	13.090.284
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.549.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	33,000	1,000	34,000	27.324.000	29.549.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	85.354.181	3.226.679	88.580.860
Celso Chamoro	Asistente	Sede	--	--	--	16.940.000	18.105.519	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.940.000	18.105.519	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	9,438	0,286	9,724	20.700.000	22.428.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	18.493.410	699.114	19.192.524
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,233	0,100	3,333	20.700.000	22.428.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	6.368.679	244.445	6.613.124
		Campo	1,133	0,03333333	1,167	22.950.000	25.000.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.443.774	90.339	2.534.113
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	32,767	1,000	33,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	23.730.852	903.385	24.634.237
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	33,000	1,000	34,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.254.744	618.666	16.873.410
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto Gonzáles	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	33,000	1,000	34,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	23.896.915	903.385	24.800.300
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	33,000	1,000	34,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	23.896.915	903.385	24.800.300

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unr 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 172 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 568/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 56 (cincuenta y seis.--)

Mes: JUNIO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Britos Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	33.000	1.000	34.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.254.744	618.666	16.873.410
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	33.000	1.000	34.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	38.235.064	1.445.416	39.680.480
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabala	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	33.000	1.000	34.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.254.744	618.666	16.873.410
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	33.000	1.000	34.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.254.744	618.666	16.873.410
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												353.374.317	12.891.353	366.265.670

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Díaz
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Doce millones ochenta y seis

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 56 meses

Certificado de Servicios N° 56 (cincuenta y seis.--)
Mes: JUNIO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	32,578	1,000	33,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	114.151.215	4.425.192	118.576.407
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	32,249	1,000	33,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	37.888.739	1.475.064	39.363.803
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	33,000	1,000	34,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	67.821.558	2.581.362	70.402.920
SUB-TOTAL									219.861.512	8.481.618	228.343.130

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	366.265.670
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	228.343.130
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	594.608.800

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caile 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 558/2015

Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 66 meses

Certificado de Servicios N° 57 (cincuenta y siete.--)

Mes: JULIO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Arndrés Gilberto Montalto Safiliana	Director del Servicio	Sede	14,854	0,425	15,279	30.340.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	42.700.154	1.522.710	44.223.864
		Campo	4,522	0,133	4,655	30.340.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	13.090.284	476.831	13.567.115
* Ignacio Memes Ruiinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	34,000	1,000	35,000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	88.580.860	3.226.679	91.807.539
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.669.000	18.202.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.669.000	18.202.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asitente Tecnico Administrativo	Sede	9,724	0,286	10,010	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	19.192.524	699.114	19.891.638
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calcula de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,333	0,100	3,433	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	6.613.124	244.445	6.857.569
		Campo	1,167	0,03333333	1,200	22.950.000	25.085.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.534.113	90.339	2.624.452
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	33,767	1,000	34,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	24.634.237	903.385	25.537.622
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografía 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.545.194	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	34,000	1,000	35,000	3.060.000	3.545.194	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.873.410	618.666	17.492.076
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografía 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.545.194	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.545.194	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	34,000	1,000	35,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	24.800.300	903.385	25.703.685
Patricia Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	34,000	1,000	35,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	24.800.300	903.385	25.703.685

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

380 Trescientos ochenta

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 06 meses

Certificado de Servicios Nº 57 (cincuenta y siete.--)
Mes: JULIO/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldín	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Darío Antonio Brítos Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	34.000	1.000	35.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.873.410	618.666	17.492.076
Elías Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	34.000	1.000	35.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	39.680.480	1.445.416	41.125.896
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	34.000	1.000	35.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.873.410	618.666	17.492.076
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	34.000	1.000	35.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	16.873.410	618.666	17.492.076
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												346.265.470	12.891.553	379.157.023

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

379 (trescientos setenta y nueve)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 57 (cincuenta y siete.--)

Mes: JULIO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	33.578	1.000	34.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	118.576.407	4.425.192	123.001.599
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	33.249	1.000	34.249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	39.363.803	1.475.064	40.838.867
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	34.000	1.000	35.000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	70.402.920	2.581.362	72.984.282
SUB-TOTAL									228.343.130	8.481.618	236.824.748

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	379.157.023
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	236.824.748
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	615.981.771

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wahlez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sáez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

38C (trescientos setenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2016 — Plazo Contractual: 56 meses

Certificado de Servicios Nº 58 (cincuenta y ocho.--)

Mes: AGOSTO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m s/ Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.055	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.055	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.055	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.055	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Ballilana	Director del Servicio	Sede	15,279	0,425	15,704	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	44.223.864	1.523.710	45.747.574
		Campo	4,655	0,133	4,788	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	13.567.115	476.831	14.043.946
* Ignacio Memes Rulinetti	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	35,000	1,000	36,000	27.324.000	29.869.451	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	91.807.539	3.226.679	95.034.218
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.569.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.569.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asiente Tecnico Administrativo	Sede	10,010	0,286	10,296	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	19.891.638	699.114	20.590.752
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,433	0,100	3,533	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	6.857.569	244.445	7.102.014
		Campo	1,200	0,03333333	1,233	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.624.452	90.339	2.714.791
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	34,767	1,000	35,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	25.537.622	903.385	26.441.007
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	35,000	1,000	36,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	17.492.076	618.666	18.110.742
Wilfido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	35,000	1,000	36,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	25.703.685	903.385	26.607.070
Patricia Vera Hernandez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	35,000	1,000	36,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	25.703.685	903.385	26.607.070

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

P/S
ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
UNIDAD EJECUTORA
Ing. JUAN MANUEL GAUTO PEREZ
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

3 tt (Trescientos Setenta y Siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Opt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 8000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 270/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 56 meses

Certificado de Servicios Nº 58 (cincuenta y ocho.--)

Mes: AGOSTO/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.660.000	8.562.715	4.225.124	2.28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.660.000	8.562.715	4.225.124	2.28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Darío Antonio Brítez Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.543.715	4.225.124	2.28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.543.715	4.225.124	2.28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	35.000	1.000	36.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	17.492.076	618.666	18.110.742
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	35.000	1.000	36.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2.28	13.685.416,00	1.445.416	41.125.896	1.445.416	42.571.312
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2.28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabale	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	35.000	1.000	36.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	17.492.076	618.666	18.110.742
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	35.000	1.000	36.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	17.492.076	618.666	18.110.742
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												379.157.023	12.891.353	392.048.376

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

P/A
ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
Ingeniero Principal Fiscalizador Obras
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

376 (Trescientos Setenta y Seis)

Consorcio ICTR Fiscalización CONSORCIO ICTR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015 Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses	Certificado de Servicios N° 58 (cincuenta y ocho.--) Mes: AGOSTO/2020 Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000 Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	34,578	1,000	35,578	368.766	4.425.192	4,425,192,00	123.001.599	4.425.192	127.426.791
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		-	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	34,249	1,000	35,249	368.766	1.475.064	1,475,064,00	40.838.867	1.475.064	42.313.931
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	35,000	1,000	36,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	72.984.282	2.581.362	75.565.644
SUB-TOTAL									236.824.748	8.481.618	245.306.366

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	392.048.376
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	245.306.366
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	637.354.742

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

P/S
ING. GUSTAVO A. ROBADIN A.
Ing. Guillermo Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

3.150.170 (tres millones ciento setenta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 5000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 558/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 59 (cincuenta y nueve.--)
Mes: SEPTIEMBRE/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Battiana	Director del Servicio	Sede	15,704	0,425	16,129	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	45.747.574	1.523.710	47.271.284
		Campo	4,788	0,133	4,921	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	14.043.946	476.831	14.520.777
[illegible] Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	36,000	1,000	37,000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	95.034.218	3.226.679	98.260.897
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.660.000	18.192.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.660.000	18.192.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	10,296	0,286	10,582	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	20.590.752	699.114	21.289.866
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,533	0,100	3,633	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	7.102.014	244.445	7.346.459
		Campo	1,233	0,03333333	1,267	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.714.791	90.339	2.805.130
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	35,767	1,000	36,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	26.441.007	903.365	27.344.372
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	36,000	1,000	37,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.110.742	618.666	18.729.408
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	36,000	1,000	37,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	26.607.070	903.385	27.510.455
Patricia Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	36,000	1,000	37,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	26.607.070	903.385	27.510.455

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa preajustada por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Stal descuentos setenta y cuatro

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6500 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 56 meses

Certificado de Servicios Nº 59 (cincuenta y nueve --)
Mes: SEPTIEMBRE/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustada Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Bilos Freites	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	36.000	1.000	37.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.110.742	618.666	18.729.408
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	36.000	1.000	37.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	42.571.312	1.445.416	44.016.728
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	36.000	1.000	37.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.110.742	618.666	18.729.408
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	36.000	1.000	37.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.110.742	618.666	18.729.408
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												392.048.376	12.891.353	404.939.729

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Náliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

373 (Trescientos setenta y tres)

Consorcio ICTR Fiscalización CONSORCIO ICTR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015 Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 24 meses	Certificado de Servicios Nº 59 (cincuenta y nueve.--) Mes: SEPTIEMBRE/2020 Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000 Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	35,578	1,000	36,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	127.426.791	4.425.192	131.851.983
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	35,249	1,000	36,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	42.313.931	1.475.064	43.788.995
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	36,000	1,000	37,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	75.565.644	2.581.362	78.147.006
SUB-TOTAL									245.306.366	8.481.618	253.787.984

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	404.939.729
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	253.787.984
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	658.727.713

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Seiscientos Sesenta y dos

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 175 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 210/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 60 (sesenta.--)

Mes: OCTUBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
[illegible]														
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.098	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.098	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.098	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.098	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
[illegible]														
Andrés Gilberto Montalto Ballikana	Director del Servicio	Sede	16,129	0,425	16,554	30.345.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	47.271.984	1.522.710	48.794.994
		Campo	4,921	0,133	5,054	30.340.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	14.520.777	476.831	14.997.608
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	37,000	1,000	38,000	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	98.260.897	3.226.679	101.487.576
Celso Chamorro	Asistente	Sede		--	--	16.549.000	18.188.519	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.549.000	18.188.519	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	10,582	0,286	10,868	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	21.389.866	699.114	21.988.980
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,633	0,100	3,733	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	7.346.459	244.445	7.590.904
		Campo	1,267	0,03333333	1,300	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.805.130	90.339	2.895.469
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	34,767	1,000	37,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	27.344.392	903.385	28.247.777
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede		--		7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	37,000	1,000	38,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.729.408	618.666	19.348.074
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	8.293
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	37,000	1,000	38,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	27.510.455	903.385	28.413.840
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede		--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	37,000	1,000	38,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	27.510.455	903.385	28.413.840

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

14
(Catorce)

Son Trescientos setenta y uno

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpl 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 370/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 60 (sesenta...)

Mes: OCTUBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.550.000	8.552.715	4.225.124	2,28	9.553.385,00	903.385		-	
		Campo	9.000	--	2.000	7.550.000	8.552.715	4.225.124	2,28	9.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Frios Freies	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	-	7.550.000	8.552.715	4.225.124	2,28	9.553.385,00	903.385		-	
		Campo	9.000	--	2.000	7.550.000	8.552.715	4.225.124	2,28	9.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	37.000	1.000	38.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.729.408	618.666	19.348.074
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	37.000	1.000	38.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	44.016.728	1.445.416	45.462.144
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	37.000	1.000	38.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.729.408	618.666	19.348.074
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	37.000	1.000	38.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	18.729.408	618.666	19.348.074
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												404.939.729	12.891.353	417.831.082

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wallisz
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Sanz
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

370 (trescientos setenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 60 (sesenta.--)
Mes: OCTUBRE/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	36,578	1,000	37,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	131.851.983	4.425.192	136.277.175
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		–	--	--	368.766	-	–	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	36,249	1,000	37,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	43.788.995	1.475.064	45.264.059
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	37,000	1,000	38,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	78.147.006	2.581.362	80.728.368
SUB-TOTAL									253.787.984	8.481.618	262.269.602

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	417.831.082
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	262.269.602
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	680.100.684

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

368 (trescientos sesenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 97 Unf 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Coite 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 61 (sesenta y uno.--)

Mes: NOVIEMBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m o Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
						Tarifa Jornalero								
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0.200	--	0.200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0.300	--	0.300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquímedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0.466	--	0.466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2.28	32.704.120.00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
						Tarifa Jornal								
Andrés Gilberto Montalto Batliana	Director del Servicio	Sede	16.554	0.425	16.979	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2.28	33.945.199.00	3.585.199	48.794.994	1.523.710	50.318.704
		Campo	5.054	0.133	5.187	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2.28	33.945.199.00	3.585.199	14.997.608	476.831	15.474.439
* Ignacio Mernes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2.28	30.550.679.00	3.226.679	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2.28	30.550.679.00	3.226.679	101.487.576	3.226.679	104.714.255
Celso Chamorro	Asistente	Sede		--	-	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2.28	18.516.563.00	1.955.563	-	-	-
		Campo			2.000	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2.28	18.516.563.00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	10.868	0.286	11.154	28.700.000	22.628.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	21.988.980	699.114	22.688.094
		Campo	--	--	-	28.700.000	22.628.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0.234	--	0.234	28.700.000	22.628.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0.033	--	0.033	28.700.000	22.628.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3.733	0.100	3.833	28.700.000	22.628.523	4.225.124	2.28	23.144.453.00	2.444.453	7.590.904	244.445	7.835.349
		Campo	1.300	0.03333333	1.333	22.950.000	25.088.144	4.225.124	2.28	25.660.156.00	2.710.156	2.895.469	90.339	2.985.808
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	37.767	1.000	38.767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	28.247.777	903.385	29.151.162
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	-	2.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	-	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	19.348.074	618.666	19.966.740
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	-	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	-	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	28.413.840	903.385	29.317.225
Patricio Vera Fleitenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	-	2.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	-	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.28	8.553.385.00	903.385	28.413.840	903.385	29.317.225

* Se aplica un descuento del 10% a la tarifa por ausentismo, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wolffiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

368 (trescientos sesenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 61 (sesenta y una.--)

Mes: NOVIEMBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustada Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.23	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.23	8.553.385.00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Bátos Fieles	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.23	8.553.385.00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2.23	8.553.385.00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	19.348.074	618.666	19.966.740
Blas Edelio Santacruz Alonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	38.000	1.000	39.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2.28	13.685.416.00	1.445.416	45.462.144	1.445.416	46.907.560
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2.28	13.685.416.00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	19.348.074	618.666	19.966.740
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	38.000	1.000	39.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	19.348.074	618.666	19.966.740
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3.80	3.678.666.00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												417.631.082	12.891.353	430.722.435

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTIR

367 (trescientos sesenta y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 61 (sesenta y uno.--)
Mes: NOVIEMBRE/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	37,578	1,000	38,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	136.277.175	4.425.192	140.702.367
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	37,249	1,000	38,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	45.264.059	1.475.064	46.739.123
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	38,000	1,000	39,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	80.728.368	2.581.362	83.309.730
SUB-TOTAL									262.269.602	8.481.618	270.751.220

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	430.722.435
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	270.751.220
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	701.473.655

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 62 (sesenta y dos,--)

Mes: DICIEMBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m s Orden Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquímedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batillana	Director del Servicio	Sede	16,979	0,425	17,404	30.360.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	50.318.704	1.523.710	51.842.414
		Campo	5,187	0,133	5,320	30.360.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	15.474.439	476.831	15.951.270
* Ignacio Memes Rutinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	39,000	1,000	40,000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	104.714.255	3.226.679	107.940.934
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.560.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Raidel Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	11,154	0,286	11,440	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	22.688.094	699.114	23.387.208
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,833	0,100	3,933	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	7.835.349	244.445	8.079.794
		Campo	1,333	0,03333333	1,367	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	2.985.808	90.339	3.076.147
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	28,767	1,000	29,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	29.151.162	903.385	30.054.547
Luis W. Diez	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	4	-	-
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografía 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	39,000	1,000	40,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	19.966.740	618.666	20.585.406
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografía 2	Sede		--	-	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	128.278
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	39,000	1,000	40,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	29.317.225	903.385	30.220.610
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	39,000	1,000	40,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	29.3 7.225	903.385	30.220.610

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa ofertada por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 298/2015 — Orden de Proceder: 23/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 558/2015 — Plazo Contractual: 54 meses

Certificado de Servicios N° 62 (sesenta y dos.--)

Mes: DICIEMBRE/2020

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos. Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldín	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.658.093	8.312.716	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	7.658.093	8.312.716	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Freites	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.658.093	8.312.716	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.658.093	8.312.716	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	39.000	1,000	40,000	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	19.966.740	618.666	20.585.406
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede		--	--	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	39.000	1,000	40,000	12.240.000	13.380.344	4.225,124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	46.907.560	1.445.416	48.352.976
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225,124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	
Joaquin Sabale	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	39.000	1,000	40,000	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	19.966.740	618.666	20.585.406
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	39.000	1,000	40,000	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	19.966.740	618.666	20.585.406
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												430.722.435	12.891.353	443.613.788

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

364 (trescientos sesenta y cuatro)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unr 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios Nº 62 (sesenta y dos.--)
Mes: DICIEMBRE/2020
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	38,578	1.000	39.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	140.702.367	4.425.192	145.127.559
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	38,249	1,000	39,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	46.739.123	1.475.064	48.214.187
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	39,000	1,000	40,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	83.309.730	2.581.362	85.891.092
SUB-TOTAL									270.751.220	8.481.618	279.232.838

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	443.613.788
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	279.232.838
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	722.846.626

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

363 (trescientos sesenta y tres)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento [CREMA] del Tramo Limpio Km 21 - Caá Catí 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 43 (cuarenta y tres.--)
Mes: ENERO / 2021
Monto Contrato Gs: Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$: US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada: Anterior	Participación Certificada: Presente	Participación Certificada: Acumulado	Tarifa H/m a Origen: Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustada Anterior: Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustada Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR: Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE: Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO: Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.000	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.000	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.000	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.000	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.607.952	-	1.607.952
Andrés Gilberto Mancilla Bertiana	Director del Servicio	Sede	17,404	0,425	17,829	30.340.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	51.842.414	1.523.710	53.366.124
		Campo	5,320	0,133	5,453	30.340.000	33.185.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	15.951.270	474.831	16.428.101
* Ignacio Memes Rulinelli	Residente	Sede	--	--	-	27.324.000	29.849.461	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	40,000	1,000	41,000	27.324.000	29.849.461	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	107.940.934	3.226.679	111.167.613
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	-	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	18.318.543,00	1.490.543	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	18.318.543,00	1.490.543	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	11,440	0,286	11,726	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	23.387.208	699.114	24.086.322
		Campo	--	--	-	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Catastro de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	3,933	0,100	4,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	8.679.794	244.445	8.924.239
		Campo	1,367	0,03333333	1,400	22.950.000	25.085.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.676.147	90.339	3.766.486
Ricardo Fernandez	Topografo I	Sede	--	--	-	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	39,767	1,000	40,767	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	30.054.547	903.385	30.957.932
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	-	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	-	3.040.000	3.545.994	4.225.124	3,60	3.673.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	40,000	1,000	41,000	3.040.000	3.545.994	4.225.124	3,60	3.673.666,00	618.666	20.505.406	618.666	21.204.072
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	-	[illegible]	[illegible]	4.225.124	3,60	3.673.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.225.124	3,60	3.673.666,00	618.666	1.237.332	-	1.237.332
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	-	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	40,000	1,000	41,000	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	30.220.610	903.385	31.123.995
Patricio Vera Fleancañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	-	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	-	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	40,000	1,000	41,000	7.650.000	8.342.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	30.220.610	903.385	31.123.995

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

362 (trescientos sesenta y dos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 856/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 63 (sesenta y tres.—)

Mes: ENERO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada: Anterior	Participación Certificada: Presente	Participación Certificada: Acumulado	Tarifa H/m a Cobrar Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	–	--		7.400.000	3.532.918	4.225.124	2,38	3.685.200,00	303.283		-	
		Campo	2,000	--	2,000	7.400.000	3.532.918	4.225.124	2,38	8.650.186,00	303.283	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítez Frutos	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--		7.520.000	3.532.918	4.225.124	2,33	8.811.300,00	303.334		-	
		Campo	2,000	--	2,000	7.520.000	3.532.918	4.225.124	2,33	8.811.300,00	303.334	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	
		Campo	40,000	1,000	41,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	20.585.406	618.666	21.204.072
Elías Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--		3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	40,000	1,000	41,000	12.240.000	13.280.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	48.352.976	1.445.416	49.798.392
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.280.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Labaste	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	
		Campo	40,000	1,000	41,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	20.585.406	618.666	21.204.072
Enrique Ovelar	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	
		Campo	40,000	1,000	41,000	3.040.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	20.585.406	618.666	21.204.072
José Acosta	Choferes 2	Sede	--	--		3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	2.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												443.613.788	12.591.353	456.205.141

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wallez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 63 (sesenta y tres.--)

Mes: ENERO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaranies Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-	Diferencia Guaranies Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	2	39.578	1,000	40.578	368.766	4.425.192	4,425.192.00	145.127.559	4.425.192	149.552.751
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		-	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	39.249	1,000	40.249	368.766	1.475.064	1.475.064.00	48.214.187	1.475.064	49.689.251
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	40.000	1,000	41.000	368.766	2.581.362	2.581.362.00	85.891.092	2.581.362	88.472.454
SUB-TOTAL									279.232.838	8.481.618	287.714.456

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	456.505.141
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	287.714.456
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	744.219.597

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

360 (trescientos sesenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2016
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2016

Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 66 meses

Certificado de Servicios Nº 66 (sesenta y cuatro.-)

Mes: FEBRERO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.542	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Ballliana	Director del Servicio	Sede	--	0,425	0,425	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	53.366.124	1.523.710	54.889.834
		Campo	5,453	0,133	5,586	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	16.428.101	476.831	16.904.932
* Ignacio Memes Rulinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.824.000	27.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	41,000	--	41,000	27.824.000	27.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	111.167.613	-	111.167.613
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.566.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.566.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asiente Tecnico Administrativo	Sede	11,726	0,286	12,012	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	24.086.322	699.114	24.785.436
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	488.116	-	488.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,033	0,100	4,133	20.700.000	22.428.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	8.324.239	244.445	8.568.684
		Campo	1,400	0,03333333	1,433	22.950.000	25.088.141	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.166.486	90.339	3.256.825
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	40,767	1,000	41,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	30.957.932	903.385	31.861.317
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.348.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	3.060.000	3.348.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.204.072	618.666	21.822.738
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.348.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.348.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	31.123.995	903.385	32.027.380
Patricio Vera Florencialiez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Ridel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	31.123.995	903.385	32.027.380

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

14 (Catorce)

359 (trescientos cincuenta y nueve)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limite km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 886/2015
Orden de Proceder 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 64 (sesenta y cuatro.-)
Mes: FEBRERO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m de Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Nolasín	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	17.550.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.204.072	618.666	21.822.738
Elias Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	41,000	1,000	42,000	12.240.000	13.685.416	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	49.798.392	1.445.416	51.243.808
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.685.416	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.204.072	618.666	21.822.738
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.204.072	618.666	21.822.738
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.678.666	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												456.905.141	9.664.674	466.169.815

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

358 (trescientos cincuenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 64 (sesenta y cuatro.--)
Mes: FEBRERO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	40,578	1,000	41,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	149.552.751	4.425.192	153.977.943
Ingenieros Asistente I	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	--	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	40,249	1,000	41,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	49.689.251	1.475.064	51.164.315
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	41,000	1,000	42,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	88.472.454	2.581.362	91.053.816
SUB-TOTAL									287.714.456	8.481.618	296.196.074

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	9.664.674	466.169.815
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	296.196.074
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	18.146.292	762.365.889

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

357 (trescientos cincuenta y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios N° 65 (sesenta y cinco.--)

Mes: MARZO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250,000	31.975,089	4.225,124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250,000	31.975,089	4.225,124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250,000	31.975,089	4.225,124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250,000	31.975,089	4.225,124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Battiana	Director del Servicio	Sede	18,254	0,425	18,679	30.360,000	33.188,501	4.225,124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	54.889.834	1.523.710	56.413.544
		Campo	5,586	0,133	5,719	30.360,000	33.188,501	4.225,124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	16.904.932	476.831	17.381.763
* Ignacio Memes Rulinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324,000	29.869,651	4.225,124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	41,000	1,000	42,000	27.324,000	29.869,651	4.225,124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	111.167.613	3.226.679	114.394.292
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.540,000	18.102,819	4.225,124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.540,000	18.102,819	4.225,124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asiente Tecnico Administrativo	Sede	12,012	0,286	12,298	20.700,000	22.628,523	4.225,124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	24.785.436	699.114	25.484.550
		Campo	--	--	--	20.700,000	22.628,523	4.225,124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700,000	22.628,523	4.225,124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700,000	22.628,523	4.225,124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,133	0,100	4,233	20.700,000	22.628,523	4.225,124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	8.568.694	244.445	8.813.139
		Campo	1,433	0,03333333	1,467	22.950,000	25.088,146	4.225,124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.256.825	90.339	3.347.164
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	41,767	1,000	42,767	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	31.861.317	903.385	32.764.702
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060,000	3.543,994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	42,000	1,000	43,000	3.060,000	3.543,994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.822.738	618.666	22.441.404
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060,000	3.543,994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060,000	3.543,994	4.225,124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	42,000	1,000	43,000	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	32.027.380	903.385	32.930.765
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	42,000	1,000	43,000	7.650,000	8.362,715	4.225,124	2,28	8.553.385,00	903.385	32.027.380	903.385	32.930.765

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestado, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

356 (trescientos cincuenta y seis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caile 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 65 (sesenta y cinco.--)

Mes: MARZO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3.80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Naidin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385		-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Britos Freies	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	42.000	1.000	43.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.822.738	618.666	22.441.404
Blas Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	42.000	1.000	43.000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	51.243.808	1.445.416	52.689.224
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabale	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	42.000	1.000	43.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.822.738	618.666	22.441.404
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	42.000	1.000	43.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	21.822.738	618.666	22.441.404
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												466.169.815	12.891.353	479.061.168

Ing. Ar. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Fernández Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

355 (trescientos cincuenta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización CONSORCIO ICTR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015 Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses	Certificado de Servicios N° 65 (sesenta y cinco.--) Mes: MARZO/2021 Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000 Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificado			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	41,578	1,000	42,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	153.977.943	4.425.192	158.403.135
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		–	--	--	368.766	-	–	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	41,249	1,000	42,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	51.164.315	1.475.064	52.639.379
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	42,000	1,000	43,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	91.053.816	2.581.362	93.635.178
SUB-TOTAL									296.196.074	8.481.618	304.677.692

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	479.061.168
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	304.677.692
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	783 738.860

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferrero Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

364 (trescientos sesenta y cuatro)

Consorcio ICTR
Fiscalización
CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiz 6000 Km 178 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 558/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 66 (sesenta y seis.--)
Mes: ABRIL/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulado	Tarifa H/m a Orden Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Personal Extranjero														
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Personal Local														
Andrés Gilberto Montallo Batiliana	Director del Servicio	Sede	18,679	0,425	19,104	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	56.413.544	1.523.710	57.937.254
		Campo	5,719	0,133	5,852	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	17.381.763	476.831	17.858.594
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	42,000	1,000	43,000	27.324.000	29.849.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	114.394.292	3.226.679	117.620.971
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--		-	16.880.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.959.563	-		-
		Campo	2,000		2,000	16.880.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.959.563	2.340.958		2.340.958
Rafael Fernández	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	12,298	0,286	12,584	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	25.484.550	699.114	26.183.664
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,233	0,100	4,333	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	8.813.129	244.445	9.057.574
		Campo	1,467	0,03333333	1,500	22.950.000	25.088.164	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.347.164	90.339	3.437.503
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	42,767	1,000	43,767	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	32.754.702	903.385	33.658.087
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--		--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			-
		Campo	2,000		2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420		1.081.420
Sergio Antonio Gaday Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	22.441.404	618.666	23.060.070
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--		--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			-
		Campo	2,000		2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			728.278
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	32.930.765	903.385	33.834.150
Patricia Vera Rotenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--		--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			-
		Campo	2,000		2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	32.930.765	903.385	33.834.150

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Walliez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

353 (trescientos cincuenta y tres)

Consorcio ICTR
Fiscalización
CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UniR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 56 meses

Certificado de Servicios N° 56 (sesenta y seis.--)
Mes: ABRIL/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.300
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420		1.081.420
Darío Antonio Brítos Fretez	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	9.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385			-
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.553.385	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420		1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	22.441.404	618.666	23.060.070
Elías Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede			--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			-
		Campo			2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	43,000	1,000	44,000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	52.689.224	1.445.416	54.134.640
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	22.441.404	618.666	23.060.070
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	22.441.404	618.666	23.060.070
José Acosta	Choferes 3	Sede	--		--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			-
		Campo	2.000		2.000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666			728.298
SUB-TOTAL												479.061.168	12.891.353	491.952.521

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattier
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Farella Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

35 (treinta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unit 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 66 (sesenta y seis.--)
Mes: ABRIL/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	42.578	1.000	43.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	158.403.135	4.425.192	162.828.327
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		-	--	--	368.766	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	42.249	1.000	43.249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	52.639.379	1.475.064	54.114.443
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	43.000	1.000	44.000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	93.635.178	2.581.362	96.216.540
SUB-TOTAL									304.677.692	8.481.618	313.159.310

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	491.952.521
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	313.159.310
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	805.111.831

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

351 (trescientos cincuenta y uno)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CIREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 270/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 856/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 67 (sesenta y siete.--)
Mes: MAYO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACIÓN

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Irrgui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquímedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Batliana	Director del Servicio	Sede	19,104	0,425	19,529	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	57.937.254	1.523.710	59.460.964
		Campo	5,552	0,133	5,685	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	17.858.594	476.831	18.335.425
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	43,000	1,000	44,000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	117.620.971	3.226.679	120.847.650
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.940.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.940.000	18.102.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	12,584	0,286	12,870	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	26.183.664	699.114	26.882.778
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Irrgui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,333	0,100	4,433	20.700.000	22.628.523	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	9.057.574	244.445	9.302.019
		Campo	1,500	0,03333333	1,533	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.437.503	90.339	3.527.842
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.690.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	42,767	1,000	44,767	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	33.668.057	903.385	34.571.472
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.060.070	618.666	23.678.736
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	729.298	-	729.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	33.834.150	903.385	34.737.535
Patricio Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	7.650.000	8.342.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	33.834.150	903.385	34.737.535

* Se aplica un descuento del 70% a la tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

(Ciento treinta y nueve) 139

350 (trescientos cincuenta)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fuente 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 258/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios N° 67 (sesenta y siete.--)

Mes: MAYO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Nelidin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.242.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.242.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Britos Fretes	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.242.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.242.716	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.060.070	618.666	23.678.736
Blas Estelio Santacruz Allonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	44,000	1,000	45,000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	64.134.640	1.445.416	65.580.056
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquin Sabale	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.060.070	618.666	23.678.736
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.060.070	618.666	23.678.736
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-		-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298		728.298
SUB-TOTAL												491.952.521	12.891.353	504.843.874

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

348 (trescientos cuarenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 67 (sesenta y siete.--)
Mes: MAYO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	43.578	1.000	44.578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	162.828.327	4.425.192	167.253.519
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	--	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	43.249	1.000	44.249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	54.114.443	1.475.064	55.589.507
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	44.000	1.000	45.000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	96.216.540	2.581.362	98.797.902
SUB-TOTAL									313.159.310	8.481.618	321.640.928

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	504.843.874
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	321.640.928
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	826.484.802

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

137
(Ciento treinta y siete)

348 (trescientos cuarenta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 06 meses

Certificado de Servicios Nº 68 (sesenta y ocho.--)
Mes: JUNIO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.562	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	31.975.088	4.225.124	2,28	32.704.120,00	3.454.120	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Saliliona	Director del Servicio	Sede	19,529	0,425	19,954	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	59.460.964	1.523.710	60.984.674
		Campo	5,955	0,133	6,118	30.360.000	33.188.501	4.225.124	2,28	33.945.199,00	3.585.199	18.335.425	476.831	18.812.256
* Ignacio Memes Rulinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	-	-	-
		Campo	44,000	1,000	45,000	27.324.000	29.869.651	4.225.124	2,28	30.550.679,00	3.226.679	120.847.650	3.226.679	124.074.329
Caiso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.560.000	18.107.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.560.000	18.107.819	4.225.124	2,28	18.515.563,00	1.955.563	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Auliante Tecnico Administrativo	Sede	12,870	0,286	13,156	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	26.882.778	699.114	27.581.892
		Campo	--	--	--	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,433	0,100	4,533	20.700.000	22.628.623	4.225.124	2,28	23.144.453,00	2.444.453	9.302.019	244.445	9.546.464
		Campo	1,533	0,03333333	1,567	22.950.000	25.088.146	4.225.124	2,28	25.660.156,00	2.710.156	3.527.842	90.339	3.618.181
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	44,747	1,000	45,747	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	34.571.472	903.385	35.474.857
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.678.736	618.666	24.297.402
Wilbido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Roberto Gonzáez	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	34.737.535	903.385	35.640.920
Patricio Vera Florencioñez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	7.650.000	8.362.715	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	34.737.535	903.385	35.640.920

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

347 (trescientos cuarenta y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 Unk 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución Resolución Ministerial Nº 558/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 48 (sesenta y ocho.--)
Mes: JUNIO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos Anterior 2.112.642	% Aplicar según Contrato 3,80	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	7.660.000	8.343.719	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.660.000	8.343.719	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Freites	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.660.000	8.343.719	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.660.000	8.343.719	4.225.124	2,28	8.553.385,00	903.385	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.678.736	618.666	24.297.402
Blas Edelio Santacruz Allenzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	45,000	1,000	46,000	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	55.580.056	1.445.416	57.025.472
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.380.344	4.225.124	2,28	13.685.416,00	1.445.416	-	-	-
Joaquín Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.678.736	618.666	24.297.402
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	23.678.736	618.666	24.297.402
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.543.994	4.225.124	3,80	3.678.666,00	618.666	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												504.843.874	12.891.353	517.735.227

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVA
Representante Legal
Consorcio ICTR

366 (trescientos sesenta y seis)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caile 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios N° 68 (sesenta y ocho.--)
Mes: JUNIO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	44,578	1,000	45,578	368.766	4.425.192	4.425.192,00	167.253.519	4.425.192	171.678.711
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	368.766	-	--	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	44,249	1,000	45,249	368.766	1.475.064	1.475.064,00	55.589.507	1.475.064	57.064.571
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	45,000	1,000	46,000	368.766	2.581.362	2.581.362,00	98.797.902	2.581.362	101.379.264
SUB-TOTAL									321.640.928	8.481.618	330.122.546

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	12.891.353	517.735.227
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	8.481.618	330.122.546
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	21.372.971	847.857.773

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

126
(Ciento veintiséis)

345 (trescientos cuarenta y cinco)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpl 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 270/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 250/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 69 (sesenta y nueve.-)
Mes: JULIO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, anterior (2.192.839)	% Aplicar según Contrato (4,40)	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	722.600	-	722.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Ballifana	Director del Servicio	Sede	19,954	0,425	20,379	30.360.000	33.945.119	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	60.984.674	1.904.575	62.889.249
		Campo	6,118	0,133	6,251	30.360.000	33.945.119	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	18.812.256	596.020	19.408.276
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	30.560.479	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	-	-	-
		Campo	45,000	1,000	46,000	27.324.000	30.560.479	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	124.074.329	4.033.217	128.107.546
Celso Charnoso	Asistente	Sede	--	--	--	16.516.933	18.516.933	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.516.933	18.516.933	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	13,156	0,286	13,442	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	27.581.892	873.864	28.455.756
		Campo	--	--	--	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,633	0,100	4,633	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	9.546.464	305.647	9.852.011
		Campo	1,567	0,03333333	1,600	22.950.000	25.660.156	4.385.678	2,64	26.337.584,00	3.387.584	3.618.181	112.919	3.731.100
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	45,767	1,000	46,767	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	35.474.857	1.129.194	36.604.051
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.644	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	3.040.000	3.678.644	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	24.297.402	780.527	25.077.929
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.644	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.678.644	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298	-	728.298
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	35.640.920	1.129.194	36.770.114
Patricia Vera Florenciañez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	7.660.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	35.640.920	1.129.194	36.770.114

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

128
(Ciento veintiocho)

344 (trescientos cuarenta y cuatro)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: E.G. MINISTRO Nº 290/2016 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 658/2015 — Plazo Contractual: 04 meses

Certificado de Servicios Nº 69 (sesenta y nueve.--)

Mes: JULIO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMINERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada			Tarifa H/m a Origen	Tarifa H/m Reajustado Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO				ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulada	Guaraníes Gs.-	Guaraníes Gs.-	2 Salarios Mínimos, Anterior 2.192.839	% Aplicar según Contrato 4,40	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-	Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Britos Freies	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	24.297.402	780.527	25.077.929
Elias Edelio Santucci Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298		728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	46,000	1,000	47,000	12.240.000	13.685.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	57.025.472	1.806.711	58.832.183
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.685.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	-	-	-
Joaquín Zabala	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	24.297.402	780.527	25.077.929
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	24.297.402	780.527	25.077.929
José Acosta	Choferes 3	Sede		--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	2,000	--	2,000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												517.785.227	16.142.543	533.877.770

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

127
(Ciento veintisiete)

343 (trescientos cuarenta y tres)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento
Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses

Certificado de Servicios Nº 69 (sesenta y nueve.--)
Mes: JULIO/2021
Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	45,578	1,000	46,578	465.251	5.583.012	5.583.012,00	171.678.711	5.583.012	177.261.723
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	465.251	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	45,249	1,000	46,249	465.251	1.861.004	1.861.004,00	57.064.571	1.861.004	58.925.575
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	46,000	1,000	47,000	465.251	3.256.757	3.256.757,00	101.379.264	3.256.757	104.636.021
SUB-TOTAL									330.122.546	10.700.773	340.823.319

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	16.142.543	533.877.770
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	10.700.773	340.823.319
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	26.843.314	874.701.089

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Díaz
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

340 (trescientos cuarenta y dos)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 4000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 70 (setenta.--)

Mes: AGOSTO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulada	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos Anterior 2.192.539	% Aplicar según Contrato 4,40	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Montalto Balliano	Director del Servicio	Sede	20,379	0,425	20,804	30.360.000	38.946.199	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	62.889.249	1.904.575	64.793.824
		Campo	6,251	0,133	6,384	30.360.000	38.946.199	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	19.408.276	596.020	20.004.296
* Ignacio Memes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	30.550.679	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	-	-	-
		Campo	46,000	1,000	47,000	27.324.000	30.550.679	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	128.107.546	4.033.217	132.140.763
Caliso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	18.508.000	19.518.553	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	18.508.000	19.518.553	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374	2.340.958		2.340.958
Rafael Fernandez	Auxiliar Tecnico Administrativo	Sede	13,442	0,286	13,728	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	28.455.756	873.864	29.329.620
		Campo	--	--	--	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	-	-	-
Alejandro Gustavo Iregui	Especialista en Calculo de Patrimonio Vial	Sede	0,234	--	0,234	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	408.116	-	408.116
		Campo	0,033	--	0,033	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	48.282	-	48.282
Laura Machado	Especialista Ambiental	Sede	4,633	0,100	4,733	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	9.852.011	305.547	10.157.558
		Campo	1,600	0,033333333	1,633	22.950.000	25.440.154	4.385.678	2,64	26.337.584,00	3.387.584	3.731.100	112.919	3.844.019
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	46,767	1,000	47,767	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	36.604.051	1.129.194	37.733.245
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194			
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420		1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.060.000	3.478.466	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	47,000	1,000	48,000	3.060.000	3.478.466	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.077.929	780.527	25.858.456
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.060.000	3.478.466	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527		-	
		Campo	2,000	--	2,000	3.060.000	3.478.466	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	720.298		720.298
Roberto Gonzalez	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	47,000	1,000	48,000	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	36.770.114	1.129.194	37.899.308
Patricio Vera Florencianez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420		1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	47,000	1,000	48,000	7.450.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	36.770.114	1.129.194	37.899.308

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cueras Waltiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVA
Representante Legal
Consorcio ICTR

34 (treinta y cuatro)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CIREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 866/2015
Orden de Proceder: 22/10/2015
Plazo Contractual: 36 meses

Certificado de Servicios Nº 70 (setenta.--)

Mes: AGOSTO/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada Anterior	Participación Certificada Presente	Participación Certificada Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.192.539	% Aplicar según Contrato 4,40	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	
		Campo	2.000	--	2.000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Freles	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	
		Campo	2.000	--	2.000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	47.000	1,000	48,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.077.929	780.527	25.858.456
Elias Edelio Santacruz Alfonzo	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527		-	-
		Campo	2.000	--	2.000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298		728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	47,000	1,000	48.000	12.240.000	13.685.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	58.832.183	1.806.711	60.638.894
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.685.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	-	-	-
Joaquín Sabala	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	47.000	1,000	48,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.077.929	780.527	25.858.456
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	47.000	1,000	48,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.077.929	780.527	25.858.456
José Acosta	Choferes 3	Sede	--	--	--	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	
		Campo	2.000	--	2.000	[illegible]	[illegible]	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298	-	728.298
SUB-TOTAL												533.877.770	16.142.543	550.020.313

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wallez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Gustavo Cuevas
Representante Legal
Consorcio ICTR

127
(Ciento veintisiete)

340 (trescientos cuarenta)

Consorcio ICTR Fiscalización CONSORCIO ICTR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento Contrato: S.G. MINISTRO Nº 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015 Resolución: Resolución Ministerial Nº 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses	Certificado de Servicios Nº 70 (setenta.--) Mes: AGOSTO/2021 Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000 Monto Contrato U$S U$S 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	Nº Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas S/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	46,578	1,000	47,578	465.251	5.583.012	5.583.012,00	177.261.723	5.583.012	182.844.735
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	465.251	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	46,249	1,000	47,249	465.251	1.861.004	1.861.004,00	58.925.575	1.861.004	60.786.579
Ramon Flor	Personal Apoyo Oficina Central	7	47,000	1,000	48,000	465.251	3.256.757	3.256.757,00	104.636.021	3.256.757	107.892.778
SUB-TOTAL									340.823.319	10.700.773	351.524.092

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	16.142.543	550.020.313
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	10.700.773	351.524.092
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	26.843.316	901.544.405

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

338 (trescientos treinta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Caiiá 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 270/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 850/2015 — Plazo Contractual: 84 meses

Certificado de Servicios Nº 71 (setenta y uno.--)

Mes: SEPTIEMBRE/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificada: Anterior	Participación Certificada: Presente	Participación Certificada: Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.192.839	% Aplicar según Contrato 4,40	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR: Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE: Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO: Reajuste Guaraníes Gs.-
* Alejandro Gustavo Iragui	Especialista en Mantenimiento	Sede	0,200	--	0,200	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	732.600	-	732.600
		Campo	0,300	--	0,300	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.097.172	-	1.097.172
* Arquimedes Delgado	Especialista en Diseño Vial	Sede	--	--	--	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	-	-	-
		Campo	0,466	--	0,466	29.250.000	32.704.120	4.385.678	2,64	33.567.509,00	4.317.509	1.007.952	-	1.007.952
Andrés Gilberto Mantello Balliana	Director del Servicio	Sede	20,804	0,425	21,229	30.360.000	33.945.199	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	64.793.824	1.904.575	66.698.399
		Campo	6,384	0,133	6,517	30.360.000	33.945.199	4.385.678	2,64	34.841.352,00	4.481.352	20.004.296	596.020	20.600.316
* Ignacio Manes Rufinelli	Residente	Sede	--	--	--	27.324.000	30.550.679	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	-	-	-
		Campo	47,000	1,000	48,000	27.324.000	30.550.679	4.385.678	2,64	31.357.217,00	4.033.217	132.140.763	4.033.217	136.173.980
Celso Chamorro	Asistente	Sede	--	--	--	16.560.000	18.515.563	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	16.560.000	18.515.563	4.385.678	2,64	19.004.374,00	2.444.374	2.340.958	-	2.340.958
Rafael Fernandez	Asistente Tecnico Administrativo	Sede	13,728	0,286	14,014	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	29.329.620	873.864	30.203.484
		Campo	--	--	--	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	-	-	-
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	--	0,234	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	408.116	-	408.116
		[redacted]	[redacted]	--	0,033	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	48.282	-	48.282
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,100	4,833	20.700.000	23.144.453	4.385.678	2,64	23.755.467,00	3.055.467	10.157.558	305.547	10.463.105
		[redacted]	1,633	0,03333333	1,667	22.950.000	25.660.156	4.385.678	2,64	26.337.584,00	3.387.584	3.844.019	112.919	3.956.938
Ricardo Fernandez	Topografo 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	47,767	1,000	48,767	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	37.733.245	1.129.194	38.862.439
Luis W. Diaz	Topografo 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194			-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Sergio Antonio Godoy Velazquez	Ayudantes de Topografia 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	48,000	1,000	49,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.858.456	780.527	26.638.983
Wilfrido Rios	Ayudantes de Topografia 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-		-
		Campo	2,000	--	2,000	3.040.000	3.478.666	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.299		728.299
Roberto González	Inspector de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	48,000	1,000	49,000	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	37.899.308	1.129.194	39.028.502
Rolincio Vera Rorancioñez	Inspector de Obras 2	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	-
		Campo	2,000	--	2,000	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Prudencio Fidel Martinez	Laboratorista de Obras 1	Sede	--	--	--	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	-	-	-
		Campo	48,000	1,000	49,000	7.650.000	8.553.395	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	37.899.308	1.129.194	39.028.502

* Se aplica un descuento del 10% a su tarifa presupuestada, por cambio de personal

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

338 (trescientos treinta y ocho)

Consorcio ICTR Fiscalización

CONSORCIO ICTR

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCION DE VIALIDAD
Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6

Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limite Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento

Contrato: S.G. MINISTRO Nº 299/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015
Resolución: Resolución Ministerial Nº 650/2015 — Plazo Contractual: 66 meses

Certificado de Servicios Nº 71 (setenta y uno.--)

Mes: SEPTIEMBRE/2021

Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000
Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION

NOMBRE	CARGO	Sede Campo	Participación Certificado Anterior	Participación Certificado Presente	Participación Certificado Acumulado	Tarifa H/m a Origen Guaraníes Gs.-	Tarifa H/m Reajustado Anterior Guaraníes Gs.-	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO: 2 Salarios Mínimos, Anterior 2.192.839	% Aplicar según Contrato 4,40	Tarifa H/m Reajustado Actual	Diferencia de Tarifa Gs.	ANTERIOR Reajuste Guaraníes Gs.-	PRESENTE Reajuste Guaraníes Gs.-	ACUMULADO Reajuste Guaraníes Gs.-
Horacio Noldin	Laboratorista de Obras 2	Sede	--	--		7.650.000	8.653.305	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.653.305	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Dario Antonio Brítos Prieto	Laboratorista de Obras 3	Sede	--	--	--	7.650.000	8.653.305	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194		-	
		Campo	2.000	--	2.000	7.650.000	8.653.305	4.385.678	2,64	8.779.194,00	1.129.194	1.081.420	-	1.081.420
Oscar González	Ayudante de Laboratorista 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	48.000	1,000	49.000	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.858.456	780.527	26.638.983
Blas Edelio Santacruz Alonza	Ayudante de Laboratorista 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527		-	-
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298	-	728.298
Angel G. González	Asistente Técnico - Administrador	Sede	48.000	1,000	49.000	12.240.000	13.485.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	60.638.894	1.806.711	62.445.605
		Campo	--	--	--	12.240.000	13.485.416	4.385.678	2,64	14.046.711,00	1.806.711	-	-	-
Joaquin Sabate	Choferes 1	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	48.000	1,000	49.000	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.858.456	780.527	26.638.983
Ovidio Osmar Velazquez Denis	Choferes 2	Sede	--	--	--	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	-	-	-
		Campo	48.000	1,000	49.000	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	25.858.456	780.527	26.638.983
José Acosta	Choferes 3	Sede		--	--	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527		-	
		Campo	2.000	--	2.000	3.040.000	3.678.444	4.385.678	4,40	3.840.527,00	780.527	728.298		728.298
SUB-TOTAL												550.020.313	16.142.543	566.162.856

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

337 (trescientos treinta y siete)

Consorcio ICTR Fiscalización CONSORCIO ICTR	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES DIRECCION DE VIALIDAD Tipo 3 Prog 02 Sub Programa 01 Proyecto 01 Obj 520 Fue 20 Fin 04 Dpt 99 UnR 6 Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) del Tramo Limpio Km 21 - Calle 6000 Km 173 - Fase de Mantenimiento Contrato: S.G. MINISTRO N° 290/2015 — Orden de Proceder: 22/10/2015 Resolución: Resolución Ministerial N° 858/2015 — Plazo Contractual: 86 meses	Certificado de Servicios N° 71 (setenta y uno.--) Mes: SEPTIEMBRE/2021 Monto Contrato Gs. Gs 25.000.000.000 Monto Contrato US$ US$ 0

DESGLOSE DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS - PERSONAL DE APOYO AL MOPC

NOMBRE	CARGO	N° Salarios Básicos	Participación Certificada			Tarifa Hombre/mes Anterior	DIFERENCIA POR REAJUSTE DE SALARIO BASICO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
			Anterior	Presente	Acumulado	Guaraníes Gs.-	Diferencia de Tarifas $/TDR's	Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-	Diferencia Guaraníes Gs.-
Roberto A. Zalazar	Especialista Vial	12	47.578	1.000	48.578	465.251	5.583.012	5.583.012,00	182.844.735	5.583.012	188.427.747
Ingenieros Asistente 1	Ingenieros Asistente 1		--	--	--	465.251	-	-	-	-	-
Lorenzo E. Zarate Benegas	Ingenieros Asistente 2	4	47.249	1.000	48.249	465.251	1.861.004	1.861.004,00	60.786.579	1.861.004	62.647.583
Ramon Fiar	Personal Apoyo Oficina Central	7	48.000	1.000	49.000	465.251	3.256.757	3.256.757,00	107.892.778	3.256.757	111.149.535
SUB-TOTAL									351.524.092	10.700.773	362.224.865

SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - REMUNERACION DEL PERSONAL	16.142.543	566.162.856
SUB-TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - PERSONAL DE APOYO	10.700.773	362.224.865
TOTAL DE REAJUSTES DE REMUNERACIONES POR AUMENTO SALARIO BASICO - (REMUNERACION DEL PERSONAL + PERSONAL DE APOYO)	26.843.316	928.387.721

Ing. Arq. Gustavo Manuel Cuevas Wattiez
CONSORCIO ICTR
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Juan Antonio Ferreira Báez
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. GUSTAVO CUEVAS
Representante Legal
Consorcio ICTR

336 (trescientos treinta y seis)