*Gobernación II Departamento San Pedro*
*Villa de San Pedro de Ycuamandyyú*
*Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.792*

**ADENDA DE CONTRATO N° 01/2011**

Entre la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro, domiciliada Gral. Díaz N° 847 entre Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. José Gregorio Ledesma Narváez, con Cédula de Identidad N° 612.660, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa **MANCUSO Y CIA S.R.L.**, domiciliada en la ciudad de Luque, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. **Claudio Cabral Lovera**. Cédula de Identidad N° 2.284.319, denominada en adelante el CONTRATADO, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA DE CONTRATO DE CONTINUACION DE CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:** Las partes convienen ampliar el contrato para la Continuación de Construcción Polideportivo – Tercera Etapa, de la Gobernación de San Pedro, por lo cual se adjunta una planilla donde constan los datos específicos de la ampliación respectiva.

**CLAUSULA SEGUNDA:** En lo referente al Programa de suministro conforme al Pliego de Bases y condiciones (Plazo y lugar de entrega de los servicios, condiciones de pago y modalidad de contrato), se aplica íntegramente a la presente adenda contractual, como así mismo todas las demás condiciones establecidas en el contrato.

**CALUSULA TERCERA:** La vigencia de la ampliación del contrato es a partir de la firma del contrato hasta el 17 de setiembre de 2011.

**CLAUSULA CUARTA:** La descripción de los servicios se detalla en el siguiente cuadro:

| Ítem | Descripción de los Servicios | Unidad | cantidad | Precio unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rampas acceso a graderia | M3 | 4 | 1.300.000 | 5.200.000 |
| 6 | Contrapiso cascotes | M2 | 6 | 20.000 | 120.000 |
| 7 | Piso alizada cemento | M2 | 6 | 12.000 | 72.000 |
| 10 | Cimiento PBC | M2 | 3 | 220.000 | 660.000 |
| 11 | Viga cadena interior | Ml | 10 | 60.000 | 600.000 |
| 12 | Prolongación pilares HºAº | M3 | 4,5 | 1.300.000 | 5.850.000 |
| 13 | Viga refuerzo | M3 | 27,3 | 1.300.000 | 35.490.000 |
| 14 | Mampostería 0,30 | M2 | 150 | 100.000 | 15.000.000 |
| 15 | Mampostería 0,15 | M2 | 22,7 | 57.000 | 1.293.900 |
| 16 | Revoque interior (ambas fachadas) | M2 | 290 | 18.000 | 5.220.000 |
| 17 | Revoque interior | M2 | 30 | 18.000 | 540.000 |
| 25 | Instalación eléctrica (focos, llaves, tomas y cableado | Un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **72.045.900** |

**TOTAL IVA INCLUIDO GUARANIES (SETENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS)**

**CLAUSULA QUINTA:** el contratado deberá cubrir todos los gastos de entrega de los bienes según los datos especificados en el cuadro descriptivo de los bienes a ser adquiridos, en el lugar especificado en el contrato subscripto con la empresa anteriormente.

En prueba de conformidad se subscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto de 2011.-

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA S.R.L.

Claudio Cabral
Mancuso y Cía. S.R.L.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Segundo Departamento

José Gregorio Ledesma N.
Gobernador