PRESUPUESTO COMPARATIVO

LO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)			CANTIDAD CONTRACTUA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	
A1	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	3.216,91	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	25,74	5.311.833	
A2	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	3.850,47	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	36,67	5.311.833	
A3	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	3.368,97	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	39,63	5.311.833	
A4	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	6.743,85	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	64,23	5.311.833	
A5	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.686,39	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	16,86	5.311.833	
A6	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	4.180,21	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	42,22	5.311.833	
A7	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	2.104,01	52.476	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	18,30	5.311.833	
A8	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	4,00	22.924.500	
Total IVA Incluido					
Variación Total en %					

LO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)			CANTIDAD CONTRACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	
B1	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	939,56	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	11,05	5.491.732	
B2	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	559,33	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,33	5.491.732	
B3	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	9.074,79	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	101,96	5.491.732	
B4	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	4.414,91	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	51,94	5.491.732	
B5	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.435,31	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	13,67	5.491.732	
B6	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	570,43	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	6,48	5.491.732	
B7	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	630,23	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	5,04	5.491.732	
B8	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.432,62	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	13,64	5.491.732	
B9	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.175,81	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	13,06	5.491.732	
B10	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	1.117,01	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	10,64	5.491.732	
B11	a) Carga y conformación de suelo	Metros cúbicos	815,33	52.940	
	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	Kilómetros	7,69	5.491.732	
Total IVA Incluido					
Variación Total en %					

:ONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO

TE NRO: 35

Precio total	OBRA ACTUALIZADA			Costo Total A.S. N°1		Variación del Ítem Sobre Contrato
	CANTIDAD C. M. N° 1	Cantidad Adicional Sobre Contractual	Variación del Ítem Porcentual	Costo Total	Diferencia	
168.810.569	4.594,88	1.377,97	42,84%	241.121.080	72.310.511	2,67%
136.726.581	25,50	-0,24	-0,93%	135.451.742	-1.274.839	-0,05%
202.057.264	4.677,32	826,85	21,47%	245.447.073	43.389.809	1,60%
194.784.916	30,40	-6,27	-17,10%	161.479.723	-33.305.193	-1,23%
176.790.070	5.647,32	2.278,35	67,63%	296.348.891	119.558.821	4,42%
210.507.942	39,63	0,00	0,00%	210.507.942	0	0,00%
353.890.273	9.454,17	2.710,32	40,19%	496.117.091	142.226.818	5,26%
341.179.034	61,80	-2,43	-3,78%	328.271.279	-12.907.755	-0,48%
88.495.002	2.798,19	1.111,80	65,93%	146.837.789	58.342.787	2,16%
89.557.504	17,10	0,24	1,42%	90.832.344	1.274.840	0,05%
219.360.700	4.978,25	798,04	19,09%	261.238.578	41.877.878	1,55%
224.265.589	41,80	-0,42	-0,99%	222.034.619	-2.230.970	-0,08%
110.410.029	3.979,69	1.875,68	89,15%	208.837.964	98.427.935	3,64%
97.206.544	12,20	-6,10	-33,33%	64.804.363	-32.402.181	-1,20%
91.698.000	4,00	0,00	0,00%	91.698.000	0	0,00%
2.705.740.017				**3.201.028.478**	**495.288.461**	**18,31%**
						118,31%

TE NRO: 36

Precio total	OBRA ACTUALIZADA			Costo Total A.S. N°1		Variación del Ítem Sobre Contrato
	CANTIDAD C. M. N° 1	Cantidad Adicional Sobre Contractual	Variación del Ítem Porcentual	Costo Total	Diferencia	
49.740.306	1.432,83	493,27	52,50%	75.853.967	26.113.661	1,05%
60.683.639	9,80	-1,25	-11,31%	53.818.974	-6.864.665	-0,28%
29.610.930	559,33	0,00	0,00%	29.610.930	0	0,00%
29.270.932	7,30	1,97	36,96%	40.089.644	10.818.712	0,43%
480.419.383	10.572,13	1.497,34	16,50%	559.688.581	79.269.198	3,18%
559.936.995	101,96	0,00	0,00%	559.936.995	0	0,00%
233.725.335	5.253,74	838,83	19,00%	278.133.149	44.407.814	1,78%
285.240.560	49,00	-2,94	-5,66%	269.094.868	-16.145.692	-0,65%
75.985.311	2.691,21	1.255,90	87,50%	142.472.459	66.487.148	2,67%
75.071.976	19,40	5,73	41,92%	106.539.601	31.467.625	1,26%
30.198.564	735,17	164,74	28,88%	38.919.910	8.721.346	0,35%
35.586.423	5,70	-0,78	-12,04%	31.302.872	-4.283.551	-0,17%
33.364.376	941,84	311,61	49,44%	49.861.192	16.496.816	0,66%
27.678.329	4,70	-0,34	-6,75%	25.811.140	-1.867.189	-0,07%
75.842.903	2.356,66	924,04	64,50%	124.761.575	48.918.672	1,96%
74.907.224	13,64	0,00	0,00%	74.907.224	0	0,00%
62.247.381	2.087,06	911,25	77,50%	110.489.102	48.241.721	1,93%
71.722.020	13,06	0,00	0,00%	71.722.020	0	0,00%
59.134.509	1.303,30	186,29	16,68%	68.996.785	9.862.276	0,40%
58.432.028	10,64	0,00	0,00%	58.432.028	0	0,00%
43.163.570	2.247,59	1.432,26	175,67%	118.987.287	75.823.717	3,04%
42.231.419	11,70	4,01	52,15%	64.253.264	22.021.845	0,88%
2.494.194.116				**2.953.683.567**	**459.489.451**	**18,42%**
						118,42%

6
(seis)

208 (doscientos ocho)