17 - diecisiete
23 (veintitres)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CO

CONTRATO S.G MINISTRO Nº 423/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.926: 7.193.246

LOTE 6 **LIBRO DE OBRAS** Nº 0000003

FECHA: 31/05/2022

PUENTE: Rio Yguazu
PARA: TODOS
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de Lluvias
REFERENCIA:

Por la presente se deja constancia del registro de precipitaciones diaria del mes de mayo del presente año segun el informe de la Direccion de Meteorologia e Hidrologia

Dia 1: 14,4 mm
Dia 2: 51,0 mm
Dia 3: 5,0 mm
Dia 4: 0,6 mm
Dia 5: H
Dia 9: 26,0 mm
Dia 10: H
Dia 14: 28,0 mm
Dia 15: H
Dia 16: H
Dia 17: 57,7 mm
Dia 28: 12,5 mm
Dia 29: 3,5 mm
Dia 30: H
Dia 31: 1,0 mm

Total Dias de Lluvia: 10
Total Dias de Humedad: 5

ANEXO: Se adjunta planilla oficial de la direccion de Meteorologia e hidrologia.

FISCALIZACIÓN FECHA: 31/05/2022

MOPC FECHA: 31/05/2022

CONTRATISTA FECHA: 31/05/2022

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. Roberto C. Arnaiz Garcia
Ingeniero Civil
CIP/RPI Nº 2.203.759

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

1 Tal. 50x3 Hojas. 001 al 200 / 17-03-2022
GRAFICART Nro. 7 B° DON BOSCO (0972) 550 468 / (061) 562-068

22 (veintidós)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 **LIBRO DE OBRAS** N° 0000009

PUENTE: Rio Yguazu FECHA: 01/07/22
PARA: Fiscalización Consorcio CG
DE: Contratista COUSTRUPAR S.A.
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Por la presente se deja constancia del registro de precipitaciones diarias del mes de Junio/22 segun el informe de la Dirección de Meteorologia e Hidrologia

Dia 1: 50 mm
Dia 2: H
Dia 6: 10,6 mm
Dia 7: H
Dia 9: 4 mm.
Dia 10: H
Dia 16: 8 mm
Dia 17: H.
Dia 22: 3,4 mm
Dia 23: H.

Total dias de lluvia : 5
Total dias de Humedad : 5.

ANEXO: Se adjunta Planilla Oficial de la Dirección de Meteorologia e Hidrologia

FISCALIZACIÓN
FECHA: 01/07/2022
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

MOPC
FECHA: 01/07/2022

CONTRATISTA
FECHA: 01/07/2022
Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021.614.020
Ing. Roberto C. Argüello García
Ingeniero Civil
CIP/RPI N° 2.209.753

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

1 Tel. 50x3 Exam. 001 al 050 / 17-05-2022
GRAFICART KM. 7 B° DON BOSCO (0973) 540 458 / (0973)087-098

16 - dieciseis

21 (veintiuno)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CO

CONTRATO S.O MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928; 7.193.246

LOTE 6 **LIBRO DE OBRAS** N° 0000018

PUENTE: Río Yguazú FECHA: 31/07/2022

PARA: Todos

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: Registro de lluvias

REFERENCIA:

Por la presente alcanzamos constancia del registro de lluvias ocurridas del mes de julio 2022, según informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología

Día	Cantidad (mm)
11	11,00
12	H
13	6,00
15	2,20
16	2,00
18	3,00
29	2,00

Total Precipitación : 26,20 mm
V Días lluvia : 6
V V. Horario : 1

(7)

ANEXO

FISCALIZACIÓN
FECHA 31/07/2022
Ing. Mariano Zarate
Residente Fiscalización

FECHA 31/07/22

CONTRATISTA
FECHA 31/07/2022

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel 021 614 020

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

20 (veinte)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 | LIBRO DE OBRAS | N° 0000026

PUENTE: Río Yguazú FECHA: 31/08/2022
PARA: Todos
DE: Contratista
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Dejamos constancia del registro de lluvias caídas en el mes de agosto 2022.

Día	Cantidad (mm)
4	12,00
5	0,80
6	71,00
7	13,00
8	H
9	2,50
10	H
15	20,80
16	H
17	86,80
18	H

Total Precipitaciones: 206,90 mm
✓ Días de lluvia: 7,00
✓ ✓ Húmedo: 4,00

ANEXO:

FISCALIZACIÓN
FECHA: 31/08/2022

MOPC
FECHA: Ing. Roberto C. Argaña G. Supervisor de Obra M.O.P.C.

CONTRATISTA
FECHA: 31/08/2022

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

1 Tal. 50x2 Enum. 001 al 000 / 17-09-2022
GRAFICART Km. 7 D° DON BOSCO (0973) 580 488 / (0973)087-098

16 - dieciseis

21 (veintiuno)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.O MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG.... - Coord.: 704.928; 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000018

PUENTE: Rio Yguazú — FECHA: 31/07/2022

PARA: Todos

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: Registro de lluvias

REFERENCIA:

Por la presente alcanzamos constancia del registro de lluvias ocurridas del mes de julio 2022, según informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología

Dia	cantidad (mm)
11	11,00
12	H
13	6,00
15	2,20
16	2,00
18	3,00
29	2,00

Total Precipitacion : 26,20 mm
V Dias lluvia : 6
V V Humedo : 1

(7)

ANEXO

FISCALIZACIÓN
FECHA 31/07/2022
Ing. Mariano Zarate
Residente Fiscalización

FECHA 31/07/2022

CONTRATISTA
FECHA 31/07/2022

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel 021 614 020

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

15 - Quince
19 (diecinueve)

CONSTRUPAR S.A. — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente — FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES — CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — **LIBRO DE OBRAS** — N° 0000034

PUENTE: Rio Yguazú — FECHA: 30/09/2022 Viernes

PARA: Contratista CONSTRUPAR SA

DE: Fiscalización CONSORCIO CG

ASUNTO: Planilla de lluvia y humedad

REFERENCIA:

Con relación al asunto se asientan datos de días de lluvia y/o humedad correspondiente al mes de setiembre del 2022

Día	Lluvia (mm)	Día	Lluvia (mm)
1	—	16	—
2	14 mm Humedad	17	—
3	0,1 mm Humedad	18	28,5 mm Humedad
4	16 mm Humedad	19	—
5	0,1 mm Humedad	20	11,3 mm Humedad
6	2 mm Humedad	21	—
7	—	22	—
8	—	23	—
9	—	24	—
10	—	25	37,1 mm Humedad
11	—	26	2,1 mm Humedad
12	—	27	5,6 mm Humedad
13	0,1 mm Humedad	28	23,1 mm Humedad
14	—	29	1,2 mm Humedad
15	—	30	3,5 mm Humedad

(14)

Resumen: 130,3 mm de lluvia
14 días de lluvia
16 días laborables

ANEXO: No contiene anexo

FISCALIZACIÓN — FECHA 30/09/2022 Viernes

MOPC — FECHA

CONTRATISTA — FECHA 30/09/2022 Lunes

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
Toribio Pacheco 6 Piso Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel. 021 614 020

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

18 (dieciocho)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.926: 7.193.246

LOTE 6 — **LIBRO DE OBRAS** — N° 0000042

PUENTE: Rio Yguazú
PARA: Contratista
DE: Fiscalización
ASUNTO: Planilla de lluvias y humedad
FECHA: Lunes 31/10/2022
REFERENCIA:

Se elega conforme al Registro de lluvias ocurridos en el mes de Octubre 2022

Días	Lluvias/Situación
01	H
05	46,7 mm
06	13,2 ✓
07	H
08	H
09	12,9 mm
10	36,5 ✓
11	3,4 ✓
12	H
13	11,2 mm
14	H
15	1,0 mm
16	H
17	1,1 mm
19	4,9 ✓
20	35,5 ✓
21	H
22	H
23	H
26	1,6 mm
29	4,4 ✓
30	46,7 ✓
31	2,0 ✓

LLUVIAS: 302,2 mm
EXCESO HUMEDAD: 23 DIAS
DIAS LABORABLES: 8 ✓
DIAS DE LLUVIA: 14 ✓

ANEXO:

FISCALIZACIÓN
FECHA 31.10.2022
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.
FECHA 31/10/2022

CONTRATISTA
FECHA 31/10/2022
Lunes

Toribio Pacheco 5 764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

14 - catorce

17 (diecisiete)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000048

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: 30/11/2022
PARA: Contratista CONSTRUPAR — Mariano
DE: Fiscalización Consorcio CG
ASUNTO: Registro de días de lluvias y sus consecuencias
REFERENCIA: correspondiente al mes de noviembre del 2022.

Por medio del presente se procede el registro de días de lluvias y sus consecuencias correspondiente al mes de noviembre del 2022.

DIA	CANTIDAD (MM)	DIA	CANTIDAD (MM)
1	—	16	Humedo
2	—	17	Humedo
3	—	18	Humedo
4	—	19	Humedo
5	—	20	Humedo
6	—	21	30,4 mm. Llovio
7	—	22	6,7 mm. Llovio
8	—	23	Humedo
9	—	24	Humedo
10	20 mm Llovio	25	Humedo
11	19 mm Llovio	26	Humedo
12	7,4 mm. Llovio	27	1,5 mm Llovio
13	36,7 mm	28	Humedo
14	Humedo	29	Humedo
15	Humedo	30	Humedo

ANEXO: Resumen: 86,6 mm lluvia; 9 días lloviendo; 21 días No Lloviendo

FISCALIZACIÓN
FECHA: 30 / 11 / 2022
Mariano
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.
Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONTRATISTA
FECHA: 30 / 11 / 2022
Mariano

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

16 (dieciseis)

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000053

PUENTE: Rio Yguazu — FECHA: Miércoles

PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 14/12/2022

DE: Fiscalización Consorcio CG

ASUNTO: Registro de días de lluvias y sus consecuencias, correspondientes al mes de diciembre del 2022

REFERENCIA:

Con relación al asunto se presenta el registro de días de lluvias y sus consecuencias, correspondientes al mes de diciembre del 2022. A partir del día jueves 15/12/2022 los días de lluvia, milímetros de lluvias y días de humedad fueron estimados en base a los pronósticos.

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno	17	Bueno
2	H 13 mm Húmedo	18	H 5 mm Húmedo
3	H Húmedo	19	H Húmedo
4	H Húmedo	20	H Húmedo
5	H Húmedo	21	Bueno
6	Bueno	22	Bueno
7	Bueno	23	Bueno
8	Bueno	24	Bueno
9	H 1,6 mm Húmedo	25	Bueno
10	H Húmedo	26	H 10 mm Húmedo
11	H Húmedo	27	H 10 mm Húmedo
12	H 6,8 mm Húmedo	28	H Bueno Húmedo
13	H Húmedo	29	Bueno
14	H Húmedo	30	Bueno
15	Bueno	31	Bueno
16	Bueno		

ANEXO: No contiene anexo

Resumen: 46,4 mm
Exceso humedad: 16, incluye 6 días de lluvia. Días laborables: 15

FISCALIZACIÓN FECHA: 14/12/2022 Miércoles

MOPC FECHA: ...

CONTRATISTA FECHA: 14/12/2022 Miércoles

Ing. Roberto C. Argaña G. Supervisor de Obra

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614.020

Ing. Sergio R. Samudio Ortiz
Representante Legal

Ing. Augusto Garcete
Construpar SA

3 Lib. 50x3 Enum. 051 al 300 / 06-12-2022
GRAFICART KM. 7 B° DON BOSCO (0973) 800 468 / (0973)887-098

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

13- trece

15 (quince)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, ZDA TANDA. ID: 403.854 LOTE 6 DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
- DPTO. ALTO PARANA - PUENTE ORDEN 51 - Longitud: 100 mts TRAMO: Colonia Yguazu (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazu PROG. - Coord. 754 929 7 193 246

LOTE 6 — **LIBRO DE OBRAS** — N° 0000069

PUENTE Río Yguazú — FECHA: Miércoles
PARA Constructora CONSTRUPAR SA — 01/02/2023
DE Fiscalizacion CONSORCIO CG
ASUNTO Registro de días laborables y de días de lluvias
REFERENCIA con las consecuencias, correspondiente al mes de enero del 2023

Por medio del presente se pone en conocimiento el registro de días laborables y días de lluvias con las consecuencias correspondientes al mes de enero del 2023:

DIA	CANTIDAD (mm)	DIA	CANTIDAD (mm)
1	Bueno ✓	17	Húmedo
2	Bueno ✓	18	Húmedo
3	Bueno ✓	19	Bueno ✓
4	80 mm Lluvia	20	Bueno ✓
5	Húmedo	21	Bueno ✓
6	Húmedo	22	30 mm Lluvia
7	Húmedo	23	Húmedo
8	Bueno ✓	24	Húmedo
9	20 mm Lluvia	25	Bueno ✓
10	Húmedo	26	50 mm Lluvia
11	25 mm Lluvia	27	Húmedo
12	30 mm Lluvia	28	Bueno ✓
13	Húmedo	29	Bueno ✓
14	Bueno ✓	30	40 mm Lluvia
15	40 mm Lluvia	31	Húmedo
16	Húmedo		

Resumen: 385 mm de lluvia; 11 días laborables, 20 días no laborables (8 días de lluvia, 12 días de humedad)

ANEXO Lo mismo anexo

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

FISCALIZACION
FECHA 01 02 23
Miercoles
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

MOPC
FECHA

CONTRATISTA
FECHA 01/02/2023
Miercoles
Ing. Augusto Garcete
Residente de Obra

Toribio Pacheco 5 764 - Oficina 9
Asuncion - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

CONSTRUPAR SA

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

14 (catorce)

MOPC

CONTRATO: El MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 89/2021 - LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID 409.834. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 180 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG.: - Coord.: 704.978; 7.193.248

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000087

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: Martes 28/02/2023

PARA: Contratista Constrursa SA

DE: Residente consorcio Co

ASUNTO: Registros de días laborados y días de lluvias

REFERENCIA: con sus consecuencias correspondientes al mes de febrero del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	20 mm. Lluvia	16	20 mm. Lluvia
2	Húmedo	17	Húmedo
3	Húmedo	18	Bueno ✓
4	Húmedo	19	Bueno ✓
5	Bueno ✓	20	10 mm. Lluvia
6	Bueno ✓	21	Húmedo
7	Bueno ✓	22	Bueno ✓
8	Bueno ✓	23	60 mm. Lluvia
9	Bueno ✓	24	Húmedo
10	40 mm. Lluvia	25	Bueno ✓
11	Húmedo	26	Bueno ✓
12	Húmedo	27	60 mm. Lluvia
13	28 mm. Lluvia	28	10 mm. Lluvia
14	30 mm. Lluvia		
15	Bueno ✓		

Resumen: 288 mm de lluvia 11 días laborables 8 días no laborables (9 días de lluvia; 8 días de Sunoff)

ANEXO: No contiene anexos

FISCALIZACIÓN
FECHA: 28-02-2023
Martes
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña C.
MOPC
Inspector de Obra

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. Marcelo Garcete
Residente de Obra

CONTRATISTA
FECHA: 28-02-2023
Martes

CONSTRURSA SA

Ing. SERGIO R. SANUDO BAEZ
Representante Legal

Ing. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

X Lab. Río Q. Bravo, 681 at 200 | 061-13-0022
GRAFICART Kol. 7 e/ DON BOSCO (0973) 586 588 | (0973) 587 586

12 (doce)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 89/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 5: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000098

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: Viernes
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 31/03/2023
DE: Fiscalización CONSORCIO CG
ASUNTO: Registro de días laborables y de días de lluvias
REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondientes al mes de marzo del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno ✓	16	~~[illegible]~~ Bueno ✓
2	Bueno ✓	17	Bueno ✓
3	65 mm Lluvia	18	Bueno ✓
4	Húmedo	19	Bueno ✓
5	Húmedo	20	Bueno ✓
6	Húmedo	21	Bueno ✓
7	Húmedo	22	Bueno ✓
8	6 mm. Lluvia	23	Bueno ✓
9	12 mm. Lluvia	24	Bueno ✓
10	Húmedo	25	Bueno ✓
11	5 mm. Lluvia	26	Bueno ✓
12	Húmedo	27	Bueno ✓
13	Húmedo	28	Bueno ✓
14	6 mm. Lluvia	29	Bueno ✓
15	Húmedo	30	22 mm. Lluvia
		31	Húmedo

Resumen: 116 mm de lluvia; 16 días laborables, 15 días no laborables (6 días de lluvia y 9 días de humedad)

ANEXO: No contiene anexo

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización
FISCALIZACIÓN
FECHA: 31/03/2023
Viernes

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
Toribio Pacheco 5764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

CONTRATISTA
FECHA: 31/03/2023
Viernes
Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazu

3 Lib. 20x2 Enum. 001 al 200 / 06-13-2022
GRAFICART KM. 7 B° DON BOSCO (0973) 585 498 / (0973)887-998

Ing. SERGIO R. SAMUNIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

11 - once
11 (once)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000111

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: [illegible]
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 30/04/2022
DE: Fiscalización CONSORCIO C.G. — Domingo
ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvias con sus consecuencias, correspondientes al mes de abril del 2023.
REFERENCIA:

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Húmedo	16	12 mm. lluvia
2	Húmedo	17	18 mm. lluvia
3	Húmedo	18	Húmedo
4	Bueno ✓	19	Húmedo
5	Bueno ✓	20	Bueno ✓
6	35 mm. lluvia	21	Bueno ✓
7	Húmedo	22	Bueno ✓
8	Húmedo	23	Bueno ✓
9	Húmedo	24	Bueno ✓
10	Bueno ✓	25	45 mm. lluvia
11	Bueno ✓	26	65 mm. lluvia
12	Bueno ✓	27	Húmedo
13	25 mm. lluvia	28	Húmedo
14	Húmedo	29	Bueno ✓
15	8 mm. lluvia	30	Bueno ✓
		31	

Resumen: 208 mm de lluvia; 12 días laborables, 18 días no laborables (7 días de lluvia; 11 días de humedad)

ANEXO: No contiene anexo

FISCALIZACIÓN
FECHA 30/04/2023
Domingo

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
MOPC
FECHA

CONTRATISTA
FECHA 30/04/2023

Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazu

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

3 Lib. 50x3 Emum. 001 al 200 / 04-12-2022
GRAFICART KM. 7 B° DON BOSCO (0973) 886 468 / (0973) 887 898

10 (diez)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACION
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTAS DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 **LIBRO DE OBRAS** N° 0000130

PUENTE: Río Yguazu FECHA: Miércoles
PARA: Constructista CONSTRUPAR SA 31/05/2023
DE: Fiscalizacion consorcio CG
ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvias
REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondientes al mes de mayo del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	50 mm. Lluvia	16	Bueno V
2	Húmedo	17	Bueno V
3	12 mm. Lluvia	18	Bueno V
4	Húmedo	19	Bueno V
5	Húmedo	20	Bueno V
6	Húmedo	21	Bueno V
7	Húmedo	22	Bueno V
8	Bueno V	23	Bueno V
9	Bueno V	24	Bueno V
10	Bueno V	25	Bueno V
11	Bueno V	26	Bueno V
12	Bueno V	27	38 mm. Lluvia
13	Bueno V	28	Húmedo
14	Bueno V	29	Bueno V
15	Bueno V	30	Bueno V
		31	Bueno V

Resumen: 100 mm de lluvia; 22 días laborables, 9 días no laborables (3 días de lluvia; 6 días de humedad)

ANEXO: No contiene anexo

FISCALIZACIÓN
FECHA: 31/05/2023
Miércoles
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
MOPC P.C.
FECHA

CONTRATISTA
FECHA: 31/05/2023
Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazu
Miércoles

Toribio Pacheco 5.704 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

3 Lib. 80x3 Exam. 031 al 200 / 08-12-2022
GRAFICART Km. 7 B° DON BOSCO (0973) 580 448 / (0973)887-096

10 - diez
9 (nueve)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000150

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: Viernes
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 30/06/2023
DE: Fiscalización CONSORCIO CG.
ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvias
REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondientes al mes de junio del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno ✓	16	Húmedo
2	Bueno ✓	17	18 mm. Lluvia
3	Bueno ✓	18	Húmedo
4	Bueno ✓	19	Húmedo
5	Bueno ✓	20	Bueno ✓
6	Bueno ✓	21	Bueno ✓
7	Bueno ✓	22	20 mm. Lluvia
8	Bueno ✓	23	10 mm. Lluvia
9	Bueno ✓	24	Húmedo
10	Bueno ✓	25	Húmedo
11	27 mm. Lluvia	26	Bueno ✓
12	Húmedo	27	Bueno ✓
13	Húmedo	28	Bueno ✓
14	22 mm. Lluvia	29	Bueno ✓
15	10 mm. Lluvia	30	Bueno ✓

Resumen: 107 mm de lluvia; 17 días laborables 13 días no laborables (6 días de lluvia; 7 días de humedad)

ANEXO: No contiene anexo

FISCALIZACIÓN
FECHA: 30/06/2023
Viernes
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.
FECHA:

CONTRATISTA
FECHA: 30/06/2023
Viernes
Ing. Augusto Garcete
Construpar S.A

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

3 Lib. 30x3 Enum. 051 al 200 / 06-12-2022
GRAFICART KM. 7 B° DON BOSCO (0973) 580 468 / (0973)687-098

8(ocho)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000165

PUENTE: Río Yguazú — FECHA: Lunes
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 31/07/2023
DE: Fiscalización CONSORCIO CG
ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvias con sus consecuencias, correspondientes al mes de julio del 2023
REFERENCIA:

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno ✓	16	Bueno ✓
2	Bueno ✓	17	Bueno ✓
3	Bueno ✓	18	Bueno ✓
4	Bueno ✓	19	Bueno ✓
5	Bueno ✓	20	Bueno ✓
6	Bueno ✓	21	Bueno ✓
7	Bueno ✓	22	Bueno ✓
8	Bueno ✓	23	Bueno ✓
9	47 mm. Lluvia	24	Bueno ✓
10	30 mm. Lluvia	25	Bueno ✓
11	Húmedo	26	Bueno ✓
12	28 mm Lluvia	27	20 mm. Lluvia
13	Húmedo	28	15 mm. Lluvia
14	Bueno ✓	29	Húmedo
15	Bueno ✓	30	Húmedo
		31	Bueno ✓

Resumen: 140 mm de lluvias; 22 días laborables; 9 días no laborables (5 días de lluvia; 4 días de humedad)

ANEXO: No contiene anexos

FISCALIZACIÓN — FECHA: 31/07/2023 — Lunes
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
MOPC — FECHA: M.O.P.C.

CONTRATISTA — FECHA: 31/07/2023 — Lunes
Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazú

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

3 Lib. 50x3 Enum. 051 al 200 / 09-12-2022
GRAFICART RM. 7 B° DON BOSCO (0973) 580 456 / (0973)607-056

09- nueve
7 (siete)

CONTRATISTA
CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Río Yguazú PROG... - Coord.: 704.928: 7.193.246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000183

PUENTE: Río Yguazu — FECHA: Jueves
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 31/08/2023
DE: Fiscalización CONSORCIO CG
ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvia
REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondiente al mes de agosto del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno ✓	16	Bueno ✓
2	Bueno ✓	17	Bueno ✓
3	Bueno ✓	18	35 mm. Lluvia
4	Bueno ✓	19	Húmedo
5	Bueno ✓	20	Húmedo.
6	Bueno ✓	21	Bueno ✓
7	25 mm. Lluvia	22	Bueno ✓
8	30 mm. Lluvia	23	Bueno ✓
9	35 mm. Lluvia	24	Bueno ✓
10	Húmedo	25	Bueno ✓
11	Húmedo	26	Bueno ✓
12	45 mm. Lluvia	27	Bueno ✓
13	Húmedo	28	Bueno ✓
14	Húmedo	29	Bueno ✓
15	Bueno ✓	30	Bueno ✓
		31	Bueno ✓

Resumen: 170 mm de lluvia; 20 días laborables; 11 días no laborables (5 días de lluvia); 6 días de humedad.

ANEXO: No contiene anexos

FISCALIZACIÓN
FECHA: 31-08-2023
Jueves

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
MOPC
FECHA: ...

CONTRATISTA
FECHA: 31-08-2023
Jueves

Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Toribio Pacheco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazu

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

3 Lib. 50x3 Enum. 051 al 200 / 06-12-2022
GRAFICART RM. 7 B° DON BOSCO (0973) 585 498 / (0973)597-098

6 (seis)

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A.

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG

CONTRATO S.G MINISTRO N° 423/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.834. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazu (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazu PROG. - Coord. 704 928 7 193 246

LOTE 6 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000198

PUENTE: Río Yguazu — FECHA: Sábado

PARA: Contratista CONSTRUPAR SA — 30/09/2023

DE: Fiscalización CONSORCIO CG

ASUNTO: Registro de días laborables y días de lluvias

REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondientes al mes de setiembre del 2023

DÍA	CANTIDAD (MM)	DÍA	CANTIDAD (MM)
1	Bueno ✓	16	Bueno ✓
2	65 mm. lluvia	17	Bueno ✓
3	Húmedo	18	Bueno ✓
4	5 mm. lluvia	19	15 mm. lluvia
5	Húmedo	20	Húmedo
6	Húmedo	21	Bueno ✓
7	Húmedo	22	Bueno ✓
8	76 mm. lluvia	23	Bueno ✓
9	Húmedo	24	Bueno ✓
10	Húmedo	25	Bueno ✓
11	Bueno ✓	26	Bueno ✓
12	15 mm. lluvia	27	Bueno ✓
13	Húmedo	28	Bueno ✓
14	Húmedo	29	Bueno ✓
15	Bueno ✓	30	Bueno ✓

Resumen: 176 mm de lluvia; 16 días laborables; 14 días no laborables (5 días de lluvias; 9 días de humedad)

Anexo: Ver contiene anexos

FISCALIZACIÓN — FECHA 30/09/2023 — Sábado — Ing. Mariano Zárate, Residente Fiscalización

Ing. Roberto C. Argaña G., Supervisor de Obra, M.O.P.C.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ, Representante Legal

Tarifa Pacheco 5 [illegible] - Oficina 9, Asunción, Paraguay, Tel. [illegible]

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ, Representante Legal

CONTRATISTA — FECHA [illegible] — Ing. [illegible], Jefe de Obra, Puente Yguazú

Lic. Carlos M. Machuca V., Representante Legal

08 - ocho
5 (cinco)

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN CONSORCIO CG

CONTRATOS G MINISTRO Nº 423/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
- DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG.. - Coord.: 704.928 7.193.246

LOTE 6 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000212

PUENTE: Rio Yguazu Fecha: martes 31/10/2023
PARA: Contratista CONSTRUPAR SA
DE: Fiscalización consorcio CG
ASUNTO: Registro de días Laborables y días de lluvias
REFERENCIA: con sus consecuencias, correspondientes al mes de octubre del 2023

DIÁ	CANTIDAD (MM)	DIÁ	CANTIDAD (MM)
1	Bueno V	17	Bueno V
2	Bueno V	18	Bueno V
3	Bueno V	19	7mm - Lluvia
4	42 mm. Lluvia	20	Nunca Se
5	Nunca Se	21	Nunca Se
6	Bueno V	22	Nunca Se
7	Bueno V	23	Bueno V
8	Bueno V	24	25 mm - Lluvia
9	Bueno V	25	Bueno V
10	Bueno V	26	Bueno V
11	Bueno V	27	40 mm. Lluvia
12	Bueno V	28	35 mm. Lluvia
13	Bueno V	29	15 mm. Lluvia
14	Bueno V	30	15 mm. Lluvia
15	Bueno V	31	25 mm. Lluvia
16	Bueno V		

Buenos: 204 mm. de lluvia; 19 días Laborables
12 días no Laborables (8 días de lluvias, 4 días de lluvias)

Ing. Roberto C. Argaña G.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.

Ing. SERGIO R. SAMUDIO IMAS
Representante Legal

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

4 (cuatro)

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

CONSORCIO CG

CONTRATOS.G MINISTRO Nº 423/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTAS DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. LOTE 6: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ - DPTO. ALTO PARANÁ - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 100 mts. TRAMO: Colonia Yguazú (km 37) - Mcal Francisco S. López - Rio Yguazú PROG... - Coord.: 704.928; 7.193.246

LOTE 6

LIBRO DE OBRA

Nº 0000221

PUENTE: Rio Yguazu — Fecha: jueves 30/11/2023

PARA: Contratista CONSTRUPAR SA

DE: Fiscalizacion CONSORCIO CG

ASUNTO: Registro de dias laborable y dias de lluvias con sus consecuencias correspondiente al mes de noviembre del 2023

DIA	CANTIDAD (mm)	DIA	CANTIDAD (mm)
1	10 mm. lluvia	21	Bueno ✓
2	10 mm. lluvia	22	Bueno ✓
3	Humedo	23	35 mm. lluvia
4	Bueno ✓	24	13 mm. lluvias
5	Bueno ✓	25	Humedo
6	Bueno ✓	26	Humedo.
7	Bueno ✓	27	10 mm. lluvia
8	Bueno ✓	28	Humedo
9	54 mm. lluvia	29	Humedo
10	Humedo	30	Bueno ✓
11	Humedo		
12	Humedo		
13	Humedo		
14	25 mm. lluvia		
15	37 mm. lluvia		
16	5 mm. lluvia		
17	Humedo		
18	Bueno ✓		
19	Bueno ✓		
20	Bueno ✓		

Resumen: 201 mm. de lluvia; 11 dias laborables 19 dias no laborables (9 dias de lluvia; 10 dias humedo)

ANEXO: No contiene anexos

FISCALIZACIÓN
FECHA: 30.11.2023
Jueves.
Ing. Mariano Zárate
Residente Fiscalización

Ing. ROBERTO L. Argaña G.
Supervisor de Obra
M.O.P.C.
MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA 30.11.2023
Jueves
Ing. Augusto Garcete
Jefe de Obra
Puente Yguazu

Toribio Pachoco 5.764 - Oficina 9
Asunción - Paraguay
Tel.: 021 614 020

Lic. Carlos M. Machuca V.
Representante Legal

Ing. SERGIO R. SAMUDIO GAEL
Representante Legal