Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada, 24 de Noviembre de 2017.

Contrato Nº 18/2017.

Resolución Nº 426/2017.

ADENDA COMPLEMENTARIA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA LCO Nº 01/2017 "REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL" CON ID Nº 322.001

Entre la **MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA** con **RUC Nº 80023677-7**, domiciliada en **Colon y Pa'i Prieto** de la ciudad de **Emboscada**, República del Paraguay, re**presentada para este acto** la **Señora María Lucía López de Cuevas**, con **C.I. Nº 937.042**, designada como **Intendenta Municipal Interina** por Resolución JM N° 350/2017 de fecha 09 de Octubre del año 2017 y el **Sr. Francisco Javier Cuevas Ortiz**, **con C.I. N° 1.013.046**, designado como **Secretario General Interino** por Resolución IM N° 387/2017 en fecha 10 de Octubre del año 2017, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, p**or una parte, y, por la otra, la** firma **U.B. CONSTRUCCIONES con RUC N° 852766-0**, domiciliada en la calle México N° 1127 c/ Rca. De Colombia de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Ubaldo Martín Brítez Fleitas**, con **Cédula de Identidad N° 852.766**, convienen en celebrar la ADENDA del contrato Nº **18/2017** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE **"REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL.;** firmada el 21 de Junio del año corriente, que se regirán por las siguientes cláusulas y condiciones:……

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.
El objeto de la presente Adenda es la AMPLIACIÓN de las cantidades de los ítems de la planilla de cómputo métrico y presupuesto, correspondiente al llamado de referencia y la inclusión de nuevos rubros porque conforme la verificación in situ en el lugar y el informe técnico del Arquitecto Bernardo Moray se comprueba la necesidad de dicho evento……

Dicha ampliación son de imperiosa necesidad para llevar a cabo en buen término la obra ejecutada……

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS.

Los precios de las cantidades de los rubros ampliados como así también incorporadas corresponderán al siguiente detalle:……

Ítems	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL				
1.1	DEMOLICIONES				
1.1.1	Demolición de muro de Piedra Bruta	m3	60	70.000	4.200.000

Prof. Lic. Francisco Javier Cuevas O.
Secretario General Interino

Sra. Lucía López de Cuevas
Intendenta Municipal Interina

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

Municipalidad de Emboscada

1.1.2	Demolición de vereda existente	M2	59	12.000	708.000
1.1.3	Demolición de revoque	M2	34	15.000	510.000
1.1.4	Demolición de caños Diam. 100 mm	ML	30	15.000	450.000
1.2.	**FUNDACIONES**				
1.2.1	Excavación para zapata	M3	15	36.000	540.000
1.2.2	Excavación para Viga de Fundación	M3	2	42.000	84.000
1.3	**HORMIGÓN ARMADO**				
1.3.1	Escalera de HºAº doble tramo	un	1	7.500.000	7.500.000
1.3.2	Zapata H°	M3	2	1.800.000	3.600.000
1.3.3	Viga Fundación	ML	15	120.000	1.800.000
1.4	**MAMPOSTERIA**				
1.4.1	Pared 0.15 (pilar recubrimiento caño desagüe)	M2	2	96.000	192.000
1.5	**REVOQUES**				
1.5.1	Revoque pared grueso	M2	36	28.800	1.036.800
1.5.2	Revoque mocheta	ML	3	30.000	90.000
1.6	**CONTRAPISOS Y PISOS (Vereda)**				
1.6.1	Contra piso de 0,07 cm	M2	59	36.000	2.124.000
1.6.2	Vereda Calcárea	M2	59	84.000	4.956.000
1.6.3	Demolición de vereda existente	M2	59	12.000	708.000
1.7	**DESAGÜES PLUVIALES**				
1.7.1	Caño de PVC 100 mm	ML	18	48.000	864.000
1.8	**VARIOS**				
1.8.1	Caseta de escalera a azotea con mampostería revocada y techo de chapas	GL	1	6.500.000	6.500.000
1.8.2	Cielo raso de PVC	M2	10	80.000	800.000
1.8.3	Reubicación de Aire acondicionado	un	2	600.000	1.200.000
PRECIO TOTAL					**37.862.800**

El monto total de la Adenda de AMPLIACION del contrato inicial es igual a la suma de **Gs. 37.862.800 (Guaraníes Treinta y siete millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos)...**

Por lo tanto el precio total inicial del CONTRATO N° 18/2017 que es **Gs 419.823.600 (Guaraníes Cuatrocientos diez y nueve millones ochocientos veinte y tres mil seiscientos)** asciende a la suma de **Gs. 457.686.400 (Guaraníes Cuatrocientos cincuenta y siete millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos)**.....
Los precios del servicio incluyen IVA, y serán actualizados de acuerdo a las variaciones que justifiquen la misma y la disponibilidad presupuestaria de la MUNICIPALIDAD.....

Prof. Lic. Francisco Javier Cuevas O
Secretario General Interino

Sra. Lucia López de Cuevas
Intendente Municipal Interino

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el Contratista.....
El plazo de ejecución de la Obra del Contrato inicial y de la Adenda correspondiente se extiende hasta el 20 de diciembre del año 2017.....

CLAUSULA CUARTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la Jurisdicción ubicados dentro del Departamento de Cordillera.....

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento.....

Prof. Francisco Javier Cuevas Ortiz
Secretario General Interino

Sra. María Lucía López de Cuevas
Intendenta Municipal Interina
Emboscada

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil

Sr. Ubaldo Martín Britez Fleitas
C.I. N° 852.766
Proveedor