CG-MO 210/14

Asunción, 18 de julio de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 13 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 13 – junio/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 789.078.338** (guaraníes setecientos ochenta y nueve millones setenta y ocho mil trescientos treinta y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 13
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 23874
Fecha: 18 JUL. 2014
Firma:
Hora:

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N°
Fecha:
Firma:
Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000454

Fecha	29 JULIO	de 201 4	
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☑		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REV, SEGÚN CONTRATO S.O MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 13 MES JUNIO 2014				789.078.338
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 903.465.614				
	Monto de Ajustes 19.269.312				
	Sub total con IVA 982.734.926				
	Retenciones Fondo de Gtia -49.136.746				
	Devolución de anticipo -144.519.842				
	Total con IVA 789.078.338				
	SUB TOTALES		0	0	789.078.338
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO				789.078.338

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 71.734.394 *TOTAL IVA:* 71.734.394

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 (Inicio Vigencia 11/09/2013)

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(cuatro) 4

(noventa y uno) 91

CG-MO 226/14

Asunción, 14 de agosto de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras Nº 14 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 14 – julio/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es **Gs. 707.356.535** (guaraníes setecientos siete millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y cinco)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 14
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº 26981
Fecha:
Firma:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10237595
Fin Vigencia 30/09/2014
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

Nº 001-001 0000498

Fecha 04 AGOSTO de 2014

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

Dirección: Teléfono:

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☑

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 14 MES JULIO 2014				707.356.535
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA	863.683.193			
	Monto de Ajustes	17.273.664			
	Sub total con IVA	880.956.857			
	Retenciones Fondo de Gtia	-44.047.843			
	Devolución de anticipo	-129.552.479			
	Total con IVA	707.356.535			
	SUB TOTALES		0	0	707.356.535
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES SETECIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO				707.356.535

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0 *10%:* 64.305.140 *TOTAL IVA:* 64.305.140

I. G. HODEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303 (Inicio Vigencia 11/09/2013)

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(CUATRO) 4

CG-MO 243/14

Asunción, 22 de septiembre de 2014

Señor
Lic. Guillermo Alcaraz, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 14 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 15 – agosto/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con FONDO EXTERNO es **Gs. 813.156.776** (guaraníes ochocientos trece millones ciento cincuenta y seis mil setecientos setenta y seis)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 15
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

ESA DE ENTRADAS UNICA
N° 31811
Fecha: 23 SET. 2014
Firma: Hora:

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

N° 001-001 0000559

Fecha	11 SEPTIEMBRE	de 201	6
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004238-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☑		
Nota de Remisión N°:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY. SEGÚN CONTRATO S.G MINISTRO N° 55/2013 RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 64/2013, SEGÚN CERTIFICADO N° 15 MES AGOSTO 2014				813.156.776
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 992.865.417				
	Monto de Ajustes 19.857.308				
	Sub total con IVA 1.012.722.725				
	Retenciones Fondo de Gtia -50.636.136				
	Devolución de anticipo -148.929.813				
	Total con IVA 813.156.776				
SUB TOTALES			0	0	813.156.776
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	OCHOCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS				813.156.776
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	0 10%:	73.923.343	TOTAL IVA:		7(cuatro) 4

I. G. HOBEL S.A. RUC: 80009507-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste) Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo) Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde) Talón

CG-MO 249/14

Asunción, 17 de octubre de 2014

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G.MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino".
Asunto: Presentación Certificado de Obras N° 16 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 16 – setiembre/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es Gs. **559.442.625** (guaraníes quinientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticinco).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 16
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhegua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

M. O. P. C.
OFICINA DE ENTRADAS UNICA
Nº 35243
21 OCT. 2014

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015

R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

001-001-0000615

Nº 001-001 0000615

Fecha	08 de octubre		de 2014
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.		RUC: 80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO		Teléfono: X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐	**CRÉDITO** ☒	
Nota de Remisión Nº:			Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº64/2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 16 MES DE SEPTIEMBRE 2014		0,00	0,00	559.442.625,00
	FONDO EXTERNO GS				
	Monto por los trabajos con IVA 683.080.128				
	Monto de ajustes 13.661.603				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 696.741.731				
	Devolucion de anticipo -102.462.019				
	Retenciones fondo de garantia -34.837.087				
	Total con IVA 559.442.625				
	SUB TOTALES		0,00	0,00	559.442.625,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO				559.442.625,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 50.858.420,00 *TOTAL IVA:* 50.858.420,00

(cuatro) 4

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

CG-MO 271/14

Asunción, 21 de noviembre de 2014

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente



Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 17 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 17 – octubre/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 196.184.604** (guaraníes ciento noventa y seis millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 17
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY -- LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015

R.U.C.: 80005623-0

FACTURA
001-001-0000663

Nº 001-001 0000663

Fecha	05 de noviembre	de 2014	
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.	RUC:	80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO	Teléfono:	X
Condición de Venta:	**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº64/2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 17 MES DE OCTUBRE 2014		0,00	0,00	196.184.604,00
	FONDO EXTERNO G6				
	Monto por los trabajos con IVA 239.541.641				
	Monto de ajustes 4.790.833				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 244.332.474				
	Devolucion de anticipo -35.931.246				
	Retenciones fondo de garantia -12.216.624				
	Total con IVA 196.184.604				
	SUB TOTALES		0,00	0,00	196.184.604,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO				196.184.604,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 17.834.964,00 *TOTAL IVA:* 17.834.964,00

I. G. NOBEL S.R. RUC: 80009607-0 / Hab. Nº1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

(cuatro) 4

CG-MO 308/14

Asunción, 7 de enero de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M.O.P.C. MESA DE ENTRADAS UNICA Exp. Nº 880 Fecha: 12 ENE 2015 Hora: Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 19 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 19 – diciembre/2014, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 1.152.485.522** (un mil ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos veintidós.)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 19
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015

R.U.C.: 80005623-0

FACTURA

001-001-0000741

Nº 001-001 0000741

Fecha	22	de	diciembre	de 2014
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.			RUC: 80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO			Teléfono: X
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒		
Nota de Remisión Nº:				Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE Nº 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº64/2013, SEGUN CERTIFICADO Nº 19 MES DE DICIEMBRE 2014			0,00	0,00	1.152.485.522,00
	FONDO EXTERNO GS					
	Monto por los trabajos con IVA	1.407.186.229				
	Monto de ajustes	28.143.725				
	Otros ajustes					
	Sub Total con IVA	1.435.329.954				
	Devolucion de anticipo	-211.077.934				
	Retenciones fondo de garantia	-71.766.498				
	Total con IVA	1.152.485.522				
SUB TOTALES				0,00	0,00	1.152.485.522,00
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS					1.152.485.522,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 104.771.411,00 *TOTAL IVA:* 104.771.411,00

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N° 1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yacht - Telefax: 021 909 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón

CONTADO

CG-MO 310/14

Asunción, 13 de febrero de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 20 – BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 20 – enero/15, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 102.054** (guaraníes ciento dos mil cincuenta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 20
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nación Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 2: Chore – Jhugua Rey. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 20.880.759.061- IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo
FECHA DE CONTRATO	27/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 624/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	17/06/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

COPIA

M. O. P. C.
OFICINA DE ENTRADAS UNICA
4678
13 FEB. 2015
Hora: 11:10

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Empresa Constructora

Aviadores del Chaco N° 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 10643526
Inicio Vigencia 14/07/2014
Fin Vigencia 31/07/2015
R.U.C.: 80005623-0
FACTURA
001-001-0000808
N° 001-001 0000808

Fecha	28 de enero		de 2015
Señor(es):	M.O.P.C.-MINIST.OBRAS PUBL.Y COMUNICACI.		RUC: 80004239-5
Dirección:	OLIVA Y ALBERDI CENTRO		Teléfono: X
Condición de Venta:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☒	
Nota de Remisión N°:			Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, LOTE N° 2 CHORE-JHUGUA REY, SEGUN CONTRATO MINISTERIAL DE ADJUDICACION N°64/2013, SEGUN CERTIFICADO N° 20 MES DE ENERO 2015		0,00	0,00	102.054,00
	FONDO EXTERNO GS				
	Monto por los trabajos con IVA 4.373.824				
	Monto de ajustes 87.476				
	Otros ajustes				
	Sub Total con IVA 4.461.300				
	Devolucion de anticipo -4.136.181				
	Retenciones fondo de garantia -223.065				
	Total con IVA 102.054				
	SUB TOTALES		0,00	0,00	102.054,00
	TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: CIENTO DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO				- 102.054,00

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: 0,00 *10%:* 9.278,00 *TOTAL IVA:* 9.278,00

I. G. NOBEL S.A. RUC: 80009607-0 / Hab. N°1015 - Onofre Gómez esq. Avda. del Yachi - Telefax: 021 900 303

ORIGINAL (Blanco): Cliente - DUPLICADO (Celeste): Archivo Tributario - TRIPLICADO (Rosado) Cta. Cte. CUADRUPLICADO (Amarillo): Contabilidad - QUINTUPLICADO (Verde): Talón