ADENDA N° 1/2.018 del
CONTRATO N° 26/2.018

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abog. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **M.T - S.A**, R.U.C 80064825-0 domiciliada en el Barrio: Potrero kue – Ruta Internacional N° 2 Km 130 de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor GUSTAVO CAÑETE DELGADO, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA M.T. S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", conviene en celebrar la presente Adenda, al contrato de adjudicación para la **"Construcción de Cercado Perimetral Escuela Básica Villa Universitaria"**

1. OBJETO.

El objeto de la presente adenda, se debe a raíz de la nota presentada por el Director de la Institución Educativa y aprobada por la máxima autoridad y refrendada por el auditor interno de la Institución, por lo que avalados en el Art. 62 de la Ley 2051 de convenios modificatorios en obras publicas, que podrá celebrarse con el mismo contratista, previo dictamen de auditoria general, y que este no exceda el 20% del monto originalmente pactado:

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,50 DE PROFUNDIDAD (incluye excavacion)	m3	2,55	340.000	867.000
2	Cimiento de Ho (losita de 0,30 x0,30 x 0,10m) para postes	m3	0,35	1.337.339	468.069
3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	m2	5,1	153.828	784.523
4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre	ml	17	147.015	2.499.255
5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material (peatonal)	UNID	1	1.500.000	1.500.000
6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	GL	1	350.000	350.000
7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	GL	1	120.000	120.000
8	Reparacion y pintura de parque existente	GL	1	1.500.000	1.500.000
				TOTAL	**8.088.846**

El monto total de la **Adenda** asciende al monto de guaraníes *Ocho millones ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis*, con todos los impuestos incluidos.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Gustavo Rafael Cañete
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente adenda de 3 (tres) páginas, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Ignacio Guasu, Misiones; República del Paraguay, a los 15 dias del mes de Noviembre del año 2.018.--

Abog. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General

Abog. Martha Beatriz Benítez Duré
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Sr. Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Gustavo Cañete Delgado
M.T – S.A

Gustavo Rafael Cañete
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima