MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	FISCALIZACIÓN ELC electro consult Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

N° 0000147

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 30/11/2023

ASUNTO: Planilla de precipitaciones - Noviembre/2023

Miércoles	1/11/2023	8 mm.
Jueves	2/11/2023	54 mm
Viernes	3/11/2023	43 mm
Sábado	4/11/2023	Exceso de Humedad
Domingo	5/11/2023	"
Lunes	6/11/2023	"
Jueves	9/11/2023	23 mm.
Viernes	10/11/2023	Exceso de Humedad
Lunes	13/11/2023	13 mm
Martes	14/11/2023	76 mm
Miércoles	15/11/2023	Exceso de Humedad
Jueves	16/11/2023	11 mm
Viernes	17/11/2023	Exceso de Humedad
Sábado	18/11/2023	"
Miércoles	22/11/2023	7 mm
Jueves	23/11/2023	42 mm
Viernes	24/11/2023	Exceso de Humedad
Sábado	25/11/2023	12 mm
Domingo	26/11/2023	16 mm
Lunes	27/11/2023	52 mm
Martes	28/11/2023	19 mm
Miércoles	29/11/2023	Exceso de Humedad
Jueves	30/11/2023	"

ANEXO: —

FECHA: 30/11/2023	FECHA: 30/11/2023	FECHA:
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
Ing. Santiago Castiglioni Ing. Andrés Gonzalez ACLARACIÓN	Ing. Augusto Vega ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

L&T de Mima Carolina Guerrero Torrea - RUC: 3259222-1 - 15 de Agosto 1028 entre Manduvira y Jejui
Cel.: (0991) 310 148 - 1 Tal. 50x3 del 0000101 al 0000150 - Junio/2023 - Hab. 2335

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: "No válido p/ Crédito Fiscal"

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN ELC electro consult	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 0000155

PARA: FISCALIZACIÓN
DE: CONTRATISTA.
FECHA: 31 - 12 - 2023
ASUNTO: PLANILLA DE PRECIPITACIONES - DICIEMBRE/2023

DOMINGO	03/12/2023	-	9 mm
LUNES	04/12/2023	-	22 mm
MARTES	05/12/2023	-	EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES	06/12/2023	-	13 mm.
JUEVES	07/12/2023	-	86 mm.
VIERNES	08/12/2023	-	EXCESO DE HUMEDAD
SABADO	09/12/2023	-	"
DOMINGO	10/12/2023	-	"
DOMINGO	17/12/2023	-	51 mm
LUNES	18/12/2023	-	EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES	20/12/2023	-	18 mm.
DOMINGO	24/12/2023	-	23 mm
LUNES	25/12/2023	-	34 mm.
MARTES	26/12/2023	-	EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Sergio Castillo

ANEXO:

FECHA: 31/12/2023	FECHA: 31/12/2023	FECHA:
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80086219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nuckelmann - Asunción / Tel.: 021-608 235 / 021-613390- 1 Tal. 50x3 del 151/200.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	ELC electro consult Conrado Rios Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	ROGGIO — BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA

N° 0000167

PARA: FISCALIZACIÓN

DE: CONTRATISTA

FECHA: 31/01/2024

ASUNTO: PLANILLA DE PRECIPITACIONES – ENERO/2024

JUEVES 11/01/2024 – 17 mm
VIERNES 12/01/2024 – EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 15/01/2024 – 23 mm
MARTES 16/01/2024 – EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 22/01/2024 – 13 mm

S/A

ING. SERGIO CASTILLO

ANEXO:

FECHA: 31/01/2024	FECHA: 31/01/2024	FECHA:
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
ING. ANIBAL GONZALEZ	ING. AUGUSTO VERA	
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80006219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613590 - 1 Tal. 50x3 del 151/200.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	LLAMADO MOPC Nº 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	ELC electro consult — Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay — Tel.: 021 480 206	ROGGIO — BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. — Aviadores del Chaco N° 3802, Asunción, Paraguay — Tel.: (595-21) 673 175/6 — ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 0000175

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA.-

FECHA: 01/MARZO/2024

ASUNTO: PRECIPITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2024

LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

MIERCOLES 07/02 - 19 mm.-
JUEVES 08/02 - 13 mm
VIERNES 09/02 - EXCESO DE HUMEDAD.-
SABADO 10/02 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 23/02 - 50 mm
SABADO 24/02 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 25/02 - 10 mm
LUNES 26/02 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 29/02 - 10 mm.-

ANEXO:

FECHA: 01/03/2024	FECHA: 01/03/2024	FECHA:
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
Ing. Anibal Gonzalez	Ing. Arnaldo Vera	ACLARACIÓN
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN ELC electro consult Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854		

LIBRO DE OBRA

N° 0000185

PARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

FECHA: 01/04/2024

ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

MES: MARZO/2024

DOMINGO: 03/03/2024 - 30 mm

LUNES 04/03 - EXCESO DE HUMEDAD

MARTES: 05/03 - " " "

DOMINGO: 17/03 - 15 mm

JUEVES 21/03 - 30 mm

VIERNES 22/03 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

FECHA: 01/04/2024	FECHA: 01/04/2024	FECHA:
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

PUNTOCREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80080219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5671 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-606 235 / 021-613580- 1 Tal. 50x3 del 151/200.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN ELC electro consult	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 422/2021	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 208	Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 0000195

PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 30/04/2024
ASUNTO: PRECIPITACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/24

LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS
~~03/04~~ MARTES 02/04/2024 - 25mm
MIERCOLES 03/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 05/04/2024 - 12mm
DOMINGO 07/04/2024 - 80mm
LUNES 08/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 09/04/2024 - 35mm
MIERCOLES 10/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 11/04/2024 - 30mm
VIERNES 12/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
SABADO 13/04/2024 - 45mm
DOMINGO 14/04/2024 - 50mm
LUNES 15/04/2024 - 55mm
MARTES 16/04/2024 - 10mm
MIERCOLES 17/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
JUEVES 18/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
MARTES 23/04/2024 - 30mm
MIERCOLES 24/04/2024 - 170mm
JUEVES 25/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 26/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
SABADO 27/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 28/04/2024 - 28mm
LUNES 29/04/2024 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

FECHA: 30/04/2024	FECHA:	FECHA: 30/04/2024
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	FIRMA REPRESENTANTE MOPC
Ing. ANIBAL GONZALEZ		Ing. Francisco Pereira
ACLARACIÓN	ACLARACIÓN	ACLARACIÓN

PUNTO CREATIVO DIGITAL s.r.l. RUC: 80080219-8 / Hab. N° 2004 - Av. Dr. Guido Boggiani 5871 c/ Nudelmann - Asunción / Tel.: 021-608 233 / 021-613595 - 1 Tel. 50x3 del 161200.-

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO N° 262/2020	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	FISCALIZACIÓN electro consult Conrado Rios Galladro 1388, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 000201

PARA: SUPERVISION

DE: CONTRATISTA

FECHA: 31/MAYO/2024

ASUNTO: PRECIPITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024

LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

JUEVES 02/05 - 90 mm
VIERNES 03/05 - 110 mm
SABADO 04/05 - 20 mm
DOMINGO 05/05 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 06/05 - " " "
MIERCOLES 08/05 - 45 mm
JUEVES 09/05 - 10 mm
VIERNES 10/05 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 13/05 - 18 mm
MARTES 14/05 - 14 mm
MIERCOLES 15/05 - EXCESO DE HUMEDAD
SABADO 18/05 - 12 mm
JUEVES 23/05 - 15 mm
VIERNES 24/05 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC Ing. Francisco Mereles Somers Supervisor de Obras M.O.P.C.

31/05/2024

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA TANDA CON ID N° 400.854	FISCALIZACIÓN electro consult Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 208	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA N° 000208

PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
FECHA: 30/JUNIO/2024
ASUNTO: LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS - JUNIO/24

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 16/06 - 45 mm
LUNES 17/06 - 70 mm
MARTES 18/06 - EXCESO DE HUMEDAD
MIERCOLES 19/06 - EXCESO DE HUMEDAD. -
JUEVES 20/06 - 15 mm
VIERNES 21/06 - EXCESO DE HUMEDAD
LUNES 24/06/24 - 22 mm
MARTES 25/06 - 14 mm
MIERCOLES 26/06 - EXCESO DE HUMEDAD.

ANEXO:

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	Ing. Francisco Mereles Somers Supervisor de Obras M.O.P.C. FIRMA MOPC

Ing. Adrian Gonzalez

21- veinticuno

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES	FISCALIZACIÓN	CONTRATISTA
CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA CON ID N° 400.854	electro consult Conrado Rios Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA **N°** 000213

PARA: SUPERVISION

DE: CONTRATISTA

FECHA: 31/JULIO/2024

ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - JULIO/2024

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD.

VIERNES 05/07 - 10 mm

SABADO 07/07 - 10 mm

DOMINGO 08/07 - EXCESO DE HUMEDAD.-

DOMINGO 28/07 - 20 mm

LUNES 29/07 - 15 mm

MARTES 30/07 - EXCESO DE HUMEDAD

MIERCOLES 31/07 - EXCESO DE HUMEDAD -

ANEXO:

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACION	FIRMA MOPC
		Ing. Francisco Mereles Somers Supervisor de Obras M.O.P.C.

ING. ANTONIO GONZALEZ

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente CONTRATO S.G. MINISTRO N° 282/2020	DIRECCION DE CAMIONES VECINALES LLAMADO MOPC N° 89/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL, 2DA TANDA CON ID N° 400.864	FISCALIZACIÓN electro consult Conrado Ríos Galladro 1398, Asunción - Paraguay Tel.: 021 480 206	CONTRATISTA ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. Aviadores del Chaco N° 3802 Asunción, Paraguay Tel.: (595-21) 673 175/6 ROGGIO@ROGGIO.COM.PY

LIBRO DE OBRA **N°** 000217

PARA: SUPERVISIÓN
DE: CONTRATISTA
FECHA: 31/AGOSTO/2024
ASUNTO: LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS - AGOSTO/2024

LLUVIAS Y EXCESO DE HUMEDAD
VIERNES 23/08 - 60 mm
SABADO 24/08 - EXCESO DE HUMEDAD
DOMINGO 25/08 - EXCESO DE HUMEDAD

ANEXO:

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA FISCALIZACIÓN	Ing. Francisco Meneses Supervisor de Obras M.O.P.C. FIRMA MOPC

Ing. Aurelio Gonzalez