INC N° 027/2020

ADENDA N° 2 AL CONTRATO PRINCIPAL INC N° 099/2019 CELEBRADO ENTRE INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y "VIVERO KAAVOTY" DE CARLOS OVIEDO ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-SBE N° 25/2019 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE VARIOS SECTORES DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE VALLEMÍ Y VILLETA" - ID N° 359.015.-

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de Octubre del año 2020, por una parte **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC N° 80000089-7, representada en este acto por el señor **ERNESTO JULIÁN BENÍTEZ PETTERS**, con Cédula de Identidad N° 1.145.079, en su cargo de Presidente nombrado por Decreto de la Presidencia de la República N° 2532 de fecha 18 de setiembre de 2019, denominada en adelante **LA CONTRATANTE** y, por la otra, **"VIVERO KAAVOTY" de CARLOS OVIEDO**, con RUC N° 853166-8, representada por el señor **CARLOS RUBEN OVIEDO**, con C.I N° 853.166, en adelante denominada **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES**, convienen en modificar los términos de la Adenda **N° 1**, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

En virtud a la Resolución PR N° 581/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, que rectifica el art. 1° de la Resolución PR N° 427/2020, dictada por la Presidencia de la Institución, en base a la facultad conferida a LAS PARTES en el contrato indicado y a las disposiciones de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, queda convenida la modificación de los términos de la Adenda N° 1 en lo que respecta a las Cláusulas **1º, 2º y 5º**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos citados a continuación pasarán a formar parte integral del contrato:

(g) Adenda N° 2;

(h) Resolución PR N° 581/2020 que rectifica el art. 1º de la Resolución PR N° 427/2020 del 31 de julio del 2020.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

El monto total **ampliado** asciende a la suma de **Gs 399.862.408** (Guaraníes Trescientos noventa y nueve millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos ocho) - **IVA Incluido**, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)	Precio Total (₲) (IVA Incluido)
LOTE Nº 1 – FÁBRICA VALLEMÍ					
1	Mantenimiento y riego de áreas verdes.-	2	Mes	22.149.375.-	44.298.750.-
2	Mantenimiento y riego de áreas forestales.-	2	Mes	22.149.375.-	44.298.750.-
Lote Nº 1 – Total en Guaraníes					**88.597.500.-**

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)	Precio Total (₲) (IVA Incluido)
LOTE Nº 2 – FÁBRICA VALLEMÍ					
1	Mantenimiento en la Planta Industrial.-	2	Mes	6.750.000.-	13.500.000.-
Lote Nº 2 – Total en Guaraníes					**13.500.000.-**

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

kaavoty
RUC: 853.166-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (₲) (IVA Incluido)	Precio Total (₲) (IVA Incluido)
LOTE Nº 3 – FÁBRICA VALLEMÍ					
1	Mantenimiento de estaciones de transferencia.-	2	Mes	16.060.000.-	32.120.000.-
2	Mantenimiento y limpieza de cintas transportadoras de extracción de clinker de los silos (68 m.).-	2	Mes	4.142.453.-	8.284.906.-
3	Mantenimiento de cangilones transportadores de clinker (183 m.).-	2	Mes	12.078.000.-	24.156.000.-
4	Mantenimiento de cintas transportadoras de clinker (796 m.).-	2	Mes	32.105.334.-	64.210.668.-
5	Mantenimiento de cintas transportadoras de cargador de barcazas (20 m.).-	2	Mes	5.646.667.-	11.293.334.-
6	Mantenimiento y limpieza de pontón flotante (550 m².).-	2	Mes	6.050.000.-	12.100.000.-
Lote Nº 3 – Total en Guaraníes					**152.164.908.-**
LOTE Nº 4 – CIP VILLETA					
1	Mantenimiento general y limpieza de embolsadora, carriles sector ensacadoras, entrepisos al quinto piso, sobre y bajo silos de cemento, vises 1 y 2 fosa elevadores. 10 personales.-	2	Mes	22.400.000.-	44.800.000.-
2	Sector molino fosas elevador J01 y bomba flux, piso y entrepisos molino, área trituradora fosa elevador J02 piso y sala de alimentación. 10 personales.-	2	Mes	22.400.000.-	44.800.000.-
3	Sector nuevo secadero. 5 personales.-	2	Mes	11.200.000.-	22.400.000.-
4	Mantenimiento general descargador, muelle cinta J011, J01, sobre silos de clinker norte y sur, cintas U11, U12, U14 y U15, entre silos sótanos, reguera U13. 5 personales.	2	Mes	16.800.000.-	33.600.000.-
Lote Nº 4 – Total en Guaraníes					**145.600.000.-**
TOTAL GENERAL EN GUARANÍES					**399.862.408.-**

En fe de lo cual, previa lectura y ratificación de su contenido, firman LAS PARTES la presente Adenda en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento del presente instrumento.----------

CARLOS RUBEN OVIEDO
VIVERO KAAVOTY
EL CONTRATISTA

kaavoty
RUC: 853.166-8

I. N. C.
PRESIDENCIA

ERNESTO JULIAN BENITEZ PETTERS
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

SECRETARÍA GENERAL