A: LM Construcciones del Ing. Nelson Monges
Bonifacio Ovando N° 160 c/ Cacique Lambare
Telef. 908.395 - 900.083
Lambare, Paraguay

CONTRATO N° 4378/2011 "EJECUCION DE OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA ACARAY Y PRESA YGUAZU".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 666/2011

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

Haciendo referencia a las tramitaciones hechas para las modificaciones solicitadas correspondientes a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, se firma en dos (2) ejemplares el presente Convenio Modificatorio N° 1, en fecha..16 OCT 2012.

Una vez firmado este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, tendrá valor contractual a todos los efectos.

En este Convenio Modificatorio N° 1, se establece lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - SIGNIFICADO DE LOS TERMINOS

Todos los términos contenidos en este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 tienen el significado establecido en el texto del Contrato N° 4378/2011 firmado entre la ANDE y la firma LM Construcciones del Ing. Nelson Monges, en fecha 30 de noviembre de 2011, para Ejecución de Obras de Mantenimiento de en la Central Hidroeléctrica Acaray y Prensa Yguazú.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

El objeto del presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, consiste en establecer las condiciones para introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en planillas adjuntas, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras.

CLAUSULA TERCERA - PRECIOS

El monto total del CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 es de G 264.068.500 (doscientos sesenta y cuatro millones sesenta y ocho mil quinientos guaraníes), IVA Incluido.

LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

CLAUSULA CUARTA - MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago de los trabajos adicionales será conforme a lo indicado en la Cláusula 11 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).

CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCION

La ampliación del cronograma de ejecución de los trabajos en 24 días más, contado a partir de la finalización del plazo contractual.

CLAUSULA SEXTA - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.

Nelson Monges
C.I. N° 583.272
LM Construcciones
RUC 583272-1

LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. CARLOS D. HEISELE SOSA
Presidente

Ing. Sixto Luis Díaz
Gerente Técnico

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

GERENCIA TÉCNICA

PLANILLA DE PRECIOS - CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01

OBRA: L.P.N. Nº 666/2011"Ejecución de Obras Civiles de Mantenimiento en la Central Hidroeéctrica Acaray y Presa Yguazu"

OFERENTE: LM CONSTRUCCIONES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIOS		
				UNITARIO	LETRA	TOTAL
A	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN**					
1	Suministro e instalación de aberturas metálicas.Global	m2	20,00	397.000		7.940.000
2	Membrana asfáltica con terminación de aluminio de 4mm sobre techo plano, casa de máquinas ACY1 Y ACY2	m2	729,00	46.000		33.534.000
3	Cañerías depvc para agua potable	ml	113,00	87.900		9.932.700
B	**PINTURA**					
4	Aplicación de pintura sintética de terminación en paredes y cielo raso	m2	6.838,00	31.100		212.661.800
					SUBTOTAL GENERAL	**264.068.500**

SON GUARANÍES: (I.V.A. Incluido).- Doscientos sesenta y cuatro millones sesenta y ocho mil y quinientos.

LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Departamento de Obras Civiles

LM Construcciones
DE: Ing. NELSON MONGES
RUC: 583272-1

Ing. Sixto Luis Duré
Gerente Técnico